

ANEKS KONTRATA

Date 02.12.2020

Nr. Ref. 632-20-7615-5-3-5;
632-20-121-535

Në mes të

Komuna e Gjakovës - Zyra e Prokurimit (në tekstin e mëtejshëm Autoriteti Kontraktues)

Dhe

“Joos & Krasniqi-Bazë” -Junik, me nr.unik 810962309, e përfaqësuar nga z.Agron Krasniqi (në tekstin e mëtejshëm Kontraktuesi), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontrate

Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **“ Ndërtimi-asfaltimi I rrugëve në Komunën e Gjakovës” -Kotratë dyvjeçare-Pjesa e parë , Numri i identifikimit – 632-19-005-511-Loti I-rë** , të datës: **22.05.2019**, e cila kontratë është në realizim e sipër.

- i. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mos përfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për **-Loti I-rë: Ndërtimi-asfaltimi I rrugës në fshatin Shishmo, Lagjia Krazhnje**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë, sipas ofertës së datës 18.11.2020, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.




ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Planin dinamik për kryerjen e punimeve është **5 ditë**,
3. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit prej **10%** të vlerës së kontraktuar për **35 ditë**.
4. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej **6,962.48€ (gjashtëmijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e dy euro e katërdhjetë e tetë cent)** sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. **632-20-7615-5-3-5** .
5. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes

të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.

6. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas përfundimit të punëve.
7. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
8. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktuesin		Për Kontraktuesin	
Emri:	z.Faton Gutaj	Emri:	z.Agron Krasniqi
Pozita:	Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	02.12.2020	Data:	02.12.2020
Vula:		Vula:	

Paramasa dhe Paralogaria për punë shtesë në Projektin: Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fshatin Shishmon-Loti I-rë me numer indentifikues: 632-19-005-511-Loti I-rë

					30.04.2020
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1. PUNËT PARAPRAKE					
1.1	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit	m'	95.00	1.00	95.00
1.2	Prerja largimi i drunjve pergjatë lere trases se projektuar dhe pastrimi i terenit	m'	95.00	1.00	95.00
Gjithsej totali me TVSH - PUNËT PARAPRAKE					190.00
2. PUNËT E DHEUT					
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 10km	m³	432.15	2.00	864.30
2.2	Gërmimi i Kanaleve,dhe i kategorisë së III-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 10km	m³	47.50	1.00	47.50
2.3	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje (45MN/m²) me cilinder me vibracion	m²	645.00	0.10	64.50
2.4	Punimi i mbushjes me material guror jokoherent të sjellur nga huaza në largësi 10 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje	m³	245.10	3.00	735.30
2.5	Punumi i bankinave me material guror jokohorent te sjelluar nga huaza ne largesi 10 km me furnizim bartje,shtrirje dhe ngjeshje.	m³	34.50	5.00	172.50
Gjithsej totali me TVSH - PUNËT E DHEUT					1,884.10
3. MBISTRUKTURA					
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60 mm me trashësi t=25cm	m³	143.13	5.00	715.63
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi t=10cm	m³	57.25	7.00	400.75
3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit AB-16s me trashësi t=7.5 cm në gjendje të ngjeshur.	m²	460.00	8.20	3,772.00
Gjithsej totali me TVSH - MBISTRUKTURA					4,888.38

REKAPITULLIMI		
1	PUNËT PARAPRAKE	190.00
2	PUNËT E DHEUT	1,884.10
3	MBISTRUKTURA	4,888.38
Gjithsej totali me TVSH		6,962.48



REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVES
OPSTINA DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA



Data:	14.05.2020
Për:	Zyrën e prokurimit – z. Faton Gutaj
Përmes:	
Nga:	Menaxheri i Projektit – Rexhë Rexha;
Kopje:	DSHP– z. Shkumbin Kastrati Al Engineering, Prishtinë; z. Ardian Gjini – Kryetar i Komunës
Lënda:	Kërkesë për punime shtese

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull: NDERTIMI - ASFALTIMI I RRUGES NE FSHATIN SHISHMAN Loti I-rë, - Kontrate dy vjeçare – pjesa e pare e cila është duke u realizuar nga operatori ekonomik “ Joos Krasniqi” shpk, Junik sipas kontratës me nr. identifikimi 632-19-005-511 – Lot. I-rë në vlerë prej 77,490.88€. Mirëpo gjatë realizimit të punimeve në projektin e lartcekur ka pasur kërkesa nga qytetaret për punime shtesë ne pozicionet e cekura me poshtë.

Bazuar ne kërkesën e OE te datës 06.05. 2020 ka kërkuar punime shtesë bazuar ne kërkesën e banorve qe aksi 2 – rruga ne drejtim te varrezave te fshatit te përfundohet dhe ne aksin 1(një pjese e tij). OE e ka njoftuar Organin Mbikëqyrës dhe Drejtorinë e Shërbimeve Publike . Organi mbikëqyrës iu është përgjigjur kërkesës me datën 06.05.2020 duke i arsyetuar punimet sipas tabelarit te sjellur nga Operatori Ekonomik dhe OM – pas matjeve ne terren kane dal këto sasi ne këto pozicione.

1. PUNËT PARAPRAKE

1.1 Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit

Sasia e nevojshme: Sasia e nevojshme: $95.00 \text{ m}' \times 1.00\text{€} = 95.00 \text{ €}$

1.2. Prerja largimi i drunjve pergjate tere trases se projektuar dhe pastrimi i terenit

Sasia e nevojshme: $95.00 \text{ m}' \times 1.00\text{€} = 95.00 \text{ €}$

Totali: Punimet Paraprake $1.1 + 1.2 = 95.00\text{€} + 95.00\text{€} = 190.00\text{€}$

2. PUNËT E DHEUT

2.1 Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 10km
Sasia e nevojshme: $432.15 \text{ m}^3 \times 2.00\text{€} = 864.30 \text{ €}$

2.2. Gërmimi i Kanaleve, dhe i kategorisë së III-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 10km
Sasia e nevojshme: $47.50 \text{ m}^3 \times 1.00\text{€} = 47.50 \text{ €}$

2.3. Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje (45MN/m^2) me cilindër me vibracion
Sasia e nevojshme: $645.00 \text{ m}^2 \times 0.10\text{€} = 64.50 \text{ €}$

2.4 Punimi i mbushjes me material guror jokohorent të sjellur nga huaza në largësi 10 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje
Sasia e nevojshme: $245.10 \text{ m}^3 \times 3.00\text{€} = 735.30 \text{ €}$

2.5 Punimi i bankinave me material guror jokohorent të sjellur nga huaza në largësi 10 km me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.

Sasia e nevojshme: $34.50 \text{ m}^3 \times 5.00\text{€} = 172.50 \text{ €}$

Totali i PUNËT E DHEUT: $2.1+2.2+2.3+2.4+2.5 = 1,884.10\text{€}$

4. MBISTRUKTURA

4.1 Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60 mm me trashësi $t=25\text{cm}$

Sasia e nevojshme: $143.13 \text{ m}^3 \times 5.00\text{€} = 715.63 \text{ €}$

4.2 Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5 mm me trashësi $t=10\text{cm}$

Sasia e nevojshme: $57.25 \text{ m}^3 \times 7.00\text{€} = 400.75 \text{ €}$

4.3. Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit AB-16s me trashësi $t=7.5 \text{ cm}$ në gjendje të ngjeshur

Sasia e nevojshme: $460.00 \text{ m}^3 \times 8.20\text{€} = 3,772.00 \text{ €}$

Totali i MBISTRUKTURA: $4.1+4.2+4.3 = 4,888.38\text{€}$

Sipas paramasës dhe parallogarisë del se vlera e këtyre punimeve është 6,962.48 €. Për të përfunduar projekti i rrugës janë domosdoshme punime shtesë të verifikuara me matje në teren.

Andaj kërkohet nga Zyra e Prokurimit për Aneks Kontratë të punimeve shtesë në vlerë prej 6,962.48 €.

Shkresës ja bashkëngjisim edhe Kërkesën e Operatorit ekonomik “ Joos Krasniqi” shpk,
Junik dhe përgjigjen e Organit mbikëqyrës “ AI Engineering”.

Kësaj shkrese ja bashkëngjisim

- Kërkesën e OE
- Përgjigjen e Organit Mbikëqyrës dhe tabelën e llogaritur

Me respekt

NJOFTIM PËR KOMISIONIN RREGULLTIVE TË PROKURIMIT PUBLIK

Sipas Nenit 35.1 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Për	Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik
Përmes	<i>Ardian Gjini</i>
Nga	Faton Gutaj
Lënda	Njoftim për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Titulli i aktivitetit të prokurimit	Nërtimi-asfaltimi i rrugës në fshatin Shishman, Lagjja Krazhnje
	632-20-7615-5-3-5
	632-20-121-535
Data	13.11.2020

Sipas nenit 35.2 të LPP, autoriteti kontraktues, pa ndonjë qëllim për të diskriminuar kundër apo në favor të ndonjë operatori ekonomik, ka përdorur Procedurën e Negociuar pa publikim të Njoftimit për Kontratë. Arsyeja për marrjen e këtij vendimi:

Neni 35.2.4(ii): punë apo shërbime të reja të përbëra nga përsëritja e punëve ose shërbimeve të ngjashme të besuara te operatori ekonomik të cili i ishte dhënë kontrata origjinale nga autoriteti kontraktues

SHPJEGIM

[Ofro shpjegim të detajuar për arsyet dhe faktorët të cilët janë marrë parasysh në marrjen e vendimit për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë]

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull “Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve n°7 fshatin Shishman Loti I-rë, kontratë dy vjeçare-pjesa e parë e cila është duke u realizuar nga operatori ekonomik “Joos Krasniqi”shpk,Junik sipas kontratës me rn.identifikimi 632-19-005-551-Lot.I-rë në vlerë prej 77,491.88€ .Mirëpo gjatë realizimit të punëve në projektin e lartcekur ka pasur kërkesa nga qytetaret për punime shtesë . Bazuar në kërkesën e OE te datës 06.05.2020 ka kërkuar shtesë bazuar në kërkesën e banoreve qe aneksi 2-rruga ne drejtim te varrezave te fshatit te përfundohet dhe ne aksin1(njih pjese e tij). OE e ka njoftuar Organin Mbikëqyrës dhe Drejtorinë e Shërbimeve Publike .Organi mbikëqyrës iu është përgjigjur kërkesës me datë 06.05.2020 duke i arsyetuar punimet sipas tabela rit te sjellë nga Operatori Ekonomik me vlerë prej 6,962.48€ dhe OM-pas matjeve ne teren ka konstatuar se për të përfunduar projekti i rrugës janë të domosdoshme punime shtesë të verifikuara me matje në terren.

INFORMATAT SHITESË:

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka të drejtë të kërkojë çdo informatë shtesë të nevojshme nga Autoriteti Kontraktues

Zyrtari i Prokurimit: *Faton Gutaj*

Nënshkrimi: *Faton Gutaj*

Informatat kontaktuese:

Tel: 038-200-44041

E-mail: faton.gutaj@rks-gov.net

Faksi:



Serial 0700400214927

Për **Komuna e Gjakovës**

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

JOOS & KRASNIQI - BAZE SH.P.K.

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marre përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

Nërtimi-asfaltimi i rrugës në fshatin Shishman, Lagjja Krazhnje

të dhënë me numrin e Prokurimt.

632-20-7615-535

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit të specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

€ 696.25

Gjashtë qinde dhe Nentëdhjetë dhe Gjashtë presje Njehzet dhe Pes €

(shuma e garancisë në shifra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoritetit kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumat brenda limiteve të

€ 696.25

(shuma e garancisë)

arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

02.12.2020

deri më

05.01.2021

Lëshuar në

PEJË

datë

02.12.2020

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit



0007877