

ANEKS KONTRATA

Date 03.12.2020

Nr. Ref. 632-20-7830-5-2-5;
632-20-129-525

Në mes të

Komuna e Gjakovës - Zyra e Prokurimit (në tekstin e mëtejme Autoriteti Kontraktues)

Dhe

NNSh"Korben" (emri i biznesit Roza Komani B.I.) & "Benita Company" sh.p.k. & ASFALT GROUP"sh.p.k – Gjakovë, me nr.unik 811129726 & 810313213 & 810082397 (në tekstin e mëtejme Kontraktuesi), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontrate

Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **"Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës-Kontratë dy vjeçare-Pjesa e Katërt / Lot III-të Ndërtimi-Asfaltimi i rrugës në fshatin Cermjan, Numri i identifikimit – 632-19-008-511, të datës: 30.07.2019, e cila kontratë është në realizim e sipër.**



- i. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për **"Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës-Kontratë dy vjeçare-Pjesa e Katërt / Lot III-të në fshatin Cermjan, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë, sipas ofertës së datës 26.11.2020, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.**

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Planin dinamik për kryerjen e punimeve është **7 ditë,**
3. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit prej **10%** të vlerës së kontraktuar për **37 ditë.**
4. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **11,910,59€ (njëmbëdhjetëmijë e nëntëqind e dhjetë euro e pesëdhjetë e nëntë cent)** sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. **632-20-7830-5-2-5 .**

5. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negocuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
6. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
7. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
8. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktuesin		Për Kontraktuesin	
Emri:	z.Faton Gutaj	Emri:	z.Ndue Komani
Pozita:	Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit	Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	03.12.2020	Data:	03.12.2020
Vula:		Vula:	

Punët shtesë					
Vendi: Gjakovë					
Kontrata: "Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në Komunen e Gjakovës - Kontratë dy vjeqare-Pjesa e Katërt /Loti III-të". Ndërtimi-asfaltimi i rrugës në fshatin Cermjan.					
Nr. Indenfikimit : 632-19-008-511/II & III					
Projekti Kryesor i rrugëve në fshatin Cermjan, Gjakovë					
Paramasa Aksi 7					
Rruga L7=1+027.00 km, B=4.00m, b=2x0.50 m					
Nr	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne trupin e rrugës dhe sanimi i trupit egzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km	m³	1,340.57	2.00	2,681.14
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 35-40 Mpa.	m²	957.55	0.30	287.27
Gjithsej totali me TVSH					2,968.41 €
IV	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 50-150mm t=30cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m³	1,276.13	4.00	5,104.52
Gjithsej totali me TVSH					5,104.52 €
REKAPITULLIMI AKSI 7					
II	Punët e Dheut				2,968.41 €
IV	Punët e Zhavorit				5,104.52 €
Gjithsej totali me TVSH					8,072.93 €
Paramasa Aksi 11					

Rruga L11=0+429.46km, B=4.00m, b=2x0.50 m

Nr	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne trupin e rrugës dhe sanimi i trupit egzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km	m ³	667.85	1.45	965.91
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 35-40 Mpa.	m ²	667.85	0.30	200.36
Gjithsej totali me TVSH					1,166.26 €
IV	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 50-150mm t=30cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m ³	667.85	4.00	2,671.40
Gjithsej totali me TVSH					2,671.40 €
REKAPITULLIMI AKSI 11					
II	Punët e Dheut				1,166.26 €
IV	Punët e Zhavorit				2,671.40 €
Gjithsej totali me TVSH					3,837.66 €
Projekti Kryesor i rrugëve në fshatin Cermjan, Gjakovë					
REKAPITULLIMI					
2	Aksi 7				8,072.93 €
3	Aksi 11				3,837.66 €
Gjithësejt totali me TVSH					11,910.59 €



REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVES
OPSTINA DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA



Data:	27.04.2020
Për:	Zyrën e prokurimit – z. Faton Gutaj
Përmes:	
Nga:	Menaxheri i Projektit – Rexhë Rexha;
Kopje:	DSHP- z. Shkumbin Kastrati Al Engineering, Prishtinë; z. Ardian Gjini – Kryetar i Komunës
Lënda:	Kërkesë për punime shtese

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull: NDERTIMI - ASFALTIMI I RRUGEVE NE KOMUNEN E GJAKOVES , - Kontrate dy vjeçare – pjesa e tretë e cila është duke u realizuar nga operatori ekonomik NNSH “Korben”, Gjakovë & Benita Company & Asphalt Group” sipas kontratës me nr. identifikimi 632-19-008-511 – Lot. III në vlerë prej 123,818.58€. Mirëpo gjatë realizimit të punimeve në kontratë ka pasur keresa per punime shtes ne pozicionet e cekura me poshtë.

Bazuar ne kërkesën e qytetareve te datës 11.07.2019, punë kryesi me datën 22.07.2019 ka kërkuar punime shtesë duke e njoftuar Organin Mbikëqyrës dhe Drejtorinë e Shërbimeve Publike . Organi mbikëqyrës iu është përgjigjur kërkesës me datën 06.11.2019 duke i arsyetuar punimet sipas përshkrimit sipas tabelarit te sjellur nga Operatori Ekonomik.

AKSI 7

II. Punët e Gërmimit

II.1. Gërmimi i dheut te kategorisë III-IV ne trupin e rrugës dhe sanimi i trupit ekzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi te përshtatshme ne largësi deri ne 15 km

Sasia e nevojshme: $1,340.57 \text{ m}^2 \times 2.00\text{€} = 2,681.14 \text{ €}$

II.2. Nivelizimi dhe ngjeshja e nen bazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 35-40 Mpa.

Sasia e nevojshme: $1,340.57 \text{ m}^2 \times 0.30\text{€} = 402.17 \text{ €}$

II. Punët e Gërmimit: **II.1. + II.2. = 2,681.14 € + 402.17€ = 3,083.31€**

IV. Punët e Zhavorrit

IV.1. Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 50-150mm t=30cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.

Sasia e nevojshme: $1,340.57 \text{ m}^2 \times 4.00\text{€} = 5,362.28 \text{ €}$

IV. Punët e Zhavorrit_IV.1. 5,362.28 €

GJITHSEJ: II +IV = 8, 445.59€

AKSI 11

II. Punët e Gërmimit

II.1. Gërmimi i dheut te kategorisë III-IV ne trupin e rrugës dhe sanimi i trupit ekzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi te përshtatshme ne largësi deri ne 15 km

Sasia e nevojshme: $550.00 \text{ m}^2 \times 2.00\text{€} = 1,100.00 \text{ €}$

II.2. Nivelimi dhe ngjeshja e nen bazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 35-40 Mpa.

Sasia e nevojshme: $550.00 \text{ m}^2 \times 0.30\text{€} = 165.00 \text{ €}$

II. Punët e Gërmimit: **II.1. + II.2. = 1,100.00 € + 165.00 € = 1,265.00€**

IV. Punët e Zhavorrit

Sasia e nevojshme: $550.00 \text{ m}^2 \times 4.00\text{€} = 2,200.00 \text{ €}$

IV. Punët e Zhavorrit_IV.1. 2,200.00 €

GJITHSEJ: II +IV = 3,465.00 €



TOTALI: AKSI 7 + AKSI 11 = 8,445.59 + 3,465.00 = 11,910.59 €

Sipas paramases dhe parallogarisë del se vlera e këtyre punimeve është **11,910.59 €**. Për të përfunduar projekti i rrugës janë domosdoshme punime shtesë te verifikuara me matje në teren.

Andaj kërkohet nga Zyra e Prokurimit për Aneks Kontratë të punimeve shtesë ne vlerë prej **11,910.59 €**.

Shkresës ja bashkëngjisim edhe Operatorit ekonomik NNSH "Korben", Gjakovë & Benita Comnpany &Asfalt Group" dhe përgjigjen e Organit mbikëqyrës "AI Engineering".

Kësaj shkrese ja bashkëngjisim

- Kërkesën e OE
- Përgjigjen e Organit Mbikëqyrës dhe tabelën e llogaritur

Me respekt

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a smaller 'H' and a final flourish.

NJOFTIM PËR KOMISIONIN RREGULLTIVE TË PROKURIMIT PUBLIK

Sipas Nenit 35.1 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092



Për	Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik
Përmes	Ardian Gjini
Nga	Faton Gutaj
Lënda	Njoftim për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Titulli i aktivitetit të prokurimit	Nërtimi-asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës ,kontratë dy vjeqare-pjesa e tretë Lot-III-të në f.sh.Cermjan
	632-20-7830-5-2-5
	632-20-129-525
Data	19.11.2020

Sipas nenit 35.2 të LPP, autoriteti kontraktues, pa ndonjë qëllim për të diskriminuar kundër apo në favor të ndonjë operatori ekonomik, ka përdorur Procedurën e Negociuar pa publikim të Njoftimit për Kontratë. Arsyeja për marrjen e këtij vendimi:

Neni 35.2.4(ii): punë apo shërbime të reja të përbëra nga përsëritja e punëve ose shërbimeve të ngjashme të besuara te operatori ekonomik të cili i ishte dhënë kontrata origjinale nga autoriteti kontraktues

SHPJEGIM

[Ofro shpjegim të detajuar për arsyet dhe faktorët të cilët janë marrë parasysh në marrjen e vendimit për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë]

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull “Nërtimi-asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës ,kontratë dy vjeqare-pjesa e tretë Lot-III-të në f.sh.Cermjan është duke u realizuar nga operatori ekonomik Roza Komani B.I.,&Benita Company& Rr. Domenik Pergega p.n., 50000 , Gjakovë, Kosovë sipas kontratës me rn.identifikimi 632-19-008-511 –Lot-III në vlerë prej 123,818.58€ .Mirëpo gjatë realizimit të punëve në projektin e lartcekur ka pasur kërkesa nga qytetaret për punime shtesë . Bazuar në kërkesën e Qytetareve te datës 11.07.2019 punë kryesi me datë 22.07.2019 ka kërkuar punë shtesë duke njoftuar Organin Mbikëqyrës dhe Drejtorinë e Shërbimeve Publike .Organi mbikëqyrës iu është përgjigjur kërkesës me datë 06.11.2019 duke i arsyetuar punimet sipas tabela rit te sjellë nga Operatori Ekonomik me vlerë prej 11,910.59€ dhe OM-pas matjeve ne teren ka konstatuar se për të përfunduar projekti i rrugës janë të domosdoshme punime shtesë të verifikuara me matje në terren.

INFORMATË SHITESË:

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka të drejtë të kërkojë çdo informatë shtesë të nevojshme nga Autoriteti Kontraktues

Zyrtari i Prokurimit: *Faton Gutaj*

Nënshkrimi: _____

Informatat kontaktuese:

Tel: 038-200-44041

E-mail: faton.gutaj@rks-gov.net

Faksi:

SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Komuna e Gjakovës**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **N.N.SH. Korben , Fsh.Guskë-Gjakovë Gjakove**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: **NDERTIMI-ASFALTIMI I RRUGEVE NE KOMUNEN E GJAKOVES-LOT-III**
ME NR.PROKURIMIT-632-20-7830-525

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Nje mije e Nje qinde e Nentedhjete e Nje e Gjasht 1,191.06 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **1,191.06 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **37 ditë prej 03.12.2020 deri më 09.01.2021**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në mënyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve

Emri i bankës ose i institucionit financiar

K.S. "SIGKOS" Sh.a.
Rr.Sylejman Vokshi,Pallati i kuq L-B nr.1,Prishtinë

Data
03.12.2020