

ANEKS KONTRATA

Date 04.12.2020

Nr. Ref. 632-20-7667-5-3-5;
632-20-125-535

Në mes të

Komuna e Gjakovës - Zyra e Prokurimit (në tekstin e mëtejshme Autoriteti Kontraktues)

Dhe

“ARFA GROUP SH.P.K.” - Deqan, me nr. unik 811275826, e përfaqësuar nga z. Fadil Hadergjonaj (në tekstin e mëtejshme Kontraktuesi), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontrate

Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **“Nërtimi-asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës ,kontratë dy vjeqare-pjesa e e katër Lot-IV në fshatinë Mornë” Numri i identifikimit – 632-19-007-511**, të datës **30.07.2019**, e cila kontratë është në realizim e sipër.

- i. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për **“Nërtimi-asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës ,kontratë dy vjeqare-pjesa e e katër Lot-IV në fshatinë Mornë”**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë, sipas ofertës së datës 19.11.2020, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.


ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Planin dinamik për kryerjen e punimeve është **5 ditë**,
3. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit prej **10%** të vlerës së kontraktuar për **35 ditë**.
4. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej **8,150.00€ (tetëmijë e njëqind e pesëdhjetë euro)** sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. **632-20-7667-5-3-5**.
5. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes

të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.

6. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
7. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
8. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktuesin		Për Kontraktuesin	
Emri:	z. Faton Gutaj	Emri:	z. Fadil Hadergjonaj
Pozita:	Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	04.12.2020	Data:	04.12.2020
Vula:		Vula:	

PUNËT SHITESË


Datë: 29.06.2020

Ndertimi-Asfaltimi I rrugëve ne Komunën e Gjakovës , kontratë dy vjeqare pjesa e katërt, Lot IV
Nr. Prokurimit 632-19-007-511/I&IV

Projekti Kryesor i rrugëve në fshatin Morinë, Gjakovë

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne trupin e rrugës dhe sanimi i trupit egzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km	m³	2,200.00	2.00	4,400.00 €
Gjithsej totali me TVSH					4,400.00 €

IV	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 50-150mm t=25cm. Moduli i shpërthimit duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqeve anësore.	m³	750.00	5.00	3,750.00 €
Gjithsej totali me TVSH					3,750.00 €
Gjithsej totali me TVSH					8,150.00 €



PUNËT SHITESË

Datë: 29.06.2020

Ndertimi-Asfaltimi I rrugëve ne Komunën e Gjakovës , kontratë dy vjeqare pjesa e katërt, Lot IV
Nr. Prokurimit 632-19-007-511/I&IV

Projekti Kryesor i rrugëve në fshatin Morinë, Gjakovë

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
II Punët e Gërmimit					
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne trupin e rrugës dhe sanimi i trupit egzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km	m³	2,200.00	2.00	4,400.00 €
Gjithsej totali me TVSH					4,400.00 €
IV Punët e Zhavorit					
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 50-150mm t=25cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m³	750.00	5.00	3,750.00 €
Gjithsej totali me TVSH					3,750.00 €
Gjithsej totali me TVSH					8,150.00 €





REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVES
OPSTINA DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA



Data:	01.07.2020
Për:	Zyrën e prokurimit – z. Faton Gutaj
Përmes:	
Nga:	Menaxheri i Projektit – Rexhë Rexha;
Kopje:	DSHP- z. Shkumbin Kastrati AL Engineering, Prishtinë; z. Ardian Gjini – Kryetar i Komunës
Lënda:	Kërkesë për punime shtese

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull: **“Ndertimi-Asfaltimi i rrugëve në komunën e Gjakovës, kontratë dy vjeqare – pjesa e katertë Lot IV ”** në fshatin Morinë e cila është duke u realizuar nga operatori ekonomik **“ ARFA GROUP” SHPK SLLUP – DEÇAN** sipas kontratës me nr. identifikimi **632-19-007-511/I&IV** në vlerë prej 85,829.98€. Mirëpo gjatë realizimit të punimeve në projektin e lartcekur ka pasur kërkesa për punime shtesë ne pozicionet e cekura me poshtë.

Bazuar ne kërkesën e OE te datës 29.06.2020, për punime shtesë duke e njoftuar Organin Mbikëqyrës dhe Drejtorinë e Shërbimeve Publike . Organi mbikëqyrës iu është përgjigjur kërkesës me datën 01.07.2020 duke i arsyetuar punimet sipas përshkrimit sipas tabelarit te sjellur nga Operatori Ekonomik.

II. Punët e germimit

Poz.1. V = 2,200.00m³

IV. Punët e zhavorrit

Poz. .1. V= 750.00m³

Sipas paramasës dhe parallogarisë del se vlera e këtyre punimeve është **8,150.00€**. Për të përfunduar projekti i rrugës janë domosdoshme punime shtesë te verifikuara me matje në teren.

Andaj kërkohet nga Zyra e Prokurimit për Aneks Kontratë të punimeve shtesë ne vlerë prej **8,150.00€**.

Shkresës ja bashkëngjishim kërkesën e Operatorit ekonomik “ **ARFA GROUP**” SHPK **SLLUP – DEÇAN** dhe përgjigjen e Organit mbikëqyrës “ AL Engineering”.

Kësaj shkrese ja bashkëngjishim

- Kërkesën e OE
- Përgjigjen e Organit Mbikëqyrës dhe tabelën e llogaritur

Me respekt

NJOFTIM PËR KOMISIONIN RREGULLTIVE TË PROKURIMIT PUBLIK

Sipas Nenit 35.1 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092



Për	Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik
Përmes	<i>Ardian Gini</i>
Nga	Faton Gutaj
Lënda	Njoftim për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Titulli i aktivitetit të prokurimit	Nërtimi-asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës ,kontratë dy vjeqare-pjesa e e katër Lot-IV në fshatinë Mornë
	632-20-7667-5-3-5
	632-20-125-535
Data	16.11.2020

Sipas nenit 35.2 të LPP, autoriteti kontraktues, pa ndonjë qëllim për të diskriminuar kundër apo në favor të ndonjë operatori ekonomik, ka përdorur Procedurën e Negociuar pa publikim të Njoftimit për Kontratë. Arsyeja për marrjen e këtij vendimi:

Neni 35.2.4(ii): punë apo shërbime të reja të përbëra nga përsëritja e punëve ose shërbimeve të ngjashme të besuara te operatori ekonomik të cili i ishte dhënë kontrata origjinale nga autoriteti kontraktues

SHJEGIM

[Ofro shpjegim të detajuar për arsyet dhe faktorët të cilët janë marrë parasysh në marrjen e vendimit për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë]

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull “Nërtimi-asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës ,kontratë dy vjeqare-pjesa e e katër Lot-IV në fshatinë Mornë është duke u realizuar nga operatori ekonomik “Arfa Group”shpk Sllup-Deçan sipas kontratës me nr.identifikimi 632-19-007-511 I&IV në vlerë prej 85,829.98€ .Mirëpo gjatë realizimit të punëve në projektin e lartcekur ka pasur kërkesa nga qytetaret për punime shtesë . Bazuar në kërkesën e OE te datës 29.06.2020 ka kërkuar shtesë duke njoftuar Organin Mbikëqyrës dhe Drejtorinë e Shërbimeve Publike .Organi mbikëqyrës iu është përgjigjur kërkesës me datë 01.07.2020 duke i arsyetuar punimet sipas tabela rit te sjellë nga Operatori Ekonomik me vlerë prej 8,150.00€ dhe OM-pas matjeve ne teren ka konstatuar se për të përfunduar projekti i rrugës janë të domosdoshme punime shtesë të verifikuara me matje në terren.

INFORMATË SHITESË:

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka të drejtë të kërkojë çdo informatë shtesë të nevojshme nga Autoriteti Kontraktues

Zyrtari i Prokurimit: *Faton Gutaj*
Nënshkrimi: _____

Informatat kontaktuese:

Tel: 038-200-44041

E-mail: faton.gutaj@rks-gov.net

Faksi:

SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Komuna e Gjakovës**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **ARFA GROUP SH.P.K , SLLUP-DEQAN Deçan**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: **NDERTIMI-ASFALTIMI I RRUGEVE NE KOMUNEN E GHJAKOVES ,KONTRAT DY VJEQARE-PJESA E KATERT LOT-VI NE FSHATIN MORN**
NR PROKORIMIT:632/20/7667/532

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Tetë qinde e Njezet 820.00 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **820.00 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **7 ditë prej 04.12.2020 deri më 11.12.2020**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në mënyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.

SIGKOS
KOMPANIA E SIGURIMEVE
INSURANCE COMPANY
Nënshkrimi dhe Vula e Garantuesve

Emri i bankës ose i institucionit financiar

K.S "SIGKOS" Sh.a.

Rr.Sylejman Vokshi,Pallati i kuq L-B nr.1,Prishtinë

Data
07.12.2020