




ANEKS KONTRATA

Date 26.08.2020

Nr. Ref. 632-20-4450-5-2-5;
632-20-064-525

Në mes të

Komuna e Gjakovës - Zyra e Prokurimit (në tekstin e mëtejme Autoriteti Kontraktues)

Dhe

NNSh"Korben" (emri i biznesit Roza Komani B.I.) & **"Benita Company"** sh.p.k. & **ASFALT GROUP** sh.p.k – Gjakovë, me nr.unik 811129726 & 810313213 & 810082397 (në tekstin e mëtejme Kontraktuesi), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontrate

Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **"Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës-Kontratë dy vjeçare-Pjesa e Tretë / Lot V-të": Ndërtimi-Asfaltimi i rrugës në fshatin Raqë, nr.prokurimit 632-19-720-5-1-1, nr.brendshëm 632-19-007-511/V, të datës: 24.07.2019, e cila kontratë është në realizim e sipër.**


- i. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për **Ndërtimi-Asfaltimi i rrugës në fshatin Raqë, Loti V-të**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë, sipas ofertës së datës 20.08.2020, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Planin dinamik për kryerjen e punimeve është **10 ditë**,
3. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit prej **10%** të vlerës së kontraktuar për **40 ditë**.
4. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **12,704.96€ (dymbëdhjetëmijë e shtatëqind e katër euro e nëntëdhjetë e gjashtë cent)** sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. **632-20-4450-5-2-5**.

5. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negocuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
6. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
7. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
8. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktuesin		Për Kontraktuesin	
Emri:	z.Faton Gutaj	Emri:	z.Ndue Komani
Pozita:	Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit	Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	26.08.2020	Data:	26.08.2020
Vula:		Vula:	

ANEKSI 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

Nr.Rendor	Përshkrimi	Njësia	Sasia
III. PUNËT TOKËSORE			
1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të si dhe të tamponit ekzistues nën shtresën e asfaltit me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km	m³	4475,68
2	Punimi i bankinave me gure të thyer 0-16 mm me planifikim dhe ngjeshje ,t=10 cm	m³	40
IV. KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS			
1	Punimi i tamponit (80MN/m²) prej gurit të thyer 0-60 mm me trashësi t=20 cm	m³	134,80
2	Punimi i tamponit (100MN/m²) prej gurit të thyer 0-30 mm me trashësi t=10 cm	m³	56,60
3	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali eruptiv i njëtrajtshëm AB-16 mm me trashësi t=8 cm	m²	40
VI. KANALIZIMI ATMOSFERIK			
1	Furnizimi, transportimi dhe montimi i pusetave të parafabrikuara cilindrike nga betoni i armuar me diametër Ø1000 mm. Bazamenti i pusetave (pallaka) punohet nga betoni i armuar monolit (në vend) me dimensione planimetrike: 1.4mx1.4m dhe trashësi d=15 cm. Pjesa e sipërme e pusetës punohet në formë koni. Lartësia e pusetave: h=2.5 - 3.0 m.	copë	15
2	Furnizimi, transportimi dhe montimi i kapakëve të pusetave me diametër DN600 mm, konform standardit EN124, Klasa D400 kN.	copë	15



Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
3	PUNËT TOKËSORE				
3a	Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të si dhe te tamponit ekzistues nën shtresën e asfaltit me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km	m3	4475.68	2.00	8,951.36
3c	Punimi i bankinave me gure te thyer 0-16 mm me planifikim dhe ngjeshje t=10 cm	m3	40.00	8.00	320.00
Gjithsej totali me TVSH					9,271.36
4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
4b	Punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer 0-60 mm me trashësi t=20 cm	m3	134.80	5.00	674.00
4e	Punimi i tamponit (100MN/m ²) prej gurit të thyer 0-30 mm me trashësi t=10 cm	m3	56.60	6.00	339.60
4i	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali eruptiv i njëtrajtshëm AB-16 mm me trashësi t=8 cm	m2	40.00	8.00	320.00
Gjithsej totali me TVSH					1,333.60
6	KANALIZIMI ATMOSFERIK				
6b	Furnizimi, transportimi dhe montimi i pusetave të parafabrikuara cilindrike nga betoni i armuar me diametër Ø1000 mm. Bazamenti i pusetave (pallaka) punohet nga betoni i armuar monolit (në vend) me dimensione planimetrike: 1.4mx1.4m dhe trashësi d=15 cm. Pjesa e sipërme e pusetës punohet në formë koni. Lartësia e pusetave: h=2.5 - 3.0 m.	copë	15.00	90.00	1,350.00
6c	Furnizimi, transportimi dhe montimi i kapakëve të pusetave me diametër DN600 mm, konform standardit EN124, Klasa D400 kN.	copë	15.00	50.00	750.00
Gjithsej totali me TVSH					2,100.00



REKAPITULLIMI			
3	PUNËT TOKËSORE	€	9,271.36
4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS	€	1,333.60
6	KANALIZIMI ATMOSFERIK	€	2,100.00
Gjithsej totali me TVSH		€	12,704.96





REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVES
OPSTINA DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA



Data:	20.05.2020
Për:	Zyrën e prokurimit – z. Faton Gutaj
Përmes:	
Nga:	Menaxheri i Projektit – Rexhë Rexha;
Kopje:	DSHMS– z. Ferdinand Kolaj AI Engineering, Prishtinë; z. Ardian Gjini – Kryetar i Komunës
Lënda:	Kërkesë për punime shtese

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull: “Ndertimi – Asfaltimi i rrugëve ne komunën e Gjakovës” – kontrate dy vjeçare- pjesa e III/ LotiV , e cila është duke u realizuar nga operatori ekonomik NNSH “Korben”, Gjakovë, sipas kontratës me nr. identifikimi 632-19-007-51/LotV1 në vlerë prej 129,999.70€. Mirëpo gjatë realizimit të punimeve ka pasur kërkesa për punë shtesë ne pozicionet e cekura me poshtë.

Bazuar ne kërkesën e punë kryesi me datën 14.05.2020 ka kërkuar punime shtesë duke e njoftuar Organin Mbikëqyrës dhe Drejtorinë për Shërbime Publike . Organi mbikëqyrës iu është përgjigjur kërkesës me datën 20.05.2020 duke i arsyetuar punimet sipas përshkrimit sipas tabelarit te sjellur nga Operatori Ekonomik. Pas aprovimit te organit mbikëqyrës analizuar nga ana e Investitorit po ju përcjellim parallogarinë e nevojshme për aprovim te punimeve shtes.

Nr	Përshkrimi	Njësia matëse	Sasia	Qmimi njësi me TVSH	Qmimi total me TVSH
3	PUNËT TOKËSORE				
	Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të si dhe te tamponit ekzistues nen shtresen e asfaltit me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km	m ³	4475.68	2.00	8,951.36 €
3.a					
	Punimi i bankinave me gure te thyer 0-16 mm me planifikim dhe ngjeshje ,t=10 cm	m ³	40.00	8.00	320.00 €
3.c					
	Gjithsej totali me TVSH				9,271.36 €
4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
4b	Punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer 0-60 mm me trashësi t=20 cm	m ³	134.80	5.00	674.00 €
		m ³			
4c	Punimi i tamponit (100MN/m ²) prej gurit të thyer 0-30 mm me trashësi t=10 cm		56.60	6.00	339.60 €

4i	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali eruptiv i njëtrajtshëm AB-16 mm me trashësi t=8 cm	m ²	40.00	8.00	320.00 €
Gjithsej totali me TVSH					1,333.60 €

6	KANALIZIMI ATMOSFERIK(Fekal) Furnizimi, transportimi dhe montimi i pusetave të parafabrikuara cilindrike nga betoni i armuar me diametër Ø1000 mm. Bazamenti i pusetave (pllaka) punohet nga betoni i armuar monolit (në vend) me dimensione planimetrike: 1.4mx1.4m dhe trashësi d=15 cm. Pjesa e sipërme e pusetës punohet në formë koni. Lartësia e pusetave: h=2.5 - 3.0 m.				
6b	(pllaka) punohet nga betoni i armuar monolit (në vend) me dimensione planimetrike: 1.4mx1.4m dhe trashësi d=15 cm. Pjesa e sipërme e pusetës punohet në formë koni. Lartësia e pusetave: h=2.5 - 3.0 m.	copë	15.00	90.00	1,350.00 €
6c	Furnizimi, transportimi dhe montimi i kapakëve të pusetave me diametër DN600 mm, konform standardit EN124, Klasa D400 kN.	copë	15.00	50.00	750.00 €
Gjithsej totali me TVSH					2,100.00 €

REKAPITULLIMI

3	PUNËT TOKËSORE				9,271.36 €
4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				1,333.60 €
6	KANALIZIMI ATMOSFERIK (Fekal)				2,100.00 €
Gjithësejt totali me TVSH					12,704.96 €

Sipas parallogarisë del se vlera e këtyre punimeve është **12,704.96 €**. Për të përfunduar projekti Riparimi dhe mirëmbajtja e objekteve shëndetësore” janë domosdoshme punime shtesë të verifikuara me matje në teren.

Andaj kërkohet nga Zyra e Prokurimit për Aneks Kontratë të punimeve shtesë ne vlerë prej **12,704.96 €**. Shkresës ja bashkëngjisim edhe shkresën e Operatorit ekonomik NNSH “Korben”, Gjakovë dhe përgjigjen e Organit mbikëqyrës “AL Engineering”.

Kësaj shkrese ja bashkëngjisim

- Kërkesën e OE
- Përgjigjen e Organit Mbikëqyrës dhe tabelën e llogaritur

Me respekt

KOMUNA E GJAKOVËS

NJOFTIM PËR KOMISIONIN RREGULLTIVE TË PROKURIMIT PUBLIK

Sipas Nenit 35.1 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, dhe ligjin Nr. 068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Për	Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik
Përmes	Ardian Gjini
Nga	Faton Gutaj
Lënda	Njoftim për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Titulli i aktivitetit të prokurimit	Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës-Kontratë dy vjeçare-Pjesa e Tretë Lot V-Ndërtimi-Asfaltimi i rrugës në fshatin Raqe
	632-20-4450-5-2-5
	632-20-064-525
Data	14.08.2020

Sipas nenit 35.2 të LPP, autoriteti kontraktues, pa ndonjë qëllim për të diskriminuar kundër apo në favor të ndonjë operatori ekonomik, ka përdorur Procedurën e Negociuar pa publikim të Njoftimit për Kontratë. Arsyeja për marrjen e këtij vendimi:

Neni 35.2.4(ii): punë apo shërbime të reja të përbëra nga përsëritja e punëve ose shërbimeve të ngjashme të besuara te operatori ekonomik të cili i ishte dhënë kontrata origjinale nga autoriteti kontraktues

SHPJEGIM

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës-Kontratë dy vjeçare-Pjesa e Tretë Lot V të e cila është duke u realizuar nga operatori ekonomik N.N.SH. "Korben" (Roza Komani B.I.) & "Benita Company" sh.p.k. & "Asfalt Group" sh.p.k., Ndërtimi-Asfaltimi i rrugës në fshatin Raqe sipas kontratës me nr. identifikimi 632-19-007-511- Lot V në vlerë prej 129.999,70€. Mirëpo gjatë realizimit të punimeve ka pasur kërkesa për punë shtesë. Bazuar në kërkesën e punëkryesit me datën.14.05.2020 ka kërkuar punime shtesë duke e njoftuar organin mbikëqyrës dhe Drejtorinë e Shërbimeve Publike. Organi mbikëqyrës iu është përgjigjur kërkesës me datën 20.05.2020 duke i arsyetuar punimet sipas përshkrimit sipas tabelarit të sjellur nga Operatori Ekonomik. Sipas paramasës dhe parallogarisë del se vlera e këtyre punimeve është 12.704,96€. Për të përfunduar projekti i rrugës janë të domosdoshme punime shtesë të verifikuara me matje në terren.

INFORMATAT SHITESË:

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka të drejtë të kërkojë çdo informatë shtesë të nevojshme nga Autoriteti Kontraktues

Zyrtari i Prokurimit: **Faton Gutaj**

Nënshkrimi:

Informatat kontaktuese:

Tel: 038-200-44041

E-mail: faton.gutaj@rks-gov.net

Faksi:



SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Komuna e Gjakovës**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **N.N.SH. Korben , Fsh.Guskë-Gjakovë Gjakove**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: **NDERTIMI -ASFALTIMI I RRUGEVE NE KOMUNEN GJAKOVES-PJESA E TRETE**
ME NR.PROKURIMIT-632-19-3094-511

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;


ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Dymbëdhjetë mijë e Nent qinde e Tetëdhjetë e Një e Tetëdhjetë e Gjashtë 12,981.86 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **12,981.86 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **40 ditë prej 25.08.2020 deri më 04.10.2020**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në mënyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.



Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve

Emri i bankës ose i institucionit financiar

K.S. "SIGKOS" Sh.a.

Rr.Sylejman Vokshi, Pallati i kuq L-B nr.1, Prishtinë

Data
25.08.2020