




ANEKS KONTRATA

Date 26.08.2020

Nr. Ref. 632-20-4429-1-3-5;
632-20-051-135

Në mes të

Komuna e Gjakovës - Zyra e Prokurimit (në tekstin e mëtejme Autoriteti Kontraktues)

Dhe

“ONI”sh.p.k –Dega në Kosovë ” - Prizren, nr.biznesit 810191263, e përfaqësuar nga Znj.Lidiana Kockici (në tekstin e mëtejme Kontraktuesi), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontrate:

Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e shërbimeve për: **“Digjitalizimi I KPSH-së, QPS-së dhe Handikos-it me pajisje përcjellëse”, ,nr.prokurimit 632-19-7526-1-2-1, nr.brendshëm 632-19-092-121, të datës: 27.11.2019, e cila kontratë është në realizim e sipër.**


- i. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të shërbimeve për **“Digjitalizimi I KPSH-së, QPS-së dhe Handikos-it me pajisje përcjellëse”**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë, sipas ofertës së datës 20.08.2020, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Planin dinamik për kryerjen e punimeve është **5 ditë**,
3. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit prej **10%** të vlerës së kontraktuar për **35 ditë**.
4. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **2,929.56€ (dymijë e nëntëqind e njëzetë e nëntë euro e pesëdhjetë e gjashtë cent)** sipas përshkrimeve të shërbimeve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. **632-20-4429-1-3-5**.

5. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negocuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
6. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
7. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
8. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktuesin		Për Kontraktuesin	
Emri:	z.Faton Gutaj	Emri:	Znj.Lidiana Kockici
Pozita:	Zyrtari Pergjegjes i Prokurimit	Pozita:	Drejtores e degës
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	26.08.2020	Data:	26.08.2020
Vula:		Vula:	

Digjitalizimi I KPSH-së, QPS-së dhe Handikos-it me pajisje përcjellëse

Nr.	Përshkrimi	Njësi a Matës e	Sasla	Çmimi njësi me	Çmimi total me TVSH
1	Njësi Kompjuteri Intel Core i5-3330, 3.0GHz 8 GB 1TB DVD+- RW Windows 8, Mini-Tower w/Intel HD Graphic	copë	1	705.64	705.64
2	Televizor 50"	copë	1	360.00	360.00
3	IP Kamera, Sensor 1/2.7", 2.0 megapixel, skanim progresiv, CMOS, Lens 4.0mm@F1.8, Kendi i shikimit 86.5°, Auto/Manual, 1/6~1/100000 s, Ndricimi minimal ngjyra: 0.02 Lux (F1.8, AGC ON), 0 Lux me IR ndezur, reduktimi i zhurmave 2D/3D DNR, ditë/natë filtri IR me kalim automatik (ICR), S/N >52dB, distanca e rrezeve infra të kuqe deri 30m (98 ft) IR, DWR DWDR, Video Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG, Baseline profile, Main Profile, High Profile, fokusi qëndror :2MP (1920×1080): Max. 30 fps;fokusi i poshtëm:720P (1280×720): Max. 30 fps; fokusi i tretë: 4CIF (704×576): Max.30 fps, HLC, BLC, deri në 4 OSD, deri në 2 zona ROI, deri në 4 zona detektim lëvizje, Protokollet IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, konsumi i energjisë Max 5.5W, ushqimi 12 V DC±25%,PoE (IEEE802.3 af).Mbrotjtja e brendëshme IP66,të përshtatshme për kushte atmosferike -30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), lagështia :10%~95% RH(pa kondesim)	copë	2	52.92	105.84
4	Memorie, HDD 1 TB	copë	1	53.10	53.10
5	Kabell rrjeti ftp cat 5e	ml	200	0.44	88.00
6	Kanalina 25x25 me vida	ml	10	1.3	13.00
7	Kabell, aksesore, adapter per lidhjen e kompjuterit me televizoret	copë	1	147.01	147.01
8	Mbajtëse televizori murale metalike	copë	1	35.00	35.00
9	Material i imët i pa paraparë në specifika, gips, sherafa, tiplla, silikon, etj.	copë	1	49.00	49.00
10	Montimi dhe terminimi i kabllave	copë	1	98.00	98.00
11	Konfigurimi + Zbatimi	kohë	5	100.00	500.00



Loliana Karkici

12	Software për monitorimin e kamerave me specifikacion . Njohja e pajisjes (njohje automatike, përcaktimi i segmentit të rrejtë), Shton pajisje sipas adreses IP / emrit të domain, Menaxhimi i pajisjes cloud (shtoni, ndryshoni, fshini dhe ndani), Pajisjet e grupit, shikoni gjendjen e pajisjes, ristartoni pajisjen, Konfigurimi në distancë (parametrat e imazhit, parametrat e kodimit, OSD), Monitorimi në kohë reale në 1/4/5/6/8/9/10/13/16/17/25/32/36/64 pamje të ndara, 1/4/9/16/25 pamjen e parazgjedhur, i pershtatshëm për 3 ekrane, Riprochoni regjistrimin nga NVR dhe karta SD 16-ch (Async) / 16-ch (Sync) rishikim, Shfaq statusin e regjistrimit në një ka endar, Regjistrimi në formatin .ts, .mp4, Shfaqja e informacionit të alarmit në kohë reale dhe njohja, Shfaqja e historisë së alarmit, Emri i përdoruesit, fjalëkalimi, niveli i përdoruesit, lejet. Leje të ndryshme të parazgjedhura për nivele të ndryshme të përdoruesve. Leje të caktuara për secilën IPC. Vendosi kohëzgjatjen e alarmit, regjistrimin e regjistrimit të alarmit dhe kohën e përfundimit Aktivizon sinkronizimin e kohës automatike, cakton intervalin e sinkronizimit. Konfiguroni SMTP server dhe adresën e-mail të përdorura për të dërguar / marrë email. Sistemi operativ: Microsoft Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 (32-bit ose 64-bit). CPU: Intel Pentium IV 3.0 GHz ose më e lartë, 4Cores, 3.0 GHz e rekomanduar). Memoria: 4GB ose më e lartë.	copë	1	420.97	420.97
	Software I Kontrollit të aksesit dhe kontrollues I kohës së pjesëmarrjes në punë , me ndërfaqesim përdoruesi të bazuar në web, gjenarues raportesh të shumta për përdorimin dhe eksportimin e të dhenave të përgjithshme dhe raporte të printuara, data bazë e inkuorporuar, I rekomanduar për minimalisht 400 punonjës.	copë	1	354.00	354.00
Gjithsej totali me TVSH					2929.56

L. Diana Koshici





**QENDRA KRYESORE E MJEKËSISË FAMILJARE
GLAVNI CENTAR PORODIČNE MEDICINE
MAIN FAMILY HEALTH CENTRE
GJAKOVË ĐAKOVICA**

Data:	28.12.2019
Për	Zyren e prokurimit – z. Faton Gutaj
Nga:	Menaxheri i Projektit – Shkelzen Nura
Lënda:	Kërkesë për punime shtesë

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull: “Digjitalizimi i KPSH-së, QPS-së dhe Handikos-it me pajisje përcjellëse” në Gjakovë me nr. Identifikimi 632-19-092-121 janë realizura sipas kontratës. Mirpo gjatë realizimit të projektit nga ana e Drejtorit të QPS është bërë një kërkesë për punë shtesë ku kërkohet që në QPS të shtohen edhe disa kamera si dhe databazen dhe qendren monitoruese ta kenë të veqant (të pamvarur nga QKMF siq ka qenë e planifikuar).

Për punime shtesë OE ka sjellur oferten me specifikacion. Komisioni për pranim i është përgjigjur kërkesës duke i arsyetuar punimet shtesë sipas përshkrimit të punëve shtesë në tabelar.

Andaj kërkohet nga zyra e Prokurimit për Aneks Kontratë të punimeve shtesë në vlerë prej 2929.56 €.

Shkresës ja bashkangjisë edhe Kërkesën e Operatorit ekonomik ONI shpk Dega në Kosovë dhe te komisionit për pranim.

Me respekt

KOMUNA E GJAKOVËS

NJOFTIM PËR KOMISIONIN RREGULLTIVE TË PROKURIMIT PUBLIK

Sipas Nenit 35.1 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Për	Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik
Përmes	Ardian Gjini
Nga	Faton Gutaj
Lënda	Njoftim për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Titulli i aktivitetit të prokurimit	Digjitalizimi i KPSH-së, QPS-së dhe Handikos-it me paisje përcjellëse
	632-20-4429-1-3-5
	632-20-051-135
Data	14.08.2020



Sipas nenit 35.2 të LPP, autoriteti kontraktues, pa ndonjë qëllim për të diskriminuar kundër apo në favor të ndonjë operatori ekonomik, ka përdorur Procedurën e Negociuar pa publikim të Njoftimit për Kontratë. Arsyeja për marrjen e këtij vendimi:

Neni 35.2.2(i): dërgesa shtesë nga furnizuesi origjinal kur dërgesa të tilla shtesë janë zëvendësim i produkteve apo instalimeve paraprake

SHPJEGIM

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull “ Digjitalizimi i KPSH-së, QPS-së dhe Handikos-it me pajisje përcjellëse” në Gjakovë me nr. Identifikimi 632-19-092-121 me vlerë 34,385.00 € janë realizuar sipas kontratës. Mirëpo gjatë realizimit të projektit nga ana e Drejtorit të QPS është bërë një kërkesë për punë shtesë ku kërkohet që në QPS të shtohen edhe disa kamera si dhe data bazën dhe qendrën monitoruese ta kenë të veçantë (të pavarur nga QKMF siç ka qenë e planifikuar). Për punime shtesë OE ka sjellë ofertën me specifikacion. Komisioni për pranim i është përgjigjur kërkesës duke i arsyetuar punimet shtese sipas përshkrimit të punëve shtese ne tabelar. Andaj kërkohet nga Zyra e Prokurimit te na aprovohet kjo kërkesë për Aneks Kontratë të punimeve shtesë në vlerë prej 2.929,56€.

INFORMATAT SHITESË:

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka të drejtë të kërkojë çdo informatë shtesë të nevojshme nga Autoriteti Kontraktues

Zyrtari i Prokurimit: *Faton Gutaj*


Nënshkrimi:

Informatat kontaktuese:

Tel: 038-200-44041

E-mail: faton.gutaj@rks-gov.net

Faksi:





SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Komuna e Gjakovës**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **ONI-SHPK-DEGA KOSOVE , R.EDIT DURHAM Prizren**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: DIGJITALIZIMI I KPSH-SE,QPS DHE HENDIKOS -IT ME PAISJE PERCIELLSE

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Dy qinde e Nentedhjete e Dy e Nentedhjete e Gjasht 292.96 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **292.96 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **35 ditë prej 26.08.2020 deri më 30.09.2020**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në menyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve
Emri i bankës ose i institucionit financiar

Agjent në sigurime
K.S. "SIGKOS" Sh.a.
Rr.Sylejman Vokshi, Pallati i Kuq, Hyrja B, Nr. 1-10000 Prishtinë-Kosovë

Data
26.08.2020