




ANEKS KONTRATA

Date 03.12.2020

Nr. Ref. 632-20-7625-5-3-5;
632-20-122-535

Në mes të

Komuna e Gjakovës - Zyra e Prokurimit (në tekstin e mëtejme Autoriteti Kontraktues)

Dhe

“BERISHA COM SH.P.K.” - Gjakovë, me nr. unik 811359274, e përfaqësuar nga z. Sahit Berisha (në tekstin e mëtejme Kontraktuesi), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontrate

Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **“Nërtimi-asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës-Lot II-Nërtimi-asfaltimi i rrugës në fshatin Vogovë”** Numri i identifikimit – **632-19-007-511**, të datës **24.07.2019**, e cila kontratë është në realizim e sipër.

- i. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për **“Nërtimi-asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës-Lot II-Nërtimi-asfaltimi i rrugës në fshatin Vogovë”**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë, sipas ofertës së datës 18.11.2020, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.


ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Planin dinamik për kryerjen e punimeve është **5 ditë**,
3. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit prej **10%** të vlerës së kontraktuar për **35 ditë**.
4. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej **2,598.00€ (dymijë e pesëqind e nëntëdhjetë e tetë euro)** sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. **632-20-7625-5-3-5**.
5. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes

të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.

6. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
7. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
8. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktuesin		Për Kontraktuesin	
Emri:	z.Faton Gutaj	Emri:	z. Sahit Berisha
Pozita:	Zyrtari Pergjegjes i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	03.12.2020	Data:	03.12.2020
Vula:		Vula:	

"Berisha Com" sh.p.k,Gjakovë					
"Ndërtimi-asfaltimiirrugëvenëKomonën e Gjakovës" -Kotratëdyvjeçare-Pjesa e tretë - Ndërtimi-asfaltimiirrugësnëfshatinVogovë - Loti II-të, Nr. Ident. 632-19-007-511					
PUNËT SHITESË					
Data: 12.10.2019					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmiminjësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
III	Punët e Objekteve				
1	Punimi I Lëshesave Ø 600 mm				
2	Furnizimi dhe montimi lëshesë gjatsore Ø 600 m, duke llogaritur kokën hyrse-dalese, shtresen e zhavorit nën gypë t=10 cm dhe mbi gypë t=20cm.	m'	86.6	30	2,598.00 €
Gjithsejttotali me TVSH					2,598.00 €



REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVES
OPSTINA DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA



Data:	01.06.2020
Për:	Zyrën e prokurimit – z. Faton Gutaj
Përmes:	
Nga:	Menaxheri i Projektit – Rexhë Rexha;
Kopje:	DSHP– z. Shkumbin Kastrati Al Engineering, Prishtinë; z. Ardian Gjini – Kryetar i Komunës
Lënda:	Kërkesë për punime shtese

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull: “Ndërtimi – Asfaltimi i rrugëve ne komunën e Gjakovës” – kontrate dy vjeçare- pjesa e III/ Loti II , e cila është duke u realizuar nga operatori ekonomik “ Berisha Com” sh.p.k., Gjakovë, sipas kontratës me nr. identifikimi 632-19-007-511 në vlerë prej 52,595.67 €. Mirëpo gjatë realizimit të punimeve ka pasur kërkesa për punë shtesë ne pozicionet e cekura me poshtë.

Bazuar ne kërkesën e punë kryesit me datën 12.10.2019 ka kërkuar punime shtesë duke e njoftuar Organin Mbikëqyrës dhe Drejtorinë për Shërbime Publike . Organi mbikëqyrës iu është përgjigjur kërkesës me datën 18.05.2020 duke i arsyetuar punimet sipas përshkrimit sipas tabelarit te sjellur nga Operatori Ekonomik. Pas aprovimit te organit mbikëqyrës analizuar nga ana e Investitorit po ju përcjellim parallogarinë e nevojshme për aprovim te punimeve shtesë.

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
III	Punët e Objekteve				
1	Punimi I Lëshesave Ø 600 mm Furnizimi dhe montimi lëshesë gjatsore Ø 600 m, duke llogaritur kokën hyrse- dalese, shtresen e zhavorit nën gypë t=10 cm dhe mbi gypë t=20cm.	m'	86.60	30.00	2,598.00 €
Gjithsej totali me TVSH					2,598.00 €

Sipas parallogarisë del se vlera e këtyre punimeve është 2,598.00 €. Për të përfunduar projekti **Ndërtimi-asfaltimi i rrugës në fshatin Vogovë** janë domosdoshme punime shtesë të verifikuara me matje në teren.

Andaj kërkohet nga Zyra e Prokurimit për Aneks Kontratë të punimeve shtesë në vlerë prej 2,598.00 €. Shkresës ja bashkëngjisim edhe shkresën e Operatorit ekonomik “Berisha Com” sh.p.k., Gjakovë dhe përgjigjen e Organit mbikëqyrës “AL Engineering”.

Kësaj shkrese ja bashkëngjisim

- Kërkesën e OE
- Përgjigjen e Organit Mbikëqyrës dhe tabelën e llogaritur

Me respekt

NJOFTIM PËR KOMISIONIN RREGULLTIVE TË PROKURIMIT PUBLIK

Sipas Nenit 35.1 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Për	Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik
Përmes	Ardian Gjini
Nga	Faton Gutaj
Lënda	Njoftim për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Titulli i aktivitetit të prokurimit	Nërtimi-asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës-Lot II Nërtimi-asfaltimi i rrugës në fshatin Vogovë
	632-20-7625-5-3-5
	632-20-122-535
Data	13.11.2020



Sipas nenit 35.2 të LPP, autoriteti kontraktues, pa ndonjë qëllim për të diskriminuar kundër apo në favor të ndonjë operatori ekonomik, ka përdorur Procedurën e Negociuar pa publikim të Njoftimit për Kontratë. Arsyeya për marrjen e këtij vendimi:

Neni 35.2.4(ii): punë apo shërbime të reja të përbëra nga përsëritja e punëve ose shërbimeve të ngjashme të besuara te operatori ekonomik të cili i ishte dhënë kontrata origjinale nga autoriteti kontraktues

SHPJEGIM

[Ofro shpjegim të detajuar për arsyet dhe faktorët të cilët janë marrë parasysh në marrjen e vendimit për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë]

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull “Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës, kontratë dy vjeçare Loti II-të - Ndërtimi-Asfaltimi i rrugës në fshatin Vogovë është duke u realizuar nga operatori ekonomik “Berisha Com” shpk Gjakovë sipas kontratës me nr.identifikimi 632-19-007-551 në vlerë prej 52,595.67€ .Mirëpo gjatë realizimit të punëve në projektin e lartcekur ka pasur kërkesa nga qytetaret për punime shtesë . Bazuar në kërkesën e OE te datës 06.05.2020 ka kërkuar shtesë duke njoftuar Organin Mbikëqyrës dhe Drejtorinë e Shërbimeve Publike .Organi mbikëqyrës iu është përgjigjur kërkesës me datë 18.05.2020 duke i arsyetuar punimet sipas tabela rit te sjellë nga Operatori Ekonomik me vlerë prej 2,598.00€ dhe OM-pas matjeve ne teren ka konstatuar se për të përfunduar projekti i rrugës janë të domosdoshme punime shtesë të verifikuara me matje në terren.

INFORMATË SHITESË:

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka të drejtë të kërkojë çdo informata shtesë të nevojshme nga Autoriteti Kontraktues

Zyrtari i Prokurimit: *Faton Gutaj*

Nënshkrimi: _____

Informatat kontaktuese:

Tel: 038-200-44041

E-mail: faton.gutaj@rks-gov.net

Faksi:

SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Komuna e Gjakovës**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **BERISHA COM SH.P.K. , FSH-UJEZ-GJAKOVE Gjakove**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: **Ndertimi-Asfaltimi i rruges ne Fshatin Vugovë -Lot-ii**

ME NRIndifikues-007

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Dy qinde e Pesedhjete e Nent e Tete 259.80 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **259.80 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **37 ditë prej 03.12.2020 deri më 09.01.2021**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në menyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.

 **SIGKOS**
KOMPANIA E SIGURIMEVE
Nënshkrimi dhe ylla e Garantuesve
INSURANT COMPANY

Emri i bankës ose i institucionit financiar

NRB: 810059198
K.S. "SIGKOS" Sh.a.

Rr.Sylejman Vokshi,Pallati i kuq L-B nr.1,Prishtinë

Data
03.12.2020