



ANEKS KONTRATA

Date 04.12.2020

Nr. Ref. 632-20-7671-5-3-5;
632-20-123-535

Në mes të

Komuna e Gjakovës - Zyra e Prokurimit (në tekstin e mëtejshëm Autoriteti Kontraktues)

Dhe

NNSh"Korben" (emri i biznesit **Roza Komani B.I.**) – Gjakovë, me nr.unik **811129726** (në tekstin e mëtejshëm Kontraktuesi), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontrate

Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **"Riparimi dhe mirëmbajtja e objekteve shëndetësore"**
Numri i identifikimit – 632-19-058-521, të datës: **09.08.2019**, e cila kontratë është në realizim e sipër.


- i. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mos përfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për **"Riparimi dhe mirëmbajtja e objekteve shëndetësore"**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë, sipas ofertës së datës 23.11.2020, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Planin dinamik për kryerjen e punimeve është **5 ditë**,
3. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit prej **10%** të vlerës së kontraktuar për **35 ditë**.
4. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **3,870.50€ (tremijë e tetëqind e shtatëdhjetë euro e pesëdhjetë cent)** sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. **632-20-7671-5-3-5**.

5. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
6. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
7. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
8. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktuesin		Për Kontraktuesin	
Emri:	z.Faton Gutaj	Emri:	z.Ndue Komani
Pozita:	Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit	Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	04.12.2020	Data:	04.12.2020
Vula:		Vula:	

Riparimi dhe mirëmbajtja e objekteve shëndetësore

QMF SKIVJAN

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1	PUNËT E DYSHEMESË				
1.1	Furnizimi me material dhe shtrimi i shtresës së autonivelantit në dyshemet e parapara të shtrohen me Epoksid antibakterial, në kthinen e dhomës së laboratorit dhe korridorit	m ²	45.00	3.00	135.00
1.2	Dyshe me epokside me trashësi 3 mm me shtresat vijuese: - Shtresa e parë bazë epokside StoPox GH 205 - Shtresa e dytë bazë epokside StoPox GH 205 me shtesa të rrës së kuarcit. - Shtresa e poliuretanit dy komponentësh StoPur IB 500 me trashësi nga 2-3 mm me çipsa dekorativ shumëngjyrësh sipas dëshirës. - Shtresa e poliuretanit dy komponentësh StoPur WV 205 si lyerje transparente për mbrojtjen e dyshemesë nga rrezet UV. - Shtresa e politurës me StoDivers P110 si lyerje transparente për mirëmbajtje më të mirë. Ngjyra: RAL 5024 dhe RAL 6034.	m ²	45.00	23.00	1,219.00 <i>1.035,00</i>
1.3	Coklla nga këndoret e aluminit, tipi R20, me lartësi h=7cm, që ngjiten me akril dhe sipas nevojës fiksohen edhe me vida. Fuga duhet të mbushet me akril dhe e tërë sipërfaqja duhet të ngjyrosset me dy shtresa ngjyrë të njëjtë si dyshemeja epokside.	m ²	53.00	5.00	265.00
Gjithsej totali me TVSH					1,619.00 <i>1435,00</i>
3	PUNËT E TJERA				

KOMISIONI I VLERESIMIT

1. FERMIDE JAKA-ZEKA

2. ARBEN HULAJ

3. ALBERITA RUDI

3.2	Furnizimi me material dhe betonimi i pllakes se rampes per hendikep dhe staves deri tek rampa me beton të markës C-25/30 . Në çmim të përfshihen të gjitha kallëpet e nevojshme. Verejtje: Pllaka e hendikepit punohet me trashesi t=15cm, siq është parapa me projekt.	m3	1.00	45.00	45.00
Gjithsej totali me TVSH					45.00

REKAPITULLIMI - QMF - SKIVJAN					
1	PUNËT E DYSHEMESË			1435,00	1,619.00
3	PUNËT E TJERA				45.00
Gjithsej totali me TVSH					1,664.00

1.480,00

2.ROGOVË					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1	PUNËT E DEMOLUESE				
1.1	Demontimi i dyerve te brendshme nga kthinat e brendeshme ne katin e pare,transporti mbeturinave deri ne deponi.	cope	6.00	5.00	30.00
Gjithsej totali me TVSH					30.00
2	PUNËT E DYSHEMESË				
2.1	Furnizimi me material dhe shtrimi i shtreses se autonivelantit ne dyshemet e parapara te shtrohen me Epoksid antibakterial, ne kthinen e koridorit NE PERDHESE	m²	29.00	3.00	87.00

KOMISIONI I VLGRESIMIT

1. FEHMIDE JAKA-ZERA-

2. ARBEN HULAS-

3. ALBERITA RUDI-

2.2	Dysheme epokside me trashësi 3 mm me shtresat vijuese: • Shtresa e parë bazë epokside StoPox GH 205 • Shtresa e dytë bazë epokside StoPox GH 205 me shtesa të rrës së kuarcit. • Shtresa e poliuretanit dy komponentësh StoPur IB 500 me trashësi nga 2-3 mm me çipsa dekorativ shumëngjyrësh sipas dëshirës. • Shtresa e poliuretanit dy komponentësh StoPur WV 205 si lyerje transparente për mbrojtjen e dyshemesë nga rrezet UV. • Shtresa e politurës me StoDivers P110 si lyerje transparente për mirëmbajtje më të mirë. Ngjyra: RAL 5024 dhe RAL 6034.	m ²	29.00	23.00	414.00
2.3	Coklla nga këndoret e aluminit, tipi R20, me lartësi h=7cm, që ngjiten me akril dhe sipas nevojës fiksohen edhe me vida. Fuga duhet të mbushet me akril dhe e tërë sipërfaqja duhet të ngjyrosset me dy shtresa ngjyrë të njëjtë si dyshemeja epokside.	m ²	18.00	5.00	90.00
Gjithsej totali me TVSH					591.00

667,00

844,00

REKAPITULLIMI - QMF- ROGOVË		
1	PUNËT E DEMOLUESE	30.00
2	PUNËT E DSHEMESE	591.00
Gjithsej totali me TVSH		621.00

844,00

874,00

7. QMF- DOBLIBARE					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1	PUNËT ELEKTRIKE				
1.1	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçues LED Panel. Dimensio 300x300mm, 24w	cope	15.00	15.00	225.00
1.2	Material i imet shpenzues (gipsi, bulona, teli, etj), sanim i vendeve ku demolohen dritat ekzistuese. merret 15% nga pozicionet 3.1.	%	0.10	225.00	22.50
Gjithsej totali me TVSH - QMF- DOBLIBARE					247.50

KOMISIONI I VLERESIMIT

1. FEHMIDE JAKA-BEKA

2. ARBEN HULAJ

3. ALBERTA RUDI

13.QMF-CERMJANI					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
3	PUNËT TJERA				
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i lavamanit në hapsirën nr.7. Lavamani dhe qeshmja të jenë të markës Creavit. Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i aksesorëve tjerë: si qeshmja, gypat, ekventilat etj.	copë	6	55.00	330.00
Gjithsej totali me TVSH - QMF-CERMJANI					330.00

18.AMF-GUSKE					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
18.1	Furnizimi dhe punimi i murit të erembrojtës me trashësi 25 cm. Në çmimi të parashifet suvatimi, gjetimi dhe ngjyrosja e murit	m ²	7	25.00	175.00
18.6	Furnizimi me material si dhe shtruarja e stazes nga betoni i armuar me gjerësi 2.0m me trashësi 15 cm	m ²	17.00	12.00	204.00
18.7	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçues LED Panel. DimENSIONI 30cm, 24w	copë	5	15.00	75.00
Gjithsej totali me TVSH AMF-GUSKE					454.00

19.QENDRA PER PUNE SOCIALE					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
18.4	Furnizimi me material si dhe lyerja e sipërfaqes së mureve dhe tavaneve me ngjyrë të bardhë	m ²	485.00	1.00	485.00
Gjithsej totali me TVSH QENDRA PER PUNE SOCIALE					485.00

REKAPITULLIMI		
1	QMF SKIVJAN	1,664.00 €
2	QMF ROGOVË	621.00 €
7	QMF DOBLIBARE	247.50 €
14	QMF CERMJANI	330.00 €
19	AMF GUSKË	454.00 €
20	QENDRA PËR PUNË SOCIALE	485.00 €
Gjithsej totali me TVSH		3,801.50 €

1,480,0
874,0

3.870,50

KOMISIONI I VLERËSIMIT

1. Fehmide Jaka-Zeka -

2. Arben Hula -

3. Alberita Rudi -



[Handwritten signature]



REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVES
OPSTINA DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA



Data:	24.06.2020
Për:	Zyrën e prokurimit – z. Faton Gutaj
Përmes:	
Nga:	Menaxheri i Projektit – Rexhë Rexha;
Kopje:	DSHMS- z. Ferdinand Kolaj AI Engineering, Prishtinë; z. Ardian Gjini – Kryetar i Komunës
Lënda:	Kërkesë për punime shtese

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull: "Riparimi dhe mirëmbajtja e objekteve shëndetësore", e cila është duke u realizuar nga operatori ekonomik NNSH "Korben", Gjakovë, sipas kontratës me nr. identifikimi 632-19-058-521 në vlerë prej 38,176.95€. Mirëpo gjatë realizimit të punimeve ka pasur kërkesa për punë shtesë në pozicionet e cekura me poshtë.

Bazuar në kërkesën e punë kryesi me datën 22.05.2020 ka kërkuar punime shtesë duke e njoftuar Organin Mbikëqyrës dhe Drejtorinë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale. Organi mbikëqyrës iu është përgjigjur kërkesës me datën 04.06.2020 duke i arsyetuar punimet sipas përshkrimit sipas tabelarit të sjellur nga Operatori Ekonomik.

I. QMF SKIVJAN

1	PUNËT E DYSHEMESË	Nj. matese	Sasia	Qmimi	Totali
1.1	Furnizimi me material dhe shtrimi i shtreses së autonivelantit në dyshemet e parapara të shtrohen me Epoksid antibakterial, në kthinen e dhomes së laboratorit dhe korridorit	m ²	45.00	3.00	135.00
1.2	Dysheme epokside me trashësi 3 mm me shtresat vijuese: • Shtresa e parë bazë epokside StoPox GH 205 • Shtresa e dytë bazë epokside StoPox GH 205 me shtesa të rërës së kuarcit. • Shtresa e poliuretanit dy komponentësh StoPur IB 500 me trashësi nga 2-3 mm me çipsa dekorativ shumëngjyrësh sipas dëshirës.				

• Shtresa e poliuretanit dy komponentësh StoPur WV 205 si lyster transparente për mbrojtjen e dyshemesë nga rrezet UV.
 • Shtresa e politurës me StoDivers P110 si lyster transparente për mirëmbajtje më të mirë.
 Ngjyra: RAL 5024 dhe RAL 6034.

		m ²	45.00	23.00	1,219.00
1.3	Coklla nga këndoret e aluminit, tipi R20, me lartësi h=7cm, që ngjiten me akril dhe sipas nevojës fiksohen edhe me vida. Fuga duhet të mbushet me akril dhe e tërë sipërfaqja duhet të ngyroset me dy shtresa ngjyrë të njëjtë si dyshemeja epokside.	m ²	53.00	5.00	265.00

Gjithsej totali me TVSH 1,619.00 €

3 PUNËT E TJERA

Furnizimi me material dhe betonimi i pllakes se rampes per hendikep dhe stayes deri tek rampa me beton të markës C-25/30 . Në çmim të përfshihen të gjitha kallëpet e nevojshme.
Verejtje:Pllaka e hendikepit punohet me trashesi t=15cm, siq eshte parapa me projekt.

3.2		m ³	1.00	45.00	45.00
-----	--	----------------	------	-------	-------

Gjithsej totali me TVSH 45.00 €

REKAPITULLIMI - QMF - SKIVJAN

1	PUNËT E DYSHEMESË				1,619.00
3	PUNËT E TJERA				45.00
	Gjithsej totali me TVSH				1,664.00 €

2.QMF ROGOVË

Nr.	Përshkrimi	Nj. matese	Sasia	Qmimi	Totali
1	PUNËT E DEMOLUESE				
1.1	Demontimi i dyerve te brendshme nga kthinat e brendshme ne katin e pare, transporti mbeturinave deri ne deponi.	cope	6.00	5.00	30.00
	Gjithsej totali me TVSH				30.00 €
2	PUNËT E DYSHEMESË				
2.1	Furnizimi me material dhe shtrimi i shtresës se autonivelantit ne dyshemet e parapara te shtrohen me Epoksid antibakterial, ne kthinën e koridorit NE PERDHESE	m ²	29.00	3.00	87.00

Dysheme epokside me trashësi 3 mm me shtresat vijuese:

- Shtresa e parë bazë epokside StoPox GH 205

- Shtresa e dytë bazë epokside StoPox GH 205 me shtesa të rrës së kuarcit.

- Shtresa e poliuretanit dy komponentësh StoPur IB 500 me trashësi nga 2-3 mm me çipsa dekorativ shumëngjyrësh sipas dëshirës.

2.2 me çipsa dekorativ shumëngjyrësh sipas dëshirës.

- Shtresa e poliuretanit dy komponentësh StoPur WV 205 si lyerje transparente për mbrojtjen e dyshemesë nga rrezet UV.
- Shtresa e politurës me StoDivers P110 si lyerje transparente për mirëmbajta më të mirë.

Ngjyra: RAL 5024 dhe RAL 6034.

2.3	Coklla nga këndoret e aluminit, tipi R20, me lartësi h=7cm, që ngjiten me akril dhe sipas nevojës fiksohen edhe me vida. Fuga duhet të mbushet me akril dhe e tërë sipërfaqja duhet të ngyroset me dy shtresa ngjyrë të njëjtë si dyshemeja epokside.	m ²	18.00	5.00	90.00
-----	---	----------------	-------	------	-------

Gjithsej totali me TVSH

591.00 €

REKAPITULLIMI - QMF- ROGOVË

1	PUNËT E DEMOLUESE	30.00
2	PUNËT E DSHEMESE	591.00
Gjithsej totali me TVSH		621.00 €

7.DOBLIBARE

Nr.	Përshkrimi	Nj. matese	Sasia	Qmimi	Totali
1	PUNËT ELEKTRIKE				
1.1	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçues LED Panel. Dimensioni 300x300mm, 24w	cope	15.00	15.00	225.00
1.2	Material i imet shpenzues (gipsi, bulona, teli, etj), sanim i vendeve ku demolohen dritat ekzistuese. merret 15% nga pozicionet 3.1.	%	0.10	225.00	22.50
Gjithsej totali me TVSH					247.50 €

14. QMF-CERMJANI

Nr.	Përshkrimi	Nj. matese	Sasia	Qmimi	Totali
3	PUNËT TJERA				
	Furnizimi me material dhe montimi i lavamanit në hapësirën nr.7. Lavamani dhe qeshmja të jenë të markës Creavit.				
3.1	Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i aksesorëve tjerë: si qeshmja, gypat, ekventilat etj.	copë	6	55.00	330.00
Gjithsej totali me TVSH					330.00 €

19. AMF-GUSKE

Nr.	Përshkrimi	Nj. matese	Sasia	Qmimi	Totali
18.1	Furnizimi dhe punimi i murit të erembrojtës me trashësi 25 cm. Në qmimi të parashifet suvatimi, gletimi dhe ngjyrosja e murit	m2	7	25.00	175.00
18.6	Furnizimi me material si dhe shtruarja e shtazës nga betoni i armuar me gjerësi 2.0m me trashësi 15 cm	m²	17.00	12.00	204.00
18.7	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçues LED Panel. Dimensiori 30cm, 24w	copë	5	15.00	75.00
Gjithsej totali me TVSH AMF- GUSKE					454.00 €

20. QENDRA PER PUNE SOCIALE

Nr.	Përshkrimi	Nj. matese	Sasia	Qmimi	Totali
18.4	Furnizimi me material si dhe lyerja e sipërfaqes së mureve dhe tavaneve me ngjyre të bardhe	m²	485.00	1.00	485.00
Gjithsej totali me TVSH QENDRA PER PUNE SOCIALE					485.00 €

TOTALI: 1.QMF SKIVJAN + 2.QMF ROGOVË + 7.DOBLIBARE + 14. QMF- CERMJANI + 19. AMF-GUSKE + 20. QENDRA PER PUNE SOCIALE
= 1,619.00€ + 621.00€ + 247.50€ + 247.50€ + 330.00€ + 454.00€ + 485.00€
= 3,801.50€

Sipas para llogarisë del se vlera e këtyre punimeve është 3,801.50€. Për të përfunduar projekti "Riparimi dhe mirëmbajtja e objekteve shëndetësore" janë domosdoshme punime shtesë të verifikuara me matje në teren.

Andaj kërkohet nga Zyra e Prokurimit për Aneks Kontratë të punimeve shtesë në vlerë prej 3,801.50€.

Shkresës ja bashkëngjisim edhe shkresën e Operatorit ekonomik NNSH "Korben", Gjakovë dhe përgjigjen e Organit mbikëqyrës "AI Engineering".

Kësaj shkrese ja bashkëngjisim

- Kërkesën e OE
- Përgjigjen e Organit Mbikëqyrës dhe tabelën e llogaritur

Me respekt

NJOFTIM PËR KOMISIONIN RREGULLTIVE TË PROKURIMIT PUBLIK

Sipas Nenit 35.1 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me Nënligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Për	Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik
Përmes	Ardian Gjini
Nga	Faton Gutaj
Lënda	Njoftim për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Titulli i aktivitetit të prokurimit	Riparimi dhe mirëmbajtja e objekteve shëndetësore
	632-20-7671-5-3-5
	632-20-123-535
Data	16.11.2020

Sipas nenit 35.2 të LPP, autoriteti kontraktues, pa ndonjë qëllim për të diskriminuar kundër apo në favor të ndonjë operatori ekonomik, ka përdorur Procedurën e Negociuar pa publikim të Njoftimit për Kontratë. Arsyeja për marrjen e këtij vendimi:

Neni 35.2.4(ii): punë apo shërbime të reja të përbëra nga përsëritja e punëve ose shërbimeve të ngjashme të besuara te operatori ekonomik të cili i ishte dhënë kontrata origjinale nga autoriteti kontraktues

SHPJEGIM

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull Riparimi dhe mirëmbajtja e objekteve shëndetësore e cila është duke u realizuar nga Operatori Ekonomik N.N.SH. "Korben" (Roza Komani B.I.), sipas kontratës me nr. identifikimi 632-19-058-521 në vlerë prej 38.176,95€. Mirëpo gjatë realizimit të punimeve ka pasur kërkesa për punë shtesë. Bazuar në kërkesën e punëkryesit me datën.22.05.2020 ka kërkuar punime shtesë duke e njoftuar organin mbikëqyrës dhe Drejtorinë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale. Organi mbikëqyrës iu është përgjigjur kërkesës me datën 04.06.2020 duke i arsyetuar punimet sipas përshkrimit sipas tabelarit të sjellur nga Operatori Ekonomik. Sipas parallogarisë del se vlera e këtyre punimeve është 3.801,50€. Për të përfunduar projekti Riparimi dhe mirëmbajtja e objekteve shëndetësore janë të domosdoshme punime shtesë të verifikuara me matje në terren.

INFORMATAT SHITESË:

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka të drejtë të kërkojë çdo informatë shtesë të nevojshme nga Autoriteti Kontraktues

Zyrtari i Prokurimit: Faton Gutaj

Nënshkrimi:

Informatat kontaktuese:

Tel: 038-200-44041

E-mail: faton.gutaj@rks-gov.net

Faksi:

SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Komuna e Gjakovës**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **N.N.SH. Korben , Fsh.Guskë-Gjakovë Gjakove**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: Riparimi dhe mirembajtja e objekteve shëndetsore

Me Nr.Prokurimit-632-20-7671-535

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Tre qinde e Tetedhjetë e Pesëmbëdhjetë 380.15 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **380.15 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **30 ditë prej 04.12.2020 deri më 03.01.2021**
Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në mënyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve

Emri i bankës ose i institucionit financiar

K.S. "SIGKOS" Sh.a.
Rr.Sylejman Vokshi, Pallati i kuq L-B nr.1, Prishtinë

Data
04.12.2020