




## ANEKS KONTRATA

Date 21.12.2020

Nr. Ref. 632-20-8408-5-3-5;  
632-20-143-535

### Në mes të

**Komuna e Gjakovës - Zyra e Prokurimit** (në tekstin e mëtejshëm Autoriteti Kontraktues)

Dhe

**Agim Morina B.I (N.N.T.“Burimi”)-Malishevë, me nr.unik 810703571**, e përfaqësuar nga z. Agim Morina (në tekstin e mëtejshëm Kontraktuesi), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontrate

Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **“Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës-Kontratë dy vjeçare-Pjesa e Katërt / Lot VI-të në fsh.Devë, Numri i identifikimit – 632-19-008-511, të datës 30.07.2019, e cila kontratë është në realizim e sipër.**

- i. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për **Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës-Kontratë dy vjeçare-Pjesa e Katërt / Lot VI-të-në fsh.Devë**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë, sipas ofertës së datës 17.12.2020, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.

### ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Planin dinamik për kryerjen e punimeve është **5 ditë**,
3. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit prej **10%** të vlerës së kontraktuar për **35 ditë**.
4. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej **3,306.58€ (tremijë e treqind e gjashtë euro e pesëdhjetë e tetë cent)** sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. **632-20-8408-5-3-5**.
5. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes

të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.

6. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
7. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
  - a. Marrëveshja e kontratës;
  - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
  - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
8. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin

| Për Autoritetin Kontraktuesin |                                                                                     | Për Kontraktuesin |                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Emri:                         | z.Faton Gutaj                                                                       | Emri:             | z.Agim Morina                                                                         |
| Pozita:                       | Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit                                                     | Pozita:           | Pronar                                                                                |
| Nënshkrimi:                   |  | Nënshkrimi:       |  |
| Data:                         | 21.12.2020                                                                          | Data:             | 21.12.2020                                                                            |
| Vula:                         |                                                                                     | Vula:             |                                                                                       |

**Projekti Kryesor i rrugës Segm. 8 në Lagjen Asllanaj në fshatin Devë,  
Gjakovë**

**AKSI 8**

**Paramasa dhe Parallogaria**

**Rruga L=0+074.00 km, B=3.00 m**


| Nr.                            | Përshkrimi                                                                                                                                                                                                                         | Njësia<br>Matëse | Sasia  | Çmimi<br>njësi me<br>TVSH | Çmimi<br>total me<br>TVSH |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------------|---------------------------|
| <b>I</b>                       | <b>Punët Pregaditore</b>                                                                                                                                                                                                           |                  |        |                           |                           |
| 1                              | Punët pregaditore për fillimin e punimeve, mobilizimi i punishtes me shenjat e nevojshme për siguri dhe paralajmërim të vendpunishtës.                                                                                             | paushall         | 1.00   | 200.00                    | 200.00                    |
| 2                              | Pastrimi i ternit dhe largimi të gjitha pengesave të ndryshme në trasen e rrugës.                                                                                                                                                  | m'               | 74.00  | 0.50                      | 37.00                     |
| 3                              | Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.                                                                                                                                                                         | m'               | 74.00  | 0.30                      | 22.20                     |
| 4                              | Demolimi dhe rivendosja e rrethojës (rrethoj tërë me gjemba)                                                                                                                                                                       | m'               | 5.00   | 0.30                      | 1.50 €                    |
| 5                              | Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar.                                                                                                                                                                         | m'               | 74.00  | 0.28                      | 20.72                     |
| <b>Gjithsej totali me TVSH</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        |                           | <b>281.42</b>             |
| <b>II</b>                      | <b>Punët e Gërmimit</b>                                                                                                                                                                                                            |                  |        |                           |                           |
| 1                              | Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV në trupin e rrugës dhe në kanalet anësore si dhe sanimi i trupit egzistues në vendet ku është e nevojshme, bartja e tij në deponi të përshtatshme në largësi deri në 15 km                    | m³               | 120.00 | 1.20                      | 144.00                    |
| 2                              | Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv35-40 MPa.                                                                                                                              | m²               | 296.00 | 0.40                      | 118.40                    |
| <b>Gjithsej totali me TVSH</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        |                           | <b>262.40</b>             |
| <b>III</b>                     | <b>Punët e Zhavorit</b>                                                                                                                                                                                                            |                  |        |                           |                           |
| 1                              | Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 50-150mm t=20cm për sanimin e zgjerimeve anësore në pjesët ku trupi i rrugës së projektuar nuk kalon në trupin e vjetër. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >60 MPa. | m³               | 70.00  | 3.00                      | 210.00                    |
| 2                              | Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm, t=15cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>80 MPa Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqeve anësore.                        | m³               | 46.40  | 6.30                      | 292.32                    |
| 3                              | Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm t=10cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >100 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqeve anësore.                    | m³               | 23.20  | 7.20                      | 167.04                    |
| 4                              | Furnizimi, shtrirja dhe kompaktimi i zhavorit (material shterp nga gurthuesit) për punimin e bankinave, t=12 cm.                                                                                                                   | m³               | 8.90   | 6.00                      | 53.40                     |

|                         |                                                                                                                                                                                                      |          |        |        |          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|----------|
| IV                      | Punet e Betonit Leshesat                                                                                                                                                                             |          |        |        |          |
| 1                       | Furnizimi dhe vendosja e leshesë gypore Ø 600 mm nga betoni i armuar . Në këtë pozicion llogarit koka hyrse dhe dalese nga beton-armea duke e llogaritur edhe zhavorin për mbeshjtjelljen e leshesës | m'       | -      | 26.00  | 0.00 €   |
| Gjithsej totali me TVSH |                                                                                                                                                                                                      |          |        |        | 0.00     |
| V                       | Punët e Asfaltit                                                                                                                                                                                     |          |        |        |          |
| 1                       | Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB 0/16 mm në rrugë, t=8cm                                                                                                                               | m²       | 230.00 | 8.00   | 1,840.00 |
| Gjithsej totali me TVSH |                                                                                                                                                                                                      |          |        |        | 1,840.00 |
| VII                     | Testimet e nevojshme për realizimin e projektit                                                                                                                                                      |          |        |        |          |
| 1                       | Testimet e Ngjeshmëris                                                                                                                                                                               | paushall | 1.00   | 100.00 | 100.00 € |
| 2                       | Testimet e Asfaltit                                                                                                                                                                                  | paushall | 1.00   | 100.00 | 100.00 € |
| Gjithsej totali me TVSH |                                                                                                                                                                                                      |          |        |        | 200.00 € |

| REKAPITULLIMI           |                                                 |            |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| I                       | Punët Pregaditore                               | 281.42 €   |
| II                      | Punët e Gërmimit                                | 262.40 €   |
| III                     | Punët e Zhavorit                                | 722.76 €   |
| IV                      | Punet e Betonit Leshesat                        | 0.00 €     |
| V                       | Punët e Asfaltit                                | 1,840.00 € |
| VI                      | Testimet e nevojshme për realizimin e projektit | 200.00 €   |
| Gjithsej totali me TVSH |                                                 | 3,306.58 € |

| REKAPITULLIMI           |        |            |
|-------------------------|--------|------------|
| 1                       | AKSI 8 | 3,306.58 € |
| Gjithsej totali me TVSH |        | 3,306.58 € |

| IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE) |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| EMRI I OE:                              | NNT „ BURIMI „ Malisheve |
| EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE: | Agim Morina              |
| NËNSHKRIMI:                             |                          |
| DATA:                                   | 17.12.2020               |
| VULA:                                   |                          |





REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO  
KOMUNA E GJAKOVES  
OPSTINA DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA



|         |                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Data:   | 25.10.2019                                                                             |
| Për:    | Zyrën e prokurimit – z. Faton Gutaj                                                    |
| Përmes: | Drejtoria e Shërbimeve Publike, z. Shkumbin Kastrati                                   |
| Nga:    | Menaxheri i Projektit – Rexhë Rexha;                                                   |
| Kopje:  | Al Engineering, Prishtinë; z. Ardian Gjini – Kryetar i Komunës; z. Durim Halilaj - DBF |
| Lënda:  | Kërkesë për punime shtese                                                              |

Fillimisht ju njoftojmë se Asfaltimi – Ndërtimi i rrugëve në K.e Gjakovës, pjesa e katërt – Kontratë dy vjeqare K.Komunal Gjakovë: të Datës 30.07.2019

-Lot VI-të : Ndërtimi-Asfaltimi i rrugës në Fsh. Devë e cila është duke u realizuar nga operatori ekonomik NNT “Burimi ” Malishevë sipas kontratës me nr. identifikimi Nr. prok. 6 3 2 - 1 9 – 0 0 8 - 5 1 1 , LOTI V në vlerë prej 114,329.18 €. Mirëpo gjatë realizimit të punimeve në rrugën e lartcekur ka pasur kërkesa nga ana e qytetareve me datën 27.09.2019, është pranuar si punime te nevojshme edhe nga ana e Organit Mbikëqyrës dhe OE. Për këtë arsye pune kryesi me datën 09.09.2019 ka kërkuar te shiqohet mundësia për vazhdim te punimeve duke e njoftuar Organin Mbikëqyrës dhe Drejtorinë e Shërbimeve Publike. Organi mbikëqyrës iu është përgjigjur Kërkesës me datën 08.10.2019 duke i arsyetuar punimet sipas përshkrimit sipas tabelarit te punëve shtesë.

| Projekti Kryesor i rrugës Segm. 8 në Lagjen Asllanaj në fshatin Devë, Gjakovë |                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------|---------------------|
| AKSI 8                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |                     |                     |
| Paramasa dhe Parallogaria                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |                     |                     |
| Rruga L=0+074.00 km, B=3.00 m                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |                     |                     |
| Nr.                                                                           | Përshkrimi                                                                                                                                                                                                                          | Njësia Matëse  | Sasia  | Çmimi njësi me TVSH | Çmimi total me TVSH |
| I                                                                             | <b>Punët Pregaditore</b>                                                                                                                                                                                                            |                |        |                     |                     |
| 1                                                                             | Punët pregaditore për fillimin e punimeve, mobilizimi i punishtes me shenjat e nevojshme për siguri dhe paralajmërim të vendpunishtës.                                                                                              | paushall       | 1.00   | 200.00              | 200.00              |
| 2                                                                             | Pastrimi i ternit dhe largimi të gjitha pengesave të ndryshme në trasen e rrugës.                                                                                                                                                   | m'             | 74.00  | 0.50                | 37.00               |
| 3                                                                             | Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.                                                                                                                                                                          | m'             | 74.00  | 0.30                | 22.20               |
| 4                                                                             | Demolimi dhe rivendosja e rrethojës (rrethoj tel me gjemba)                                                                                                                                                                         | m'             | 5.00   | 0.30                | 1.50 €              |
| 5                                                                             | Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar.                                                                                                                                                                          | m'             | 74.00  | 0.28                | 20.72               |
| <b>Gjithsej totali me TVSH</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |                     | <b>281.42</b>       |
| II                                                                            | <b>Punët e Gërmimit</b>                                                                                                                                                                                                             |                |        |                     |                     |
| 1                                                                             | Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV në trupin e rrugës dhe në kanalet anësore si dhe sanimi i trupit ekzistues në vendet ku është e nevojshme, bartja e tij në deponi të përshtatshme në largësi deri në 15 km                     | m <sup>3</sup> | 120.00 | 1.20                | 144.00              |
| 2                                                                             | Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv35-40 MPa.                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 296.00 | 0.40                | 118.40              |
| <b>Gjithsej totali me TVSH</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |                     | <b>262.40</b>       |
| III                                                                           | <b>Punët e Zhavorit</b>                                                                                                                                                                                                             |                |        |                     |                     |
| 1                                                                             | Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 50-150mm t=20cm për sanimin e zgjerimeve anësore në pjesët ku trupi i rrugës së projektuar nuk kalonë në trupin e vjetër. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >60 Mpa. | m <sup>3</sup> | 70.00  | 3.00                | 210.00              |

|                                |                                                                                                                                                                                                                  |          |        |        |                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-----------------|
| 2                              | Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm, t=15cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>80 MPa Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.     | m³       | 46.40  | 6.30   | 292.32          |
| 3                              | Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm t=10cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >100 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore. | m³       | 23.20  | 7.20   | 167.04          |
| 4                              | Furnizimi, shtrirja dhe kompaktimi i zhavorit (material shterp nga gurthuesit) për punimin e bankinave, t=12 cm.                                                                                                 | m³       | 8.90   | 6.00   | 53.40           |
| <b>Gjithsej totali me TVSH</b> |                                                                                                                                                                                                                  |          |        |        | <b>722.76</b>   |
| <b>IV</b>                      | <b>Punet e Betonit Leshesat</b>                                                                                                                                                                                  |          |        |        |                 |
| 1                              | Furnizimi dhe vendosja e lëshesë gypore Ø 600 mm nga betoni i armuar . Në këtë pozicion llogarit koka hyrse dhe dalese nga beton-armea duke e llogaritur edhe zhavorin për mbeshtjelljen e lëshesës              | m'       | -      | 26.00  | 0.00 €          |
| <b>Gjithsej totali me TVSH</b> |                                                                                                                                                                                                                  |          |        |        | <b>0.00</b>     |
| <b>V</b>                       | <b>Punët e Asfaltit</b>                                                                                                                                                                                          |          |        |        |                 |
| 1                              | Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB 0/16 mm në rrugë, t=8cm                                                                                                                                           | m²       | 230.00 | 8.00   | 1,840.00        |
| <b>Gjithsej totali me TVSH</b> |                                                                                                                                                                                                                  |          |        |        | <b>1,840.00</b> |
| <b>VII</b>                     | <b>Testimet e nevojshme për realizimin e projektit</b>                                                                                                                                                           |          |        |        |                 |
| 1                              | Testimet e Ngjeshmëris                                                                                                                                                                                           | paushall | 1.00   | 100.00 | 100.00 €        |
| 2                              | Testimet e Asfaltit                                                                                                                                                                                              | paushall | 1.00   | 100.00 | 100.00 €        |
| <b>Gjithsej totali me TVSH</b> |                                                                                                                                                                                                                  |          |        |        | <b>200.00 €</b> |

| <b>REKAPITULLIMI</b> |                                 |                 |
|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>I</b>             | <b>Punët Pregaditore</b>        | <b>281.42 €</b> |
| <b>II</b>            | <b>Punët e Gërmimit</b>         | <b>262.40 €</b> |
| <b>III</b>           | <b>Punët e Zhavorit</b>         | <b>722.76 €</b> |
| <b>IV</b>            | <b>Punet e Betonit Leshesat</b> | <b>0.00 €</b>   |

|                                |                                                 |                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| V                              | Punët e Asfaltit                                | 1,840.00 €        |
| VI                             | Testimet e nevojshme për realizimin e projektit | 200.00 €          |
| <b>Gjithsej totali me TVSH</b> |                                                 | <b>3,306.58 €</b> |

| <b>REKAPITULLIMI</b>                           |        |                          |
|------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| 1                                              | AKSI 8 | 3,306.58 €               |
| <b>Gjithsej totali me TVSH</b>                 |        | <b>3,306.58 €</b>        |
| <b>IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)</b> |        |                          |
| <b>EMRI I OE:</b>                              |        | NNT „ BURIMI „ Malisheve |
| <b>EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:</b> |        | Agim Morina              |
| <b>NËNSHKRIMI:</b>                             |        |                          |
| <b>DATA:</b>                                   |        | 08.10.2019               |
| <b>VULA:</b>                                   |        |                          |

Sipas paramases dhe parallogarisë del se vlera kushtues e këtyre punimeve është 3,306.58€. Punime shtesë te verifikuara me matje në teren.

Shkresës ja bashkëngjisim edhe Kërkesën e Operatorit ekonomik “BURIMI” dhe te Organit mbikëres “ AI Engineering”.

Me respekt

KOMUNA E GJAKOVËS

**NJOFTIM PËR KOMISIONIN RREGULLTIVE TË  
PROKURIMIT PUBLIK**

Sipas Nenit 35.1 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092



|                                     |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Për                                 | Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik                                                                                                     |
| Përmes                              | Ardian Gjini                                                                                                                                    |
| Nga                                 | Faton Gutaj                                                                                                                                     |
| Lënda                               | Njoftim për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë                                                          |
| Titulli i aktivitetit të prokurimit | Nërtimi-asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës ,kontratë dy vjeqare-pjesa e katër Lot-V- në f.sh.Devë<br>632-20-8273-5-3-5<br>632-20-130-535 |
| Data                                | 08.12.2020                                                                                                                                      |

Sipas nenit 35.2 të LPP, autoriteti kontraktues, pa ndonjë qëllim për të diskriminuar kundër apo në favor të ndonjë operatori ekonomik, ka përdorur Procedurën e Negociuar pa publikim të Njoftimit për Kontratë. Arsyeja për marrjen e këtij vendimi:

Neni 35.2.4(ii): punë apo shërbime të reja të përbëra nga përsëritja e punëve ose shërbimeve të ngjashme të besuara te operatori ekonomik të cili i ishte dhënë kontrata origjinale nga autoriteti kontraktues

**SHPJEGIM**

[Ofro shpjegim të detajuar për arsyet dhe faktorët të cilët janë marrë parasysh në marrjen e vendimit për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë]

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull “Nërtimi-asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës ,kontratë dy vjeqare-pjesa e katër Lot-V- në f.sh.Devë është duke u realizuar nga operatori ekonomik “N.N.T”Burimi” K.Malishevë sipas kontratës me nr.identifikimi

632-19-008-511 –Lot-V në vlerë prej 82,508.27€ .Mirëpo gjatë realizimit të punëve në projektin e lartcekur ka pasur kërkesa nga qytetaret për punime shtesë . Bazuar në kërkesën e OE te dates 24.02.2020 ka kërkuar shtesë duke njoftuar Organin Mbikëqyrës dhe Drejtorinë e Shërbimeve Publike .Organi mbikëqyrës iu është përgjigjur kërkesës me datë 20.05.2020 duke i arsyetuar punimet sipas tabela rit te sjellë nga Operatori Ekonomik me vlerë prej 7,860.58€ dhe OM-pas matjeve ne teren ka konstatuar se për të përfunduar projekti i rrugës janë të domosdoshme punime shtesë të verifikuara me matje në terren.

**INFORMATAT SHITESË:**

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka të drejtë të kërkojë çdo informatë shtesë të nevojshme nga Autoriteti Kontraktues

Zyrtari i Prokurimit: *Faton Gutaj*

Nënshkrimi: \_\_\_\_\_

Informatat kontaktuese:

Tel: 038-200-44041

E-mail: faton.gutaj@rks-gov.net

Faksi:



# ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

*Gjithcka që duhet ta kenë*

## Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. 89939

Për **KUVENDI KOMUNAL GJAKOVE**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **NNT BURIMI**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **ANEKS - Ndertimi-asfaltimi i rrugeve ne Komunen e Gjakoves , kontrate dy vjeqare - Pjesa e kater LOT-V- ne f.sh.Deve**

Nr. prokurimit: 632-20-8408-535 , Nr. brendshëm: ...

### Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **331.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **331.00€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 60 ditë kalendarike prej **21.12.2020** deri më **19.02.2021**

Data lëshimit: 21.12.2020

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Nr i Serisë

0058319