




ANEKS KONTRATA

Date 02.12.2020

Nr. Ref. 632-20-7191-5-3-5;
632-20-105-535

Në mes të

Komuna e Gjakovës - Zyra e Prokurimit (në tekstin e mëtejme Autoriteti Kontraktues)

Dhe

“Joos & Krasniqi-Bazë” & N.P.N.”Vizion Plus”-Junik, me nr.unik 810962309 & 811138610, e përfaqësuar nga z.Agron Krasniqi (në tekstin e mëtejme Kontraktuesi), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontrate

Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **“ Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në fshatin Korenicë”**
Nr. i prokurimit- 632-20-1102-5-2-1, Nr. i brendshëm-632-20-002-521, të datës: **20.05.2020**, e cila kontratë është në realizim e sipër.


- i. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për **Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në fshatin Korenicë**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë, sipas ofertës së datës 10.11.2020, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Planin dinamik për kryerjen e punimeve është **5 ditë**,
3. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit prej **10%** të vlerës së kontraktuar për **35 ditë**.
4. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **9,012.00€ (nëntë mijë e dymbëdhjetë euro)** sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. **632-20-7191-5-3-5**.

5. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negocuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
6. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
7. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
8. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktuesin		Për Kontraktuesin	
Emri:	z.Faton Gutaj	Emri:	z.Agron Krasniqi
Pozita:	Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	02.12.2020	Data:	02.12.2020
Vula:		Vula:	



Projekti Kryesor i rrugicave në fshatin Korenicë, Gjakovë					
Paramasa dhe Parallogaria					
Lagjia Kameri dhe Binaku					
Lagjia Kameri L=35m' Lagjia Binaku L=75m' B=4.00 m, b=2x0.50 m					
POS	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Gjithsej totali me tvsh
I	Punët Pregaditore				
1	Pastrimi i ternit dhe prerja e shkurreve ne te dy anet e rruges dhe bartja e mbetjeve ne deponi te posaqme.	m'	110.00	0.20	22.00 €
2	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet	m'	110.00	0.50	55.00 €
3	Demolimi dhe rivendosja e rrethojës (rrethoj tel me gjemba)	m'	50.00	0.10	5.00 €
			Gjithsej totali me tvsh		82.00 €
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne trupin e rrugës dhe sanimi i trupit egzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km	m³	450.00	2.50	1,125.00 €
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 35-40 Mpa.	m²	700.00	0.50	350.00 €
			Gjithsej totali me tvsh		1,475.00 €
IV	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 50-150mm t=25cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqeve anësore.	m³	250.00	6.00	1,500.00 €
2	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-60mm, t=20cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>70 Mpa Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqeve anësore.	m³	150.00	9.00	1,350.00 €
3	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm t=10cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >90 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqeve anësore.	m³	100.00	9.00	900.00 €
4	Furnizimi, shtrirja dhe kompaktimi i zhavorit (material shterp nga gurthuesit) për punimin e bankinave, t=8 cm.	m³	25.00	3.00	75.00 €

		Gjithsej totali me tvsh			3,825.00 €
V	Punët e Asfaltit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB 0/16 mm në rrugë, t=8cm	m ²	470.00	7.00	3,290.00
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfalt betonit AB 0/16 mm në rrugë me trashësi t=8cm, për rregullimin e kyçjeve në rrugët kryesore dhe çasjeve të rrugëve ndihmëse	m ²	20.00	7.00	140.00 €
		Gjithsej totali me tvsh			3,430.00 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjeshmëris	paushall	2.00	50.00	100.00 €
2	Testimet e Asfaltit	paushall	2.00	50.00	100.00 €
		Gjithsej totali me tvsh			200.00 €

Lagjia Kameri dhe Binaku		
I	Punët Pregaditore	82.00 €
II	Punët e Dheut	1,475.00 €
IV	Punët e Zhavorit	3,825.00 €
V	Punët e Asfaltit	3,430.00 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	200.00 €
	Gjithsej totali me tvsh	9,012.00 €



REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVES
OPSTINA DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA



Data:	27.07.2020
Për:	Zyrën e prokurimit – z. Faton Gutaj
Përmes:	
Nga:	Menaxheri i Projektit – Rexhë Rexha;
Kopje:	DSHP- z. Shkumbin Kastrati AL Engineering, Prishtinë; z. Ardian Gjini – Kryetar i Komunës
Lënda:	Kërkesë për punime shtese

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull: **“Ndertimi - Asfaltimi i rrugëve në fshatin Koronicë , kontratë dy vjeqare – e cila është duke u realizuar nga operatori ekonomik shpk “ JOOS & KRASNIQI - BAZË& VIZION PLUS ” – JUNIK sipas kontratës me nr. identifikimi 632-20-1102- 5-2-1 në vlerë prej 93,668.06€.** Mirëpo gjatë realizimit të punimeve në projektin e lartcekur ka pasur kërkesa për punime shtesë ne pozicionet e cekura me poshtë.

Bazuar ne kërkesën e Komunitetit te fshatit Koronicë te datës 22.06.2020, shqyrtuar nga ana e Investitorit dhe Organit mbikëqyrës , ku me datën 17.07.2020 e ka aprovuar nevojat e paraqitura te banorëve te komunitetit . Organi mbikëqyrës duke i arsyetuar punimet sipas përshkrimit :

Projekti Kryesor i rrugicave në fshatin Korenicë, Gjakovë

Paramasa dhe Parallogaria

Aksi 1

Lagjia Kameri dhe Binaku

Lagjia Kameri L=35m' Lagjia Binaku L=75m' B=4.00 m, b=2x0.50 m

POS	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Gjithsej totali me tvsh
I	Punët Pregaditore				
1	Pastrimi i ternit dhe prerja e shkurreve ne te dy anet e rruges dhe bartja e mbetjeve ne deponi te posaqme.	m'	110.00	0.20	22.00 €

2	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet	m'	110.00	0.50	55.00 €
3	Demolimi dhe rivendosja e rrethojës (rrethoj tel me gjemba)	m'	50.00	0.10	5.00 €
Gjithsej totali me tvsh					82.00 €
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV në trupin e rrugës dhe sanimi i trupit egzistues në vendet ku është e nevojshme, bartja e tij në deponi të përshtatshme në largësi deri në 15 km	m ³	450.00	2.50	1,125.00 €
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 35-40 Mpa.	m ²	700.00	0.50	350.00 €
Gjithsej totali me tvsh					1,475.00 €
IV	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 50-150mm t=25cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m ³	250.00	6.00	1,500.00 €
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-60mm, t=20cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>70 Mpa Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m ³	150.00	9.00	1,350.00 €
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm t=10cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >90 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m ³	100.00	9.00	900.00 €
4	Furnizimi, shtrirja dhe kompaktimi i zhavorit (material shterp nga gurthuesit) për punimin e bankinave, t=8 cm.	m ³	25.00	3.00	75.00 €
Gjithsej totali me tvsh					3,825.00 €
V	Punët e Asfaltit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB 0/16 mm në rrugë, t=8cm	m ²	470.00	7.00	3,290.00

2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfalt betonit AB 0/16 mm në rrugë me trashësi t=8cm, për rregullimin e kyçjeve në rrugët kryesore dhe çasjeve të rrugëve ndihmëse	m ²	20.00	7.00	140.00 €
Gjithsej totali me tvsh					3,430.00 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjeshmëris	paushall	2.00	50.00	100.00 €
2	Testimet e Asfaltit	paushall	2.00	50.00	100.00 €
Gjithsej totali me tvsh					200.00 €
Lagjia Kameri dhe Binaku					
I	Punët Pregaditore				82.00 €
II	Punët e Dheut				1,475.00 €
IV	Punët e Zhavorit				3,825.00 €
V	Punët e Asfaltit				3,430.00 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				200.00 €
Gjithsej totali me tvsh					9,012.00 €

Sipas para masës dhe para llogarisë del se vlera e këtyre punimeve është **9,012.00€**. Për të përfunduar projekti i rrugës janë domosdoshme punime shtesë të verifikuara me matje në teren.

Andaj kërkohet nga Zyra e Prokurimit për Aneks Kontratë të punimeve shtesë në vlerë prej **9,012.00€**.

Shkresës ja bashkëngjisim kërkesën e Operatorit ekonomik shpk "JOOS & KRASNIQI - BAZË & VIZION PLUS" – JUNIK dhe përgjigjen e Organit mbikëqyrës "AL Engineering".

Kësaj shkrese ja bashkëngjisim

- o Kërkesën e OE
- o Përgjigjen e Organit Mbikëqyrës dhe tabelën e llogaritur

Me respekt

Për: Drejtoria e Shërbimeve Publike- Komuna e Gjakovës

Nga: Banorët e fshatit Korenicë, Lagja Kameri dhe Lagja Binaku, konkretisht banorët:

- Lirik Kameri me nr te ID: 1002667203
- Shpat Kameri me nr te ID: 1173924301
- Hekuran Kameri me nr te ID: 1232596363
- Sadije Kameri me nr te ID: 1002896750
- Hateme Kameri, me nr te ID : 2002924717
- Shkelqesa Kameri, me nr te ID : 1241806886
- Adem Binaku, me nr te ID : 1171604954
- Hatixhe Binaku, me nr te ID : 1009175096
- Linda Binaku, me nr te ID : 1230379209
- Altina Binaku, me nr te ID : 1232705481

Lënda: **Kërkesë për asfaltimin e dy segmenteve te shkurtëra**

Meqenëse janë duke u kryer punimet e asfaltimit te rrugëve ne fshatin Korenicë, pas fillimit të punimeve kemi vërejtur, se në projekt nuk është paraparë asfaltimi i këtyre 2 segmenteve, kërkojmë nga ana juaj qe të mundësohet asfaltimi i ketyre pjesëve ne fjalë.

Këto dy segmente, në qoftë se llogariten së bashku nuk mbërrijnë distancën as prej 100 metra, prandaj besojmë se kjo kërkesë e jona do të aprovohet nga ana juaj, sepse nuk besojmë që përbën ndonjë kosto të madhe për Komunën e Gjakoves.

Lutemi në mirëkuptimin tuaj !

Me respekt, banorët e fshatit Korenicë, Lagja Kameri dhe Lagja Binaku.

Për informata shtesë ju lutem na kontaktoni në tel. **044 494 440.**

Lirik Kameri – Përfaqësues i banorëve

Lirik Kameri

Republika e Kosovës - Republika Kosova			
Komuna e Gjakovës - Opština Djakovica			
Drejtoria për Punë të përgjithshme Administrative			
Uprava za Opšte, Administrativne Poslove			
Pranoi - Prilijen			
Pranuar - Primljeno di 22.06.2020			
Njësia organiz. Org. jedinica	Numri broj	Shtojca Priloz	Vlera Iznos
05	1357/01	13573	

NJOFTIM PËR KOMISIONIN RREGULLTIVE TË PROKURIMIT PUBLIK

Sipas Nenit 35.1 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Për	Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik
Përmes	<i>Ardian Gjini</i>
Nga	<i>Faton Gutaj</i>
Lënda	Njoftim për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Titulli i aktivitetit të prokurimit	Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në fshatin Korenicë
	632-20-7191-5-3-5
	632-20-105-535
Data	03.11.2020

Sipas nenit 35.2 të LPP, autoriteti kontraktues, pa ndonjë qëllim për të diskriminuar kundër apo në favor të ndonjë operatori ekonomik, ka përdorur Procedurën e Negociuar pa publikim të Njoftimit për Kontratë. Arsyeja për marrjen e këtij vendimi:

Neni 35.2.4(i): zbatimi ose ekzekutimi i shërbimeve ose punëve shtesë që nuk ishin përfshirë as në konceptimin fillestar të një projekti të punëve të dhënë më parë dhe as të paraqitura në kontratën ...

SHPJEGIM

[Ofro shpjegim të detajuar për arsyet dhe faktorët të cilët janë marrë parasysh në marrjen e vendimit për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë]

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull "Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në fshatin Korenicë e cila është duke u realizuar nga operatori ekonomik shpk "Joos&Krasniqi –bazë& Vizion Plus-

Junik sipas kontratës me nr.identifikimi 632-20-1102-521 në vlerë prej 93.668,06€ .Mirëpo gjatë realizimit të punimeve në projektin e lartcekur ka pasur kërkesa për punime shtesë .

Bazuar ne kërkesen e Komunitetit te fshatit Korenicë te 22.06.2020 shqyrtuar nga ana e investitorit dhe Organit mbikëqyrës ,ku me datën 17.07.2020 e ka aprovuar nevojat e parqitura te banorëve te komunitetit ,Organi mbikëqyrës duke I arsyetuar punimet sipas përshkrimit me vlerë prej:9.097,00€

INFORMATAT SHITESË:

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka të drejtë të kërkojë çdo informatë shtesë të nevojshme nga Autoriteti Kontraktues

Zyrtari i Prokurimit: *Faton Gutaj*

Nënshkrimi: *Faton Gutaj*

Informatat kontaktuese:

Tel: 038-200-44041

E-mail: faton.gutaj@rks-gov.net

Faksi:

SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Komuna e Gjakovës**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **JOOS & KRASNIQI- BAZE SH.P.K. , JUNIK Junik**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: **NDERTIMI-ASFALTIMI I RRUGEVE NE FSH.KORENIC ME NR.PROKURIMIT-632-20-1102-521**

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Nent qinde e Njzet 920.00 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **920.00 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **35 ditë prej 02.12.2020 deri më 06.01.2021**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në mënyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve

Emri i bankës ose i institucionit financiar

K.S. "SIGKOS" Sh.a.

Rr.Sylejman Vokshi,Pallati i kuq L-B nr.1,Prishtinë

Data

02.12.2020