




ANEKS KONTRATA

Date 24.12.2020

Nr. Ref. 632-20-8389-5-3-5;
632-20-141-525

Në mes të

Komuna e Gjakovës - Zyra e Prokurimit (në tekstin e mëtejshëm Autoriteti Kontraktues)

Dhe

Pjetër Qerimi B.I. (N.T.Sh."Viktory Com") – Gjakovë, me nr.unik 810244541 (në tekstin e mëtejshëm Kontraktuesi), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontrate

Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **"Rivitalizimi I Urës së Fshejtë & kanjoni, ndriçimi, shtigjet për ecje"**, Numri i identifikimit – 632-19-061-521, të datës: 15.08.2020, e cila kontratë është në realizim e sipër.

Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për **"Rivitalizimi I Urës së Fshejtë & kanjoni, ndriçimi, shtigjet për ecje"**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë, sipas ofertës së datës 17.12.2020, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Planin dinamik për kryerjen e punimeve është **5 ditë**,
3. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit prej **10%** të vlerës së kontraktuar për **35 ditë**.
4. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **6,189.99€ (gjashtëmijë e njëqind e tetëdhjetë e nëntë euro e nëntëdhjetë e nëntë cent)** sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. **632-20-8389-5-3-5**.
5. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.

6. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
7. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
8. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktuesin		Për Kontraktuesin	
Emri:	z.Faton Gutaj	Emri:	z.Pjetër Qerimi
Pozita:	Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	24.12.2020	Data:	24.12.2020
Vula:		Vula:	

Investitori	Komuna e Gjakovës
Kontrata	Rivitalizimi i Urës së Fshejtë & Kanjoni, ndriqimi, shtigjet për ecje"
Numri i prokurimit	632-19-061-521
Vendi	Ura e Fshejt
Kontraktori	N.S.H.T VKTORY COM
Situacioni	PUNËT SHITESË
Data e situacionit	19/10/2020

Projekti kryesor i shtegut në afërsi të urës së Fshajt & Kanionit të Drinit, Gjakovë					
L _{total} =0+476.50					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut te kategoris V-VI ne trupin e shtegut dhe parkingut. Materiali i germuar guror, mund të përdoret për nivelizim të nënbazës së shtegut, ndërsa humusi dhe materialet e dobëta duhet të transportohen ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 5 km. Në këtë pozicion përshihet edhe gërmimi i kanalit kullues përgjatë parkingut me zbrazje deri në shtratin e lumit.	m ²	476.50	0.70	333.55 €
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit shtegut. Moduli i shafitjes për parking duhet të jetë Mv =35 MPa.	m ²	476.50	0.50	238.25 €
Gjithsej totali me TVSH					571.80 €
III	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 50-150mm tmes=25 cm. Moduli i shafitjes për parking duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin i kyojes në rrugën kryesore.	m ³	85.00	5.00	425.00 €
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes rrethor t=25-30 cm për shtegun dhe pushimoren.	m ³	82.70	9.00	744.30 €
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5mm t=10cm për shtegun, ndërsa trashësia e zhavorit në parking duhet të jetë t=15cm. Moduli i shafitjes për parking duhet të jetë Mv >60 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin i kyojes në rrugën kryesore dhe pushimoreve.	m ³	55.10	6.00	330.60 €
Gjithsej totali me TVSH					1,499.90 €

REKAPITULLIMI		
III	Punët e Gërmimit	571.80 €
III	Punët e Zhavorit	1,499.90 €
Gjithsej totali me TVSH		2,071.70 €

I. Ndriçimi					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët e Ndriçimit				
12	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kablos ajrore i TIP-it X00-A 3X50+50/8 mm2 për furnizimin e Kuadrove Shpërndarse (KSH-N) të ndriçimit, me të gjithat elementet përkatse për kyqe.	m'	50.00	3.80	190.00
13	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kablos nëntokësorë i TIP-it PP 00 4x25 mm2 Al në çmim duhet të llogariten materialet tjera të nevojshme për çdo shtyllë veç e veç, me te gjithat elementet perkatse për kyqe.	m'	250.00	2.00	500.00
14	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kablos nëntokësorë i TIP-it PP 00 4x16 mm2 Al në çmim duhet të llogariten materialet tjera të nevojshme për çdo shtyllë veç e veç, me te gjithat elementet perkatse për kyqe.	m'	450.00	1.50	675.00
18	Furnizimi dhe montimi i gypave(muf) termotkurres per izolimin e lidhjeve te papuqeve me dimensione 16,25,50mm2	copë	2.00	50.00	100.00
21	Furnizimi dhe montimi i kablos PP/J 3x1.5mm për lidhjen e llambave në përcuesit për ndriçimin e rrejtë të ndriçimit	m'	220.00	1.00	220.00
22	Furnizimi dhe montimi i kablos PP/J 3x2.5mm për lidhjen e llambave në përcuesit për ndriçimin e rrejtë të ndriçimit	m'	80.00	1.00	80.00
26	Furnizimi, transporti i shiritave metalik për fiksime dhe forcime të kablos me gyp në shkëmb për trasen e kabllimit të linjes që ndriqon Lumin nga lartë	copë	250.00	5.00	1,250.00
27	Furnizimi, transporti i tiblave me shrafa për përfocimin e shiritave metalik në shkëmbë	copë	450.00	2.00	900.00
47	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70	m'	200.00	1.00	200.00
Gjithsej totali me TVSH					4,115.00

REKAPITULLIMI		
I	Shtegu	2,071.70 €
II	Ndriçimi	4,115.00 €
Gjithsej totali me TVSH		6,186.70 €

Me respekt
N.SH.T "Viktory Com"

Investitori	Komuna e Gjakovës
Kontrata	Rivitalizimi i Urës së Fshejtë & Kanjoni, ndriqimi, shtigjet për ecje"
Numri i prokurimit	632-19-061-521
Vendi	Ura e Fshejt
Kontraktori	N.SH.T VKTORY COM
Situacioni	PUNËT SHITESË
Data e situacionit	19/10/2020

Projekti kryesor i shtegut në afërsi të urës së Fshajt & Kanionit të Drinit, Gjakovë					
L _{total} =0+476.50					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut te kategoris V-VI ne trupin e shtegut dhe parkingut. Materiali i germuar guror, mund të përdoret për nivelizim të nënbazës së shtegut, ndërsa humusi dhe materialet e dobëta duhet të transportohen ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 5 km. Në këtë pozicion përshihet edhe gërmimi i kanalit kullues përgjatë parkingut me zbrazje deri në shtratin e lumit.	m ²	476.50	0.70	333.55 €
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit shtegut. Moduli i shafitjes për parking duhet të jetë Mv =35 MPa.	m ²	476.50	0.50	238.25 €
Gjithsej totali me TVSH					571.80 €
III	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 50-150mm tmes=25 cm. Moduli i shafitjes për parking duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin i kyqjes në rrugën kryesore.	m ³	85.00	5.00	425.00 €
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes rrethator t=25-30 cm për shtegun dhe pushimoren.	m ³	82.70	9.00	744.30 €
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5mm t=10cm për shtegun, ndërsa trashësia e zhavorit në parking duhet të jetë t=15cm. Moduli i shafitjes për parking duhet të jetë Mv >60 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin i kyqjes në rrugën kryesore dhe pushimoreve.	m ³	55.10	6.00	330.60 €
Gjithsej totali me TVSH					1,499.90 €

REKAPITULLIMI		
III	Punët e Gërmimit	571.80 €
III	Punët e Zhavorit	1,499.90 €
Gjithsej totali me TVSH		2,071.70 €

I. Ndriçimi					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët e Ndriçimit				
12	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kablos ajrore i TIP-it X00-A 3X50+50/8 mm2 për furnizimin e Kuadrove Shpërndarse (KSH-N) të ndriçimit, me të gjithat elementet përkatse për kyqje.	m'	50.00	3.80	190.00
13	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kablos nëntokësorë i TIP-it PP 00 4x25 mm2 Al në çmim duhet të llogariten materialet tjera të nevojshme për çdo shtyllë veç e veç, me të gjithat elementet përkatse për kyqje.	m'	250.00	2.00	500.00
14	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kablos nëntokësorë i TIP-it PP 00 4x16 mm2 Al në çmim duhet të llogariten materialet tjera të nevojshme për çdo shtyllë veç e veç, me të gjithat elementet përkatse për kyqje.	m'	450.00	1.50	675.00
18	Furnizimi dhe montimi i gypave(muf) termotkurres për izolimin e lidhjeve të papuqeve me dimensione 16,25,50mm2	copë	2.00	50.00	100.00
21	Furnizimi dhe montimi i kablos PP/J 3x1.5mm për lidhjen e llambave në përçuesit për ndriçimin e rrjetit të ndriçimit	m'	220.00	1.00	220.00
22	Furnizimi dhe montimi i kablos PP/J 3x2.5mm për lidhjen e llambave në përçuesit për ndriçimin e rrjetit të ndriçimit	m'	80.00	1.00	80.00
26	Furnizimi, transporti i shiritave metalik për fiksime dhe forcim të kablos me gyp në shkëmb për trasen e kabllimit të linjes që ndriçon Lumin nga lartë	copë	250.00	5.00	1,250.00
27	Furnizimi, transporti i tiblave me shrafa për përfocimin e shiritave metalik në shkëmbë	copë	450.00	2.00	900.00
47	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70	m'	200.00	1.00	200.00
Gjithsej totali me TVSH					4,115.00

REKAPITULLIMI		
I	Shtegu	2,071.70 €
II	Ndriçimi	4,115.00 €
Gjithsej totali me TVSH		6,186.70 €

Me respekt
N.SH.T "Viktory Com"



REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVES
OPSTINA DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA



Data:	26.10.2020
Për:	Zyrën e prokurimit – z. Faton Gutaj
Përmes:	DZHE- z. Ferdinand Kolaj
Nga:	Menaxheri i Projektit – Rexhë Rexha;
Kopje:	AL Engineering, Vadrin Zenuni Prishtinë; z. Ardian Gjini – Kryetar i Komunës
Lënda:	Kërkesë për punime shtese

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull: "Rivitalizimi i Urës së Fshejtë & Kanjini , ndriqimi, shtigjet për ecje", e cila është duke u realizuar nga operatori ekonomik N.T.SH. "Victory Com", sipas kontratës me nr. identifikimi 632-19-061-521 në vlerë prej 65,202.00€. Mirëpo gjatë realizimit të punimeve ka pasur kërkesa për punë shtesë ne pozicionet e cekura me poshtë shënuara.

Bazuar ne kërkesën e punë kryesit me datën 19.10.2020 ka kërkuar punime shtesë duke e njoftuar Organin Mbikëqyrës dhe Drejtorinë për Shërbime Publike . Organi mbikëqyrës iu është përgjigjur kërkesës me datën 23. 10.2020 duke i arsyetuar punimet sipas përshkrimit sipas në tabele te sjellur nga Operatori Ekonomik. Pas aprovimit te organit mbikëqyrëse analizuar nga ana e Investitorit po ju përcjellim parallogarinë e nevojshme për aprovim te punimeve shtesë.

II Punët e Gërmimit

1	Gërmimi i dheut te kategorisë V-VI ne trupin e shtegut dhe parkingut. Materiali i gërmuar guror, mund të përdoret për nivelizim të nënbazës së shtegut, ndërsa humusi dhe materialet e dobëta duhet të transportohen ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 5 km. Në këtë pozicion përshihet edhe gërmimi i kanalit kullues përgjatë parkingut me zbrazje deri në shtratin e lumit.	m ²	476.50	0.70	333.55 €
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit shtegut. Moduli i shafitjes për parking duhet të jetë Mv =35 MPa.	m ²	476.50	0.50	238.25 €
Gjithsej totali me TVSH					571.80 €

					Gjithsej totali me TVSH	571.80 €
III	Punët e Zhavorrit					
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 50-150mm $t_{mes}=25$ cm. Moduli i shafitjes për parking duhet të jetë $M_v > 50$ MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin i kyqjes në rrugën kryesore.	m ³	119.12	5.00		595.60 €
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes rrethanor $t=25-30$ cm për shtegun dhe pushimoren.	m ³	119.12	9.00		1,072.08 €
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorrit 0-31.5mm $t=10$ cm për shtegun, ndërsa trashësia e zhavorrit në parking duhet të jetë $t=15$ cm. Moduli i shafitjes për parking duhet të jetë $M_v > 60$ MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin i kyqjes në rrugën kryesore dhe pushimoreve.	m ³	71.47	6.00		428.82 €
					Gjithsej totali me TVSH	1,500.90 €

REKAPITULLIMI

III	Punët e Gërmimit					571.80 €
III	Punët e Zhavorrit					1,500.90 €
	Gjithsej totali me TVSH					2,072.70 €

I. Ndriçimi

I	Punët e Ndriçimit					
12	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kabllos ajrore i TIP-it X00-A 3X50+50/8 mm ² për furnizimin e Kuadrove Shpërndarse (KSH-N) të ndriçimit, me të gjithat elementet përkatse për kyqe.	m'	50.00	3.80		190.00
13	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kabllos nëntokësorë i TIP-it PP 00 4x25 mm ² Al në çmim duhet të llogariten materialet tjera të nevojshme për çdo shtyllë veç e veç, me te gjithat elementet perkatse për kyqe.	m'	250.00	2.00		500.00
14	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kabllos nëntokësorë i TIP-it PP 00 4x16 mm ² Al në çmim duhet të llogariten materialet tjera të nevojshme për çdo shtyllë veç e veç, me te gjithat elementet perkatse për kyqe.	m'	450.00	1.50		675.00
18	Furnizimi dhe montimi i gypave(muf) termotkurre per izolimin e lidhjeve te papuqeve me dimensione 16,25,50mm ²	copë	2.00	50.00		100.00

21	Furnizimi dhe montimi i kabllos PP/J 3x1.5mm për lidhjen e llambave në përçuesit për ndriçimin e rrjetit të ndriçimit	m'	220.00	1.00	220.00
22	Furnizimi dhe montimi i kabllos PP/J 3x2.5mm për lidhjen e llambave në përçuesit për ndriçimin e rrjetit të ndriçimit	m'	80.00	1.00	80.00
26	Furnizimi, transporti i shiritave metalik për fiksime dhe forcim të kabllos me gyp në shkëmb për trasen e kabllimit të linjes që ndriçon Lumin nga lartë	copë	250.00	5.00	1,250.00
27	Furnizimi, transporti i tiblave me shrafa për përfocimin e shiritave metalik në shkëmb	copë	450.00	2.00	900.00
47	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70	m'	200.00	1.00	200.00

Gjithsej totali me TVSH

4,115.00

REKAPITULLIMI

I	Shtegu	2,072.70 €
II	Ndriçimi	4,115.00 €
	Gjithsej totali me TVSH	6,187.70 €

Sipas parallogarisë del se vlera e këtyre punimeve është 6,187.70€. Për të përfunduar projekti "Rivitalizimi i Urës së Fshejtë & Kanjini, ndriçimi, shtigjet për ecje" janë domosdoshme punime shtesë të verifikuara me matje në teren.

Andaj kërkohet nga Zyra e Prokurimit për Aneks Kontratë të punimeve shtesë në vlerë prej 6,187.70€. Shkresës ja bashkëngjisim edhe shkresën e Operatorit ekonomik N.T.SH. "Victory Com" Gjakovë dhe përgjigjen e Organit mbikëqyrës "AL Engineering".

Kësaj shkrese ja bashkëngjisim

- Kërkesën e OE
- Përgjigjen e Organit Mbikëqyrës dhe tabelën e llogarit

Me respekt

NJOFTIM PËR KOMISIONIN RREGULLTIVE TË PROKURIMIT PUBLIK

Sipas Nenit 35.1 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092



Për	Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik
Përmes	<i>Ardian Gjini</i>
Nga	<i>Faton Gutaj</i>
Lënda	Njoftim për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Titulli i aktivitetit të prokurimit	Rivitalizimi i Urës së Fshejtë&Kanjini ndriqimi,shtigjet për ecje
	632-20-8389-5-3-5
	632-20-141-525
Data	11.12.2020

Sipas nenit 35.2 të LPP, autoriteti kontraktues, pa ndonjë qëllim për të diskriminuar kundër apo në favor të ndonjë operatori ekonomik, ka përdorur Procedurën e Negociuar pa publikim të Njoftimit për Kontratë. Arsyeja për marrjen e këtij vendimi:

Neni 35.2.4(ii): punë apo shërbime të reja të përbëra nga përsëritja e punëve ose shërbimeve të ngjashme të besuara te operatori ekonomik të cili i ishte dhënë kontrata origjinale nga autoriteti kontraktues

SHPJEGIM

[Ofro shpjegim të detajuar për arsyet dhe faktorët të cilët janë marrë parasysh në marrjen e vendimit për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë]

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull “Rivitalizimi i Urës së Fshejtë&Kanjini ndriqimi,shtigjet për ecje është duke u realizuar nga operatori ekonomik NTSH’Victory Com”, Gjakovë, sipas kontratës me rn.identifikimi 632-19-061-521 në vlerë prej 65,202.00€ .Mirëpo gjatë realizimit të punëve në projektin e lartcekur ka pasur kërkesa për punime shtesë . Bazuar në kërkesën e Qytetareve te datës 19.07.2019 punë kryesi me datë 19.10.2020 ka kërkuar punë shtesë duke njoftuar Organin Mbikëqyrës dhe Drejtorinë e Shërbimeve Publike .Organi mbikëqyrës iu është përgjigjur kërkesës me datë 22.10.2020 duke i arsyetuar punimet sipas tabela te sjellë nga Operatori Ekonomik me vlerë prej 6,187.70€ dhe OM-pas matjeve ne teren ka konstatuar se për të përfunduar projekti i rrugës janë të domosdoshme punime shtesë të verifikuara me matje në terren.

INFORMATË SHITESË:

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka të drejtë të kërkojë çdo informatë shtesë të nevojshme nga Autoriteti Kontraktues

Zyrtari i Prokurimit: *Faton Gutaj*

Nënshkrimi: _____

Informatat kontaktuese:

Tel: 038-200-44041

E-mail: faton.gutaj@rks-gov.net

Faksi: