




ANEKS KONTRATA

Date 11.12.2020

Nr. Ref. 632-20-8143-5-3-5;
632-20-137-535

Në mes të

Komuna e Gjakovës - Zyra e Prokurimit (në tekstin e mëtejme Autoriteti Kontraktues)

Dhe

N.P."Victoria Invest International" sh.p.k. - Suharekë, me nr.unik 810629230, e përfaqësuar nga z.Agron Krasniqi (në tekstin e mëtejme Kontraktuesi), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontrate

Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **"Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës-Kontratë dy vjeçare-Pjesa e Tretë / Lot I-rë, në fsh.Shqiponjë, Numri i identifikimit – 632-19-007-511/I**, të datës: **24.07.2019**, e cila kontratë është në realizim e sipër.



- i. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për **Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës-Kontratë dy vjeçare-Pjesa e Tretë / Lot I-rë, në fsh.Shqiponjë**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë, sipas ofertës së datës 04.12.2020, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Planin dinamik për kryerjen e punimeve është **5 ditë**,
3. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit prej **10%** të vlerës së kontraktuar për **35 ditë**.
4. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **9,444.67€ (nëntëmijë e katërqind e katërdhjetë e katër euro e gjashtëdhjetë e shtatë cent)** sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. **632-20-8143-5-3-5**.

5. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negocuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
6. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas përfundimit të punëve.
7. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
8. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktuesin		Për Kontraktuesin	
Emri:	z.Faton Gutaj	Emri:	z.Fatmir Kuqi
Pozita:	Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit	Pozita:	Drejtore i Përgjithshëm
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	11.12.2020	Data:	11.12.2020
Vula:		Vula:	

ANEKS PARAMASA

Kontrata: Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës - Kontratë dy vjeçare -

Nr. identifikimit: 632-19-007-511

Punëkryesi: N.P. "Victoria Invest International" sh.p.k.

Projekti Kryesor i rrugëve në fshatin Shqiponje, Gjakovë

Paramasa

Aksi 8 DEGZIMI 1 - L_{total}=0+63.5m

				TE KONTRAKTUARA	
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
1	Pastrimi i territ dhe ruajtja e instalimeve nëntoksore	m'	63.50	5.00	317.50 €
2	Shenjzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet	m'	63.50	2.00	127.00 €
3	Gërmimi i dheut të kategoris III-IV në trupin e rrugës, kanalet anësore dhe sanimi i trupit egzistues në vendet ku është e nevojshme, bartja e tij në deponi të pershtatshme në largësi deri në 15 km. Në këtë pozicion janë llogaritur edhe zgjerimi në kycje dhe të kompleksi	m ³	142.88	1.00	142.88 €
4	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 35-40 Mpa.	m ²	317.50	0.45	142.88 €
TOTALI					730.25 €
II	Punët e Objekteve				
1	Punimi i Lëshesave gypore				
2.1	Furnizimi dhe vendosja e lëshesë gypore Ø 500 mm nga betoni i armuar për kycje të rrugëve sekondare . Në këtë pozicion llogaritur koka hyrse dhe dalese nga beton-armea duke e llogaritur edhe zhavorin për mbështjelljen e lëshesës (2copë, gjatësia mesatare e lëshesës L=5.00 m')	m'	6.00	50.00	300.00 €
2.2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 50-150mm t=30cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kycjeve anësore.	m ³	95.25	6.00	571.50 €
TOTALI					871.50 €
III	Punët e Zhavorit				
3.1	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63mm, t=20cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>70 Mpa Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kycjeve anësore.	m ³	63.50	7.00	444.50 €

3.2	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm t=10cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >90 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m³	31.75	7.50	238.13 €
3.3	Furnizimi, shtrirja dhe kompaktimi i zhavorit (material shterp nga gurthuesit) për punimin e bankinave, t=8 cm.	m³	10.16	8.00	81.28 €
TOTALI					763.91 €

IV	Punët e Asfaltit				
4.1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB-16 mm në rrugë dhe kyçe e rrugeve ekzistuese, t=8 cm.	m²	200.00	8.20	1,640.00
TOTALI					1,640.00

V	Punët e Sinjalizimit				
5.1	Furnizimi dhe vendosja e shenjave ne formë trekëndëshi DG	copë	1.00	50.00	50.00 €
TOTALI					50.00 €

VI	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
6.1	Testimet e Ngjeshmëris	paushall	1.00	150.00	150.00 €
6.2	Testimet e Asfaltit	paushall	1.00	200.00	200.00 €
TOTALI					350.00 €

Gjithsej me TVSH:					4,405.66 €
-------------------	--	--	--	--	------------

Paramasa					
L5=0+190.24 km, B=4.0 m, b=2x0.50 m					

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
1	Pastrimi i ternit dhe ruajtja e instalimeve nëntoksore	m'	239.13	1.00	239.13 €
TOTALI					239.13 €

II	Punët e Gërmimit				
2.1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne trupin e rrugës, kanalet anësore dhe sanimi i trupit egzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km. Në këtë pozicion janë llogaritur edhe zgjerimi ne kyçe dhe te kompleksi	m³	451.96	1.50	677.93 €
2.2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 35-40 Mpa.	m²	956.52	0.50	478.26 €
TOTALI					1,156.19 €

III	Punët e Zhavorit				
-----	------------------	--	--	--	--

3.1	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63mm, t=20cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë $M_v > 70$ Mpa Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqeve anësore.	m ³	491.96	7.00	3,443.69 €
TOTALI					3,443.69 €
IV	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
4.1	Testimet e Ngjeshmëris	paushall	1.00	200.00	200.00 €
TOTALI					200.00 €
Gjithsej me TVSH:					5,039.01 €
TOTALI I PERGJITHESHEM ME TVSH					9,444.67 €
Punëkryesi: Victoria Invest International" sh.p.k.					



Trade • S.



REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVES
OPSTINA DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA



Data:	09.07.2020
Për:	Zyrën e prokurimit – z. Faton Gutaj
Përmes:	
Nga:	Menaxheri i Projektit – Rexhë Rexha;
Kopje:	DSHP- z. Shkumbin Kastrati AL Engineering, Prishtinë; Zyra e Prokurimit – z. Faton Gutaj z. Ardian Gjini – Kryetar i Komunës
Lënda:	Kërkesë për punime shtese

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull: “ Ndërtimi – Asfaltimi i rrugëve ne komunën e Gjakovës” – kontrate dy vjeçare- pjesa e III/ Loti I , e cila është duke u realizuar nga operatori ekonomik N.P. “Victoria Invest Interantional”, Suharekë, sipas kontratës me nr. identifikimi 632-19-007-511/LotV1 në vlerë prej 111,989.69€. Mirëpo gjatë realizimit të punimeve ka pasur kërkesa për punë shtesë ne pozicionet e cekura me poshtë.

Bazuar ne kërkesën e punë kryesi me datën 10.11.2019 ka kërkuar punime shtesë duke e njoftuar Organin Mbikëqyrës dhe Drejtorinë për Shërbime Publike . Organi mbikëqyrës iu është përgjigjur kërkesës me datën 03.07.2020 duke i arsyetuar punimet sipas përshkrimit sipas tabelarit te sjellur nga Operatori Ekonomik. Pas aprovimit te organit mbikëqyrëse analizuar nga ana e Investitorit po ju përcjellim parallogarinë e nevojshme për aprovim te punimeve shtes.

Aksi 8 DEGZIMI 1 - L_{total}=0+63.5m

				TE KONTRAKTUARA	
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
1	Pastrimi i ternit dhe ruajtja e instalimeve nëntoksore	m'	63.50	5.00	317.50 €
2	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet	m'	63.50	2.00	127.00 €

3	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne trupin e rrugës, kanalet anësore dhe sanimi i trupit egzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km. Në këtë pozicion janë llogaritur edhe zgjerimi ne kycje dhe te kompleksi	m ³	142.88	1.00	142.88 €
4	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 35-40 Mpa.	m ²	317.50	0.45	142.88 €
				TOTALI	730.25 €

II Punët e Objekteve

1 Punimi i Lëshesave gypore

2.1	Furnizimi dhe vendosja e lëshesë gypore Ø 500 mm nga betoni i armuar per kycje të rrugëve sekondare . Në këtë pozicion llogarit koka hyrse dhe dalese nga beton-armea duke e llogaritur edhe zhavorin për mbeshtjelljen e lëshesës (2copë, gjatesia mesatare e lëshesës L=5.00 m)	m ³	6.00	50.00	300.00 €
2.2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 50-150mm t=30cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m ³	95.25	6.00	571.50 €
				TOTALI	871.50 €

III Punët e Zhavorit

3.1	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63mm, t=20cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>70 Mpa Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m ³	63.50	7.00	444.50 €
3.2	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm t=10cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >90 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m ³	31.75	7.50	238.13 €
3.3	Furnizimi, shtrirja dhe kompaktimi i zhavorit (material shterp nga gurthuesit) për punimin e bankinave, t=8 cm.	m ³	10.16	8.00	81.28 €
				TOTALI	763.91 €

IV Punët e Asfaltit

4.1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB-16 mm në rrugë dhe kycje e rugeve ekzistuese, t=8 cm.	m ²	200.00	8.20	1,640.00
				TOTALI	1,640.00

V Punët e Sinjalizimit

5.1	Furnizimi dhe vendosja e shenjave ne formë trekëndëshi DG	copë	1.00	50.00	50.00 €
				TOTALI	50.00 €

VI Testimet e nevojshme për realizimin e projektit

6.1	Testimet e Ngjeshmëris	paushall	1.00	150.00	150.00 €
6.2	Testimet e Asfaltit	paushall	1.00	200.00	200.00 €

TOTALI 350.00 €

Gjithsej me TVSH: 4,405.66 €

Aksi 5 dhe 5` - $L_{total}=0+239.13$ km
 $L_5=0+190.24$ km, B=4.0 m, b=2x0.50 m
 $L_5=0+48.89$ km, B=3.0 m, b=2x0.50 m

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
-----	------------	---------------	-------	---------------------	---------------------

I Punët Pregaditore

1	Pastrimi i ternit dhe ruajtja e instalimeve nëntoksore	m'	239.13	1.00	239.13 €
---	--	----	--------	------	----------

TOTALI 239.13 €

II Punët e Gërmimit

2.1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne trupin e rrugës, kanalet anësore dhe sanimi i trupit egzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km. Në këtë pozicion janë llogaritur edhe zgjerimi ne kyçje dhe te kompleksi	m³	451.96	1.50	677.93 €
-----	---	----	--------	------	----------

2.2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 35-40 Mpa.	m²	956.52	0.50	478.26 €
-----	--	----	--------	------	----------

TOTALI 1,156.19 €

III Punët e Zhavorit

3.1	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63mm, t=20cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>70 Mpa Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m³	491.96	7.00	3,443.69 €
-----	---	----	--------	------	------------

TOTALI 3,443.69 €

IV Testimet e nevojshme për realizimin e projektit

4.1	Testimet e Ngjeshmëris	paushall	1.00	200.00	200.00 €
-----	------------------------	----------	------	--------	----------

TOTALI 200.00 €

Gjithsej me TVSH: 5,039.01 €

TOTALI I PERGJITHESHEM ME TVSH 9,444.67 €

Sipas parallogarisë del se vlera e këtyre punimeve është **9,444.67 €**. Për të përfunduar projekti Ndërtimi – Asfaltimi i rrugëve ne komunën e Gjakovës” – kontrate dy vjeçare- pjesa e III/ Loti I janë domosdoshme punime shtesë te verifikuara me matje në teren.

Andaj kërkohet nga Zyra e Prokurimit për Aneks Kontratë të punimeve shtesë ne vlerë prej **9,444.67 €**. Shkresës ja bashkëngjisim edhe shkresën e Operatorit ekonomik N.P. “Victoria Invest Interantional”, Suharekë dhe përgjigjen e Organit mbikëqyrës “AL Engineering”.

Kësaj shkrese ja bashkëngjisim


- Kërkesën e OE
- Përgjigjen e Organit Mbikëqyrës dhe tabelën e llogaritur

Me respekt

NJOFTIM PËR KOMISIONIN RREGULLTIVE TË PROKURIMIT PUBLIK

Sipas Nenit 35.1 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092



Për	Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik
Përmes	<i>Ardian Gjini</i>
Nga	Faton Gutaj 
Lënda	Njoftim për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Titulli i aktivitetit të prokurimit	Nërtimi-asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës ,kontratë dy vjeqare-pjesa e tretë Lot-I-rë në f.sh.Shqiponje
	632-20-7915-5-3-5
	632-20-132-535
Data	23.11.2020

Sipas nenit 35.2 të LPP, autoriteti kontraktues, pa ndonjë qëllim për të diskriminuar kundër apo në favor të ndonjë operatori ekonomik, ka përdorur Procedurën e Negociuar pa publikim të Njoftimit për Kontratë. Arsyeja për marrjen e këtij vendimi:

Neni 35.2.4(ii): punë apo shërbime të reja të përbëra nga përsëritja e punëve ose shërbimeve të ngjashme të besuara te operatori ekonomik të cili i ishte dhënë kontrata origjinale nga autoriteti kontraktues

SHPJEGIM

[Ofro shpjegim të detajuar për arsyet dhe faktorët të cilët janë marrë parasysh në marrjen e vendimit për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë]

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull “Nërtimi-asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës ,kontratë dy vjeqare-pjesa e tretë Lot-I-rë në f.sh.Shqiponje është duke u realizuar nga operatori ekonomik N.P.”Viktoria Invest International”, Suharek sipas kontratës me nr .identifikimi 632-19-007-511 –Lot-I në vlerë prej 111,989.69€ .Mirëpo gjatë realizimit të punëve në projektin e lartcekur ka pasur kërkesa punë kryesi për punime shtesë . Bazuar në kërkesën e punë kryesi me datë 10.11.2019 ka kërkuar punë shtesë duke njoftuar Organin Mbikëqyrës dhe Drejtorinë e Shërbimeve Publike .Organi mbikëqyrës iu është përgjigjur kërkesës me datë 03.07.2020 duke i arsyetuar punimet sipas tabela rit te sjellë nga Operatori Ekonomik me vlerë prej 9,444.67€ dhe OM-pas matjeve ne teren ka konstatuar se për të përfunduar projekti i rrugës janë të domosdoshme punime shtesë të verifikuara me matje në terren.

INFORMATAT SHITESË:

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka të drejtë të kërkojë çdo informatë shtesë të nevojshme nga Autoriteti Kontraktues

Zyrtari i Prokurimit: *Faton Gutaj*

Nënshtetimi

Informatat kontaktuese:

Tel: 038 200 44041

E-mail: faton.gutaj@pks-gov.net

Faksi:



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Policies me Nr. 89657

Për **KOMUNA E GJAKOVËS**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **Victoria Invest International SH.P.K**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **NDËRTIMI -ASFALTIMI I RRUGËVE NE KOMUNEN E GJAKOVËS, KONTRATË DY VJEQARE-PJESA E TRETË LOT 1 NE FSHATIN SHQIPONJË**
Nr. prokurimit: 632-20-8143-535

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **9,444.67€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **9,444.67€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 35 ditë kalendarike prej **11.12.2020** deri më **15.01.2021**

Data lëshimit: 10.12.2020

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Nr i Serisë

0056581