


ANEKS KONTRATA

Date 14.12.2020

Nr. Ref. 632-20-8246-5-2-5;
632-20-138-525



Në mes të

Komuna e Gjakovës - Zyra e Prokurimit (në tekstin e mëtejme Autoriteti Kontraktues)

Dhe

Roza Komani B.I. (NNSh"Korben") – Gjakovë, me nr.unik 811129726 (në tekstin e mëtejme Kontraktuesi), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontrate

Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **"Rregullimi i shtratit të lumit Krena, nga ura në rrugën "Yllka Domi" deri në urën e rrugës "Ismail Qemali" Gjakovë" – Kontratë dy vjeçare, Numri i identifikimit – 632-18-045-521, të datës: 24.07.2018, e cila kontratë është në realizim e sipër.**



Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për **"Rregullimi i shtratit të lumit Krena, nga ura në rrugën "Yllka Domi" deri në urën e rrugës "Ismail Qemali" Gjakovë" – Kontratë dy vjeçare, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë, sipas ofertës së datës 09.12.2020, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.**

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Planin dinamik për kryerjen e punimeve është **7 ditë,**
3. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit prej **10%** të vlerës së kontraktuar për **37 ditë.**
4. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **34,783.60€ (tridhjetë e katërmijë e shtatëqind e tetëdhjetë e tre euro e gjashtëdhjetë cent)** sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. **632-20-8246-5-2-5 .**

5. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
6. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
7. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
8. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktuesin		Për Kontraktuesin	
Emri:	z.Faton Gutaj	Emri:	z.Ndue Komani
Pozita:	Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit	Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	14.12.2020	Data:	14.12.2020
Vula:		Vula:	

Paramasa dhe Paralogaria për punë shtesë

Për kryerjen e punimeve në : GJAKOVË

Vendi: Lumi Krena - Gjakovë

Kontrata: "Rregullimit të shtratit të lumit Krena nga ura në rrugën "Yllka Domi" deri në urën e rrugës "Ismail Qemali", Gjakovë

Nr. i Identifikimit : 632-18-045-521

Lumi

Paramasa - Aksi 1

L=0+236.00km, B=21.50 m, b=4.0 m

Nr. i art.	Përshkrimi	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH €	Çmimi total me TVSH
------------	------------	---------------	-------	---------------------------	---------------------

III. Punët e Objekteve

1. Punimi e mveshjes së lumit me gurë

1	Furnizimi dhe vendosja e gurëve natyrore me trashësi tmes=20cm në skarpate të lumit (të ngjashëm me gurët ekzistues). Vendosja e gurëve behet në betoni C-25/30, t=15 cm (duke e llogaritur edhe një rrjetë armatur Q-335). Materiali lidhes për mbushjen e fugave duhet të jetë laç çimento, fugat të percillen në madhësi të atyre ekzistuese.	m ²	95.00	32.00	3,040.00 €
---	--	----------------	-------	-------	------------

Gjithsej totali me TVSH - Punët e Objekteve

3,040.00 €

2. Punimi i Mureve mbrojtëse me h=1.2-2.50m, rampës dhe shkallëve

1	Furnizimi, punimi i armatures se brinjezuar S400/500 profile Ø 8 mm, Ø 10 mm, Ø 12 mm	kg	14713.00	0.50	7,356.50 €
3	Furnizimi dhe vendosja në veper e betonit C-25/30 për betonimin e themelit dhe murit mbrojtës, duke e llogaritur edhe kallupimin.	m ³	190.00	45.00	8,550.00 €
7	Furnizimi dhe shtrirja e gjeotekstililit për drenazhim, 250 gr/m ²	m ²	240.00	1.00	240.00 €
8	Furnizimi dhe shtrirja e gypit drenazhues (të brinjzuar) Ø 200 mm	m	290.00	5.00	1,450.00 €
10	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorrit 20-40 mm për drenazhim	m ³	152.50	6.00	915.00 €

Gjithsej totali me TVSH-Punët e Objekteve

18,511.50 €

IV. Punët e Zhavorit

1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 50-150mm t=30cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për mure mbrojtëse.	m ³	1705.00	3.50	5,967.50 €
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63mm, t=20cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>80 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit për mure mbrojtëse.	m ³	332.00	5.00	1,660.00 €
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm t=10cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >90 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit për shtresën nën themele për mure mbrojtëse.	m ³	180.20	8.00	1,441.60 €

Gjithsej totali me TVSH - Punët e Zhavorit

9,069.10 €

Ndriqimi					
Paramasa					
Nr. i art.	Përshkrimi	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH €	Çmimi total me TVSH
12	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos nëntoksore PPOO-5x2.5mm2 (Cu) për lidhjen e trupave ndriquese.	m'	716.00	5.50	3,938.00
21	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 63	m'	90.00	2.50	225.00
Gjithsej totali me TVSH-Punët e Ndriqimit					4,163.00

REKAPITULLIMI - Lumi		
III	Punët e Objekteve	21,551.50 €
IV	Punët e Zhavorit	9,069.10 €
Gjithsej totali me TVSH-Punët e Lumit		30,620.60 €
REKAPITULLIMI - Ndriqimi		
I	Ndriqimi	4,163.00 €
Gjithsej totali me TVSH-Punët e Ndriqimit		4,163.00 €
Gjithsej totali me TVSH		34,783.60 €





REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVES
OPSTINA DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA



Data:	01.10.2020
Për:	z. Ardian Gjini – Kryetar i Komunës
Përmes:	
Nga:	Zyrën e prokurimit – z. Faton Gutaj Menaxheri i Projektit – Rexhë Rexha;
Kopje:	DSHP- z. Shkumbin Kastrati Al Engineering, Prishtinë; z. Agim Radoniqi , monitorues nga DPH – Prishtinë
Lënda:	Kërkesë për punime shtese

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull: “Rregullimi i Lumit Krena, nga ura në rrugën “ Yllka Domi” deri në rrunën “ Ismail Qemajli, Gjakovë, e cila është duke u realizuar nga operatori ekonomik NNSH “Korben”, Gjakovë, sipas kontratës me nr. identifikimi 632-18-045-521 në vlerë prej 349,561.99€.

Pas kërkesës për punime shtesë të OE me datën 09.09.2020 , përgjigjen e datës 28.09.2020 te OM “ AL Engineering” , Prishtinë duke i arsyetuar punimet sipas përshkrimit te tabelarit te sjellur nga Operatori Ekonomik, dhe verifikimit vizuel të punimeve është pranuar kërkesa për punime shtesë nga Projekt Menaxheri.

Pas aprovimit te organit mbikëqyrës analizuar nga ana e Investitorit po ju përcjellim parallogarinë e nevojshme për aprovim te punimeve shtesë.

Paramasa
L=0+236.00km, B=21.50 m, b=4.0 m

Nr. i art.	Përshkrimi	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH €	Çmimi total me TVSH
III. Punët e Objekteve					
1. Punimi e mvëshjes së lumit me gurë					

Furnizimi dhe vendosja e gurëve natyrore me trashësi tmes=20cm në skarpate të lumit (të ngjashëm me gurët ekzistues). Vendosja e gurëve bëhet në betoni C-25/30, t=15 cm (duke e llogaritur edhe një rrjetë armatur Q-335). Materiali lidhës për mbushjen e fugave duhet të jetë laç çimento, fugat të percillen në madhësi të atyre ekzistuese.

1		m ²	95.00	32.00	3,040.00 €
---	--	----------------	-------	-------	------------

Gjithsej totali me TVSH - Punët e Objekteve	3,040.00 €
---	------------

2. Punimi i Mureve mbrojtëse me h=1.2-2.50m, rampës dhe shkallëve

1	Furnizimi, punimi i armaturës së bri njëzuar S400/500 profile Ø 8 mm, Ø 10 mm, Ø 12 mm	kg	14713.00	0.50	7,356.50 €
3	Furnizimi dhe vendosja në veper e betonit C-25/30 për betonimin e themelit dhe murit mbrojtës, duke e llogaritur edhe kallupimin.	m ³	190.00	45.00	8,550.00 €
7	Furnizimi dhe shtrirja e gjeotekstilit për drenazhim, 250 gr/m ²	m ²	240.00	1.00	240.00 €
8	Furnizimi dhe shtrirja e gypit drenazhues (te brinjzuar) Ø 200 mm	m'	290.00	5.00	1,450.00 €
10	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorrit 20-40 mm për drenazhim	m ³	152.50	6.00	915.00 €

Gjithsej totali me TVSH-Punët e Objekteve	18,511.50 €
---	-------------

IV. Punët e Zhavorrit

1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 50-150mm t=30cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për mure mbrojtëse.	m ³	1705.00	3.50	5,967.50 €
2	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorrit 0-63mm, t=20cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>80 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit për mure mbrojtëse.	m ³	332.00	5.00	1,660.00 €
3	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorrit 0-31mm t=10cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >90 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit për shtresën nën themele për mure mbrojtëse.	m ³	180.20	8.00	1,441.60 €

Gjithsej totali me TVSH - Punët e Zhavorrit	9,069.10 €
---	------------

V. Ndryçimi

Nr.	Përshkrimi	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH €	Çmimi total me TVSH
12	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos nëntoksore PPOO-5x2.5mm ² (Cu) për lidhjen e trupave ndriquese.	m'	716.00	5.50	3,938.00
21	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjzuar të TIP-it PE Ø 63	m'	90.00	2.50	225.00

Gjithsej totali me TVSH-Punët e Ndryçimit	4,163.00
---	----------

REKAPITULLIMI - Lumi

III	Punët e Objekteve	21,551.50 €
IV	Punët e Zhavorrit	9,069.10 €
V	Ndriçimi	30,620.60 €
	Gjithsej totali me TVSH-Punët e Lumit	34,783.60 €

Kërkohet nga Zyra e Prokurimit për Aneks Kontratë të punimeve shtesë në vlerë prej 34,783.60 €. Shkresës ja bashkëngjisim edhe shkresën e Operatorit ekonomik NNSH "Korben", Gjakovë dhe përgjigjen e Organit mbikëqyrës "AL Engineering".

Kësaj shkrese ja bashkëngjisim

- Kërkesën e OE
- Përgjigjen e Organit Mbikëqyrës dhe tabelën e llogaritur

NJOFTIM PËR KOMISIONIN RREGULLTIVE TË PROKURIMIT PUBLIK

Sipas Nenit 35.1 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092



Për	Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik
Përmes	Ardian Gjini
Nga	Gaton Gutaj
Lënda	Njoftim për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Titulli i aktivitetit të prokurimit	Rregullimi i Lumit Krena, nga ura në rrugën "Yllka Domi" deri në rrugën "Ismail Qemajli"-Gjakovë
	632-20-8246-5-2-5
	632/20/138/525
Data	07.12.2020

Sipas nenit 35.2 të LPP, autoriteti kontraktues, pa ndonjë qëllim për të diskriminuar kundër apo në favor të ndonjë operatori ekonomik, ka përdorur Procedurën e Negociuar pa publikim të Njoftimit për Kontratë. Arsyeja për marrjen e këtij vendimi:

Neni 35.2.4(ii): punë apo shërbime të reja të përbëra nga përsëritja e punëve ose shërbimeve të ngjashme të besuara te operatori ekonomik të cili i ishte dhënë kontrata origjinale nga autoriteti kontraktues

SHPJEGIM

[Ofro shpjegim të detajuar për arsyet dhe faktorët të cilët janë marrë parasysh në marrjen e vendimit për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë]

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull "Rregullimi i Lumit Krena, nga ura në rrugën "Yllka Domi" deri në rrugën "Ismail Qemajli"-Gjakovë e cila është duke u realizuar nga operatori ekonomik "NNSH"Korben", sipas kontratës me nr. identifikimi 632-18-045-5-2-1 në vlerë prej 349,561.99€. Pas kërkesës për punime shtesë të OE me datën 09.09.2020, përgjigjen e datës 28.09.2020 te OM"AL Engineering", Prishtinë duke i arsyetuar punimet sipas përshkrimit të tabelave të sjellur nga Operatori Ekonomik, dhe verifikimit vizual të punimeve është pranuar kërkesa për punime shtese nga Projekt Menaxheri.

Pas aprovimit të organit mbikëqyrës analizuar nga ana e investitorit po ju përcjellim parallogarine e nevojshme për aprovim të punimeve shtese.

INFORMATAT SHITESË:

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka të drejtë të kërkojë çdo informatë shtesë të nevojshme nga Autoriteti Kontraktues

Zyrtari i Prokurimit: *Faton Gutaj*

Nënshkrimi: _____

Informatat kontaktuese:

Tel: 038-200-44041

E-mail: faton.gutaj@rks-gov.net

Faksi:



Dega **GJAKOVË**

Numri i polices **060040010075375**

Të dhënat për agentin - Agent details

Emri dhe mbiemri	Adresa	Nr. i tel	Nr. ID
Burim Nuza-01052	Gjakovë, Filiala	044/270-657	004001

SIGURUESI / Garantuesi: Kompania e Sigurimit "SIGKOS" sh.a., Prishtinë

I SIGURUARI N.N.SH. Korben

Adresa Fsh.Guskë-Gjakovë Gjakove

Përfaqësuar nga Z. ROZA KOMANI

Nr. i biznesit 811129726

Siguruesi dhe i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim lidhin këtë lloj sigurimi.

Përshkrimi i mbulesës siguruese / Garancisë - Lloji: **SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT**

Rregullimi i Lumit Krena nga ura ne rrugen "Yllka Domi" deri ne rrugen Ismail Qemajli, Gjakove
me Nr.Prokurimit-632-20-8246-525

a) Sigurimi i tenderit, Ekzekutimi i tenderit, Sigurim tjetër b) Titulli i mbulesës siguruese, c) Numri i prokurimit, etj.

Përfutuesi Komuna e Gjakovës

Adresa RR. N.TEREZA; NR.162

Shuma e siguruar € 3,478.36 €

LËNDA E GARANCISË: Detyrimet e Palëve sipas kësaj Police të Sigurimit janë:

1. Mbështetur në këtë Policë- Garancie, Siguruesi/Garantuesi merrë përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktor i cili është i garantuar me këtë Policë.
2. Efekti veprues i kësaj Police - Garancie, që do të thotë fillimi i detyrimit të Siguruesit / Garantuesit fillon mbas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar në marrëveshjet dhe/ose kontratat e lidhura në mes të Siguruarit/Kontraktuesit dhe Përfutuesit që sjellin detyrimet kontraktore për kontraktuesin, që do të thotë se Përfutuesi nuk mund të paraqesë kërkesa në zbatim të kësaj Police kur Kontraktuesi është brenda afatit për përmbushjen e detyrimeve të tij ndaj Përfutuesit sipas dispozitave në fuqi.
3. Përfutuesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit/Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të Siguruarit/ Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
4. Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfutuesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit / Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj Përfutuesit (cedimi i të drejtave nga Përfutuesi tek Siguruesi / Garantuesi)

Periudha e sigurimit/garancisë

Fillon me: 14.12.2020

Mbaron me: 13.01.2021

Shuma e siguruar	Primi neto €	TVSH	Primi total €
3,478.36 €	52.17 €	9.39 €	61.56 €

Ky Sigurim është lidhur sipas Kushteve të Përgjithshme të Sigurimit të Garancive të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.

Primi i sigurimit paguhet tërësisht
Premium is paid completely

61.56 €

Data 14.12.2020

Me këtë: Numri i kështeve
In Installments:Nr. of Inst.

Shënime tjera:

I Siguruar / The Insured

ROZA KOMANI

Data e lëshimit / Issued date

14.12.2020

Siguruesi / The Insurer

Burim Nuza-01052

SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Komuna e Gjakovës**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **N.N.SH. Korben , Fsh.Guskë-Gjakovë Gjakove**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: Rregullimi i Lumit Krena nga ura ne rrugen "Yllka Domi" deri ne rrugen Ismail Qemajli, Gjakove

me Nr.Prokurimit-632-20-8246-525

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Tre mijë e Kater qinde e Shtatedhjete e Tete e Tridhjete e Gjasht 3,478.36 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **3,478.36 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.


Kjo siguri është e vlefshme **30 ditë prej 14.12.2020 deri më 13.01.2021**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në mënyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K:S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.



SIGKOS
KOMPANIA E SIGURIMEVE
INSURANCE COMPANY

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve



Emri i bankës ose i institucionit financiar

K.S. "SIGKOS" Sh.a.
Rr.Sylejman Vokshi, Pallati i kuq L-B nr.1, Prishtinë

Data
14.12.2020