




ANEKS KONTRATA

Date 17.12.2020

Nr. Ref. 632-20-8380-5-2-5;
632-20-142-525

Në mes të

Komuna e Gjakovës - Zyra e Prokurimit (në tekstin e mëtejshme Autoriteti Kontraktues)

Dhe

“JOOS & KRASNIQI - BAZE SH.P.K.”, - Junik, me nr. unik 810962309, e përfaqësuar nga z. Granit Krasniqi (në tekstin e mëtejshme Kontraktuesi), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontrate.

Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **“Zgjerimi i rrugës Nëna Terezë”, Numri i identifikimit – 632-19-096-521**, të datës **12.12.2019**, e cila kontratë është në realizim e sipër.



- i. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për **“Zgjerimi i rrugës Nëna Terezë”**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë, sipas ofertës së datës 16.12.2020, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Planin dinamik për kryerjen e punimeve është **5 ditë**,
3. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit prej **10%** të vlerës së kontraktuar për **35 ditë**.
4. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej **27,868.66€ (njëzetë e shtatë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e tetë euro e gjashtëdhjetë e gjashtë cent)** sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. **632-20-8380-5-2-5**.
5. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.

6. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
7. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
8. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktuesin		Për Kontraktuesin	
Emri:	z. Faton Gutaj	Emri:	z. Agron Krasniqi
Pozita:	Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	17.12.2020	Data:	17.12.2020
Vula:		Vula:	

Rruga					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
3	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.	m'	80.00	1.00	80.00
Gjithsej totali me TVSH					80.00
II	Punët e Gërmimit				
2	Gërmimi i shtresave të rruges ekzistuese në trupin e rrugës. Shtresat ekzistuese janë nga zhavori I lumit. Materiali gurorë duhet të deponohet në vendin e caktuar nga investitori, ndërsa materiali i gërmuar nën shtresat e trupit të rrugës duhet të transportohet deponi të përshtatshme në largësi deri në 5 km.	m³	462.00	1.90	877.80
3	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 30-35 MPa.	m²	702.00	0.30	210.60
Gjithsej totali me TVSH					1,088.40
III	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 50-150mm t=35cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >70 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m³	244.00	5.00	1,220.00
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm, t=25cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>90 MPa Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m³	180.00	6.00	1,080.00
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm t=15cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >120MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m³	106.00	6.00	636.00
Gjithsej totali me TVSH					2,936.00
IV	Punët e Betonit (Guret Skajor dhe Kubzat)				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e rrerës 10-40mm, d=5cm (në gjendje të ngjeshur) për rindërtimin e trotuarit të demoluar.	m³	8.00	10.00	80.00
2	Furnizimi dhe montimi i Curve Skajor nga betoni 18/24 cm, te klasës C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin për vendosjen e tyre). Po ashtu në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e gureve skajore për rregullimin e udhekryqit me rrugën "Enver Gjergjeku".	m'	200.00	9.00	1,800.00
3	Montimi i kubzave nga betoni të demoluara më parë. Kubzat duhet të klasifikohen nga kubzat e demoluara më parë. Forma e palimit (montimit) duhet të përgjigjet formës së trotuarit ekzistues.	m²	160.00	9.00	1,440.00
Gjithsej totali me TVSH					3,320.00
V	Punët e Asfaltit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit BA 0/22 mm në rrugë, t=8cm	m²	487.00	8.26	4,020.67
2	Spërkatja (lyrja) e shtresës së parë të asfaltit me emulsion	m²	487.00	0.30	146.10
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB 11-S mm në rrugë dhe kyqje e rrugëve ekzistuese, t=4cm (zhavori duhet të jetë nga guri eroptiv dhe bitumeni i polimerizuar)	m²	487.00	4.42	2,150.59
Gjithsej totali me TVSH					6,317.36
VI	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjeshmëris	paushall	1.00	150.00	150.00
2	Testimet e Gurëve skajorë	paushall	1.00	150.00	150.00
3	Testimet e Asfaltit	paushall	1.00	150.00	150.00
Gjithsej totali me TVSH					450.00

REKAPITULLIMI		
I	Punët Pregaditore	80.00 €
II	Punët e Gërmimit	1,088.40 €
III	Punët e Zhavorit	2,936.00 €
IV	Punët e Betonit(Guret Skajor dhe Kubzat)	3,320.00 €
V	Punët e Asfaltit	6,317.36 €
VI	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	450.00 €
Gjithsej totali me TVSH		14,191.76 €

I. Ndriqimi publikë					
Nr.	Përshkrimi	Njesia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët e Ndriqimit				
1	Gropimi i kanalit për furnizimin e Tabelave Shpërndarëse të Ndriqimit (TSH-N), si dhe të rrjetit për rryma të dobëta për shtrirjen e gypave me Dim:(0.9x0.4)m.	m	1,790.00	2.00	3,580.00
3	Transporti i dheut të tepruar nga hapja e kanalit për rrjetin e ndriqimit, hapjes së kanalit të rrjetit për rryma të dobëta, si dhe të hapjes së bazamenteve deri në 10cm në një vend (të caktuar nga investitori) për deponim Dim:(0.9x0.4)x1700m	m³	143.20	2.00	286.40
4	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kaboll, ndërsa 10 cm. mbi kaboll për furnizimin e Tabelave Shpërndarëse, si dhe 10cm nën gypat e shtrirë për rrymat e dobëta, dhe 10cm mbi gypa me Dim:(0.40x0.20) x1700m	m³	71.60	5.00	358.00
5	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e rërës së trashë (zhavorit) në trashësi (0.4x0.3)x1700m të shtrirë në pjesën mbi rërën e imët e cila duhet të ngjeshet me papuqe.	m³	143.20	5.00	716.00
14	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kabllos nëntokësorë i TIP-it PP/J-Y 5x4 mm2(Cu) në çmim duhet të llogariten materialet tjera të nevojshme për çdo shtyllë veç e veç, me te gjithat elementet perkatse për kyqje.	m'	4,471.00	1.50	6,706.50
41	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70	m'	1,790.00	1.00	1,790.00
Gjithsej totali me TVSH					13,436.90

SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL					
L= 80m					
Nr.	Përshkrimi	Njesia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I.	SINJALIZIMI HORIZONTAL				
1	Furnizimi dhe realizimi i vijës ndarëse të shiritave të qarkullimit (b=12 cm), me ngjyrë dy komponente termoplastik. Ngjyra duhet të ketë certifikaten e qendrueshmerise sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	m'	80.00	3.00	240.00 €
Gjithsej totali me TVSH - SINJALIZIMI HORIZONTAL					240.00 €

REKAPITULLIMI		
I	SINJALIZIMI HORIZONTAL	240.00 €
Gjithsej totali me TVSH		240.00 €

REKAPITULLIMI		
I	RRUGA	14,191.76 €
IV	ELEKTRIKA	13,436.90 €
V	SINJALIZIMI	240.00 €
Gjithsej totali me TVSH		27,868.66 €



REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVES
OPSTINA DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA



Data:	10.12.2020
Për:	Zyrën e prokurimit – z. Faton Gutaj
Përmes:	DSHP- z. Shkumbin Kastrati
Nga:	Menaxheri i Projektit – Rexhë Rexha
Kopje:	AL Engineering, Prishtinë; z. Ardian Gjini – Kryetar i Komunës
Lënda:	Kërkesë për punime shtese

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull: “Zgjerimi i rrugës “Nene Tereza K. e Gjakovës”, e cila është duke u realizuar nga operatori ekonomik “Joos Krasniqi” sh.p.k. Junik , sipas kontratës me nr. identifikimi 632-19-096-5-2-1 në vlerë prej 310,821.04€. Mirëpo gjatë realizimit të punimeve ka pasur kërkesa nga qytetaret përmes Drejtorisë për Shërbime Publike e cila e ka aprovuar kërkesën e tyre me dt. 26.10.2020 sipas nisisë kadastrale me nr. P – 70705029 – 01032-4 prone e “Ylli Pashtriku” shpk. qirambajteje per 99 vite “SERVITUT” – lloji i servitutit **Rrugë për Qasje** me sipërfaqe prej 34 ari vite për ndërtimin e rrugës sekondare.

Bazuar ne kërkesën e Njesisë kërkuese te datës 26.10.2020, punë kryesit me datën 09.12.2020 ka njoftuar për punime shtesë Organin Mbikëqyrës i cili e ka vërtetuar sasinë e nevojshme te punimeve te kësaj rruge sekondare me datën me datën 10.12.2020. Pas aprovimit te organit mbikëqyrës analizuar nga ana e Investitorit po ju përcjellim parallogarinë e nevojshme për aprovim te punimeve shtesë.

RRUGA

I. PUNËT PREGADITORE

Pos. 3. Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet. $L = 80.00m'$

II. PUNËT GËRMIMIT

Pos. 2. Gërmimi i shtresave të rruges ekzistuese në trupin e rrugës. Shtresat ekzistuese janë nga zhavori i lumit. Materiali gurorë duhet të deponohet në vendin e caktuar nga investitori, ndërsa materiali i gërmuar nën shtresat e trupit të rrugë duhet të transportohet deponi të pershtatshme ne largesi deri ne 5 km. $V = 462.00 m^3$

Pos. 3. Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë $Mv\ 30-35\ MPa$. $S = 702.00 m^2$

III. PUNËT E ZHAVORIT

Pos. 1. Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 50-150mm $t=35\text{cm}$. Moduli i shafitjes duhet të jetë $M_v > 70 \text{ MPa}$. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore. $V = 244.00 \text{ m}^3$

Pos. 2. Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm, $t=25\text{cm}$. Moduli i shafitjes duhet të jetë $M_v > 90 \text{ MPa}$ Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore. $V = 180.00 \text{ m}^3$

Pos. 3. Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm $t=15\text{cm}$. Moduli i shafitjes duhet të jetë $M_v > 120 \text{ MPa}$. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore. $V = 106.00 \text{ m}^3$

IV. PUNËT E BETONIT

Pos. 1. Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e rerës 10-40mm, $d=5\text{cm}$ (ne gjendje te ngjeshur) për rindërtimin e trotuarit të demoluar. $V = 8.00 \text{ m}^3$

Pos. 2. Furnizimi dhe montimi i Gurve Skajor nga betoni 18/24 cm, te klasës C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin për vendosjen e tyre). Po ashtu ne kete pozicion eshte llogaritur edhe sasia e gureve skajore per rregullimin e udhekryqit me rrugën "Enver Gjergjeku". $L = 200.00\text{m}$

Pos. 3. Montimi i kubzave nga betoni te demoluara më parë. Kubzat duhet të klasifikohen nga kubzat e demoluara me parë. Forma e palimit (montimit) duhet ti përgjigjet formës se trotuarit ekzistues. $S = 160.00 \text{ m}^2$

V. PUNËT E ASFALTIT

Pos. 1. Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit BA 0/22 mm në rrugë, $t=8\text{cm}$ $S = 487.00 \text{ m}^2$

Pos. 2. Spërkatja (lyrja) e shtresës se parë te asfaltit me emulzion $S = 487.00 \text{ m}^2$

Pos. 3. Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB 11-S mm në rrugë dhe kyçje e rrugeve ekzistuese, $t=4\text{cm}$ (zhavori duhet te jetë nga guri eroptiv dhe bitumeni i polimerizuar) $S = 487.00 \text{ m}^2$

VI. TESTIMET E NEVOJSHME

Pos. 1. Testimet e Ngjeshmëris PAUSHALL = 1.00

Pos. 2. Testimet e Gurëve skajorë PAUSHALL = 1.00

Pos. 3. Testimet e Asfaltit PAUSHALL = 1.00

NDRIÇIMI PUBLIK

I. PUNËT E NDRIÇIMIT

Pos. 1. Gropimi i kanalit për furnizimin e Tabelave Shpërndarse të Ndriqimit (TSH-N), si dhe të rrjetit për rryma të dobëta për shtrirjen e gypave me Dim:(0.9x0.4)m. L= 1,790.00 m'

Pos. 3. Transporti i dheut të tepruar nga hapja e kanalit për rrjetin e ndriqimit, hapjes së kanalit të rrjetit për rryma të dobëta, si dhe të hapjes së bazamenteve deri në 10km në një vend (të caktuar nga investitori) për deponim Dim:(0.9x0.4)x1700m V= 143.20 m³

Pos. 4. Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kaboll, ndërsa 10 cm. mbi kaboll për furnizimin e Tabelave Shpërndarëse, si dhe 10cm nën gypat e shtrirë për rrymat e dobëta, dhe 10cm mbi gypa me Dim:(0.40x0.20) x1700m V= 71.60 m³

Pos. 5. Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e rërës së trashë (zhavorit) në trashësi (0.4x0.3)x1700m të shtrirë në pjesën mbi rërën e imët e cila duhet të ngjeshet me papuqe. V= 143.20 m³

Pos. 14. Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kablllos nëntokësorë i TIP-it PP/J-Y 5x4 mm²(Cu) në çmim duhet të llogariten materialet tjera të nevojshme për çdo shtyllë veç e veç, me të gjithat elementet perkatse për kyqje. L= 4,471.00 m'

Pos. 41. Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70 L= 1,790.00 m'

SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL

I. SINJALIZIMI HORIZONTAL

Pos. 1. Furnizimi dhe realizimi i vijës ndarëse të shiritave të qarkullimit (b=12 cm), me ngjyrë dy komponente termoplastik, Ngjyra duhet të ketë certifikatën e qendrueshmerisë sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009. L= 80.00 m'

Sipas parallogarisë del se vlera e këtyre punimeve është 27,868.66 €. Për të përfunduar projekti “Joos Krasniqi” sh.p.k. Junik janë domosdoshme punime shtesë të verifikuara me matje në teren. Andaj kërkohet nga Zyra e Prokurimit për Aneks Kontratë të punimeve shtesë në vlerë prej 27,868.66 €. Shkresës ja bashkëngjisim : Fletposedimin , Kopjen e Planit, shkresën e Operatorit ekonomik Joos Krasniqi” sh.p.k. Junik dhe përgjigjen e Organit mbikëqyrës “AL Engineering”.

Kësaj shkresë ja bashkëngjisim

Me respekt



Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

MINISTRIA E EKONOMISË DHE AMBIENTIT / MINISTARSTVO EKONOMIJE I ŽIVOTNE SREDINE / MINISTRY OF ECONOMY AND ENVIRONMENT
AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVËS / KATASTRARSKA AGENCIJA KOSOVA / KOSOVO CADASTRAL AGENCY

CERTIFIKATË / CERTIFICATE

NJËSIA KADASTRALE / KATASTRARSKA JEDINICA / CADASTRAL UNIT : P-70705029-01032-4

Numri i lëndës / Broj Predmet / Case Referent Number:	96/20
Data dhe koha e lëshimit / Datum i vreme izdavanja / Date and time of submission:	09.10.2020 - 10:24
Komuna / Opština / Municipality:	Gjakovë / Djakovica / Gjakovë
Zona kadastrale / Katastrarska Zona / Cadastal Zone:	GJAKOVË-QYTET / ĐAKOVICA-GRAD / GJAKOVË-QYTET
Zyra Kadastrale Komunale / Opštinska Katastrarska Kancelarija / Municipal Cadastral Office:	Gjakovë / Djakovica / Gjakovë

A. TË DHËNAT PËR NJËSINË KADASTRALE / PODACI O KATASTRARSKOJ JEDINICI / CADASTRAL UNIT DATA

Numri i njësies kadastrale Broj katastrarske jedinice Cad. Unit. No.	Lloji i njësies Vrsta jedinice Unit Type	Lloji i pronës Vrsta imovine Property Type	Zona U/R G/S U/R	Sipërfaqja Površina Area (m ²)	Përshkrim Opis Description	Krijuar më datën Uradjeno na dan Created On	Azhuruar Ažurirano Updated
P-70705029-01032-4	PARCELË / PARCELA / PARCEL	/ /	Urban	34	6/09-Ndarje fizike; pëlqimi për ndarje nr. 07-350-1205; dt. 02.03.09		

A.1 ADRESA E NJËSISË KADASTRALE / ADRESA KATASTRARSKJE JEDINICE / CADASTRAL UNIT ADDRESS

Vendbanimi - adresa Prebivaliste - adresa Resident - address	Kodi Postal Poštanski Kod Postal Code	Hollësitë e adresës Pojednosti adrese Address Details	Azhuruar Ažurirano Updated
Qytet/Qytet/Qytet		QYTET	

A.2 LLOJI I SHFRYTËZIMIT / VRSTA KORISCENJA / TYPE OF USE

Numri Broj Number	Lloji i shfrytëzimit të parcelës Vrsta koriscenja parcele Parcel Type Of Use	Shfrytëzimi aktual i parcelës Trenutno koriscenje parcele Parcel Current Use	Kualiteti i klasës Kvalitet klase Quality Class	Sipërfaqja Površina Area (m ²)
1	Tokë Tjetër/Ostalo Zemljište/Other Land	Jo Pjellore/Neplodno/Unproductive		34

B. PRONARI/POSEDUESI - VLASNIK/DRŽALAC - OWNER/POSSESSOR

Të drejtat Prava Rights	Emri Ime Name	Nr. personal Licni broj ID. No.	Vendbanimi Prebivaliste Resident	Kodi postal Poštanski kod Postal code	Hollësitë e adresës Pojednostoi adrese Address details	Pjesa e pronës Deo imovine Share quota	Pershkrimi Opis Description	Azhuruar Ažurirano Updated
Posëdim individual / Individualna Drzavina / single possessor	YLLI PASHTRIKU-SH.P.K.- QIRAMBAJTJE 99 VITE	70323544	GJAKOVË / GJAKOVË / GJAKOVË /			1/1		14.03.2017

D. SERVITUTET - SLUZHBNOSTI - SERVITUDES

Shërbyese / dominante Poslužno / povlasno Servant / Dominant	Lloji i servitutit Vrsta službenosti Type of servitude	Afati dhe kushtet Rokovi i uslovi Terms and conditions	Njësia dominante/ Personi Povlasna jedinica/ Osoba Dominant part/ Person	Njësia shërbyese Poslužna jedinica Servant part	Sipërfaqja Površina Area (m ²)	Afati i servitutit/Data Rok službenosti/Datum Due date of the servitude	Azhuruar Ažurirano Updated
Shërbyese/Usluzno/SERVAN TI	Rruga Për Qasje/Pristupni put/Access Road	pa kufi		P-70705029-01032-4	34		24.05.2018

1. PËR REALIZIMIN E RRUGËS, TROTOARIT
DHE SIPËRFAQE PËRCJELLËSË NEVOJITEN KËTO NGASTRA :

Ngastri numër 1032/1, 1032/3, 1032/4 dhe 1032/5
me sipërfaqe prej $S = 751m^2$

Pjesë nga ngastri numër 1037/2
me sipërfaqe prej $S = 307m^2$

2. SIPËRFAQJA E NEVOJSHME PËR RRUGË DHE TROTOAR

Pjesë nga ngastri numër 1033/1 me sipërfaqe prej $S = 30.75m^2$
pranë e Fahredin Domit e cila duhet të lirohet për rrugë dhe trotuar

Pjesë nga ngastri numër 1032/1 me sipërfaqe prej $S = 30.75m^2$
pranë e "Ylli-Pashtriku" e cila duhet të bashkangjitet parcelës numër
1033/1 pranë e familjes Fahredin Domi

3. SIPËRFAQJA E NEVOJSHME PËR RRUGË DHE TROTOAR

Pjesë nga ngastri numër 1036/4 me sipërfaqe prej
 $S = 17.50m^2$ të familjes Kusari e cila duhet të lirohet për rrugë
dhe trotuar

Vija e ndërtimit sipas modifikimit
Vija e ndërtimit sipas planit të "Qendrës"

Ngastri numër 1032/1, 1032/3, 1032/4
dhe 1032/5 kanë sipërfaqe prej $S = 751m^2$

Pjesë nga ngastri numër 1037/2
me sipërfaqe prej $S = 307m^2$


Pjesë nga ngastri numër 1036/4
me sipërfaqe prej $S = 17.50m^2$ të familjes Kusari

Gjakovë, 29.05.2009 vit.

Punuan: Urb. Nesrete Ajroni I.D.A.

Fatmir Bobi tek. gjeod.

[Signature]
[Signature]



NJOFTIM PËR KOMISIONIN RREGULLTIVE TË PROKURIMIT PUBLIK

Sipas Nenit 35.1 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092



Për	Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik
Përmes	Ardian Gjini
Nga	Faton Gutaj
Lënda	Njoftim për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Titulli i aktivitetit të prokurimit	Zgjerimi i rrugës Nënë Tereza Komuna e Gjakovës
	632-20-8380-5-2-5
	632-20-142-525
Data	11.12.2020

Sipas nenit 35.2 të LPP, autoriteti kontraktues, pa ndonjë qëllim për të diskriminuar kundër apo në favor të ndonjë operatori ekonomik, ka përdorur Procedurën e Negociuar pa publikim të Njoftimit për Kontratë. Arsyeja për marrjen e këtij vendimi:

Neni 35.2.4(ii): punë apo shërbime të reja të përbëra nga përsëritja e punëve ose shërbimeve të ngjashme të besuara te operatori ekonomik të cili i ishte dhënë kontrata origjinale nga autoriteti kontraktues

SHPJEGIM

[Ofro shpjegim të detajuar për arsyet dhe faktorët të cilët janë marrë parasysh në marrjen e vendimit për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë]

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull “Zgjerimi i rrugës “Nene Tereza K. e Gjakovës”, e cila është duke u realizuar nga operatori ekonomik “Joos Krasniqi” sh.p.k. Junik, sipas kontratës me nr. identifikimi 632-19-096-5-2-1 në vlerë prej 310,821.04€. Mirëpo gjatë realizimit të punimeve ka pasur kërkesa nga qytetaret përmes Drejtorisë për Shërbime Publike e cila e ka aprovuar kërkesën e tyre me dt. 26.10.2020 sipas nisisë kadastrale me nr. P – 70705029 – 01032-4 prone e “Ylli Pashtriku” shpk. qirambajeteje per 99 vite “SERVITUT” – lloji i servitutit Rrugë për Qasje me sipërfaqe prej 34 ari vite për ndërtimin e rrugës sekondare. Bazuar ne kërkesën e Njesisë kërkuese te datës 26.10.2020, punë kryesit me datën 09.12.2020 ka njoftuar për punime shtesë Organin Mbikëqyrës i cili e ka vërtetuar sasinë e nevojshme te punimeve te kësaj rruge sekondare me datën me datën 10.12.2020. Pas aprovimit te organit mbikëqyrës analizuar nga ana e Investitorit po ju përcjellim parallogarinë e nevojshme për aprovim te punimeve shtesë me vlerë prej 27,868.66€ dhe OM-pas matjeve ne teren ka konstatuar se për të përfunduar projekti i rrugës janë të domosdoshme punime shtesë të verifikuara me matje në terren.

INFORMATË SHITESË:

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka të drejtë të kërkojë çdo informatë shtesë të nevojshme nga Autoriteti Kontraktues

Zyrtari i Prokurimit: *Faton Gutaj*

Nënshkrimi: _____

Informatat kontaktuese:

Tel: 038-200-44041

E-mail: faton.gutaj@rks-gov.net

Faksi:



Për **Komuna e Gjakovës**

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

JOOS & KRASNIQI - BAZE SH.P.K.

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marre përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

Zgjerimi i rruges NeneTereza

të dhënë me numrin e Prokurimt.

632-20-8380-525

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit të specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

€ 2,786.86

Dy mijë dhe Shtate qinde dhe Tetedhjetë dhe Gjashtë presje Tete qinde dhe Gjashtedhjetë €

(shuma e garancisë në shifra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoritetit kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumat brenda limiteve të

€ 2,786.86

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen

(shuma e garancisë)

arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

17.12.2020

deri më

20.01.2021

Lëshuar në

PEJË

datë

17.12.2020

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

0007883