




ANEKS KONTRATA

Date 02.12.2020

Nr. Ref. 632-20-7958-5-2-5;
632-20-134-525

Në mes të

Komuna e Gjakovës - Zyra e Prokurimit (në tekstin e mëtejme Autoriteti Kontraktues)

Dhe

“Joos & Krasniqi-Bazë” -Junik, me nr.unik 810962309, e përfaqësuar nga z.Agron Krasniqi (në tekstin e mëtejme Kontraktuesi), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontrate

Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **“ Ndërtimi-Asfaltimi I rrugës në fshatin Brekoc, lagjja Muqaj”** Numri i identifikimit – 632-17-034-521, të datës: 18.07.2017, e cila kontratë është në realizim e sipër.

- i. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për **Ndërtimi-Asfaltimi I rrugës në fshatin Brekoc, lagjja Muqaj**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë, sipas ofertës së datës 30.11.2020, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.


ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Planin dinamik për kryerjen e punimeve është **5 ditë**,
3. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit prej **10%** të vlerës së kontraktuar për **35 ditë**.
4. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej **16,670.77€ (gjashtëmbëdhjetëmijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë euro e shtatëdhjetë e shtatë cent)** sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. **632-20-7958-5-2-5**.
5. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes

të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.

6. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
7. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
8. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktuesin		Për Kontraktuesin	
Emri:	z.Faton Gutaj	Emri:	z.Agron Krasniqi
Pozita:	Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	02.12.2020	Data:	02.12.2020
Vula:		Vula:	

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E RRUGES PER PUNE SHITES
NË FSHATIN BREKOC - LAGJJA MUQAJ, GJAKOVË**

Aksi 1

Rruga L=2+050.39 km, B=4.50 m, b=2x0.50 m

Nr. Art	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
1	Punët pregaditore për fillimin e punimeve, mobilizimi i punishtes me zyre dhe shenjat e nevojshme per siguri dhe paralajmerim të vendpunishtës.	paushall	1.00	500.00	500.00 €
2	Pastrimi i ternit dhe prerja e shkurreve ne vendet ku pengon ne trasen e rrugës	m'	2,050.39	0.10	205.04 €
3	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet	m'	2,050.39	0.30	615.12 €
Gjithsej totali me TVSH					1,320.16 €
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne trupin e rrugës dhe ne kanalet anesore si dhe sanimi i trupit egzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km	m³	3,331.88	1.00	3,331.88 €
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 25-30 Mpa.	m²	13,327.53	0.10	1,332.75 €
Gjithsej totali me TVSH					4,664.64 €
IV	Punët e Zhavorit				
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 50-150mm t=30cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >60 Mpa	m³	1230.23	2.00	2,460.47 €
3	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-60mm, t=20cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>80 Mpa	m³	1,332.75	4.00	5,331.01 €
Gjithsej totali me TVSH					7,791.48 €
V	Punët e Asfaltit				
VI	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				

1	Testimet e Ngjeshmëris	paushall	1.00	150.00	150.00 €
Gjithsej totali me TVSH					150.00 €

Rekapitulimi		
I	Punët Pregaditore	1,320.16 €
II	Punët e Dheut	4,664.64 €
IV	Punët e Zhavorit	7,791.48 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	150.00 €
Gjithsej totali me TVSH		13,926.27 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E RRUGËS NË FSHATIN					
Aksi 2					
Rruga L=0+430.00 km, B=4.50 m, b=2x0.50 m					
Nr. Art	Përshkrimi	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
1	Pastrimi i ternit dhe prerja e shkurreve ne vendet ku pengon ne trasen e rrugës	m'	430.00	0.20	86.00 €
2	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet	m'	430.00	0.30	129.00 €
Gjithsej totali me TVSH					215.00 €
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne trupin e rrugës dhe ne kanalet anesore si dhe sanimi i trupit egzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km	m³	559.00	2.00	1,118.00 €
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 25-30 Mpa.	m²	2,795.00	0.10	279.50 €
Gjithsej totali me TVSH					1,397.50 €
IV	Punët e Zhavorit				

2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 50-150mm t=30cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >60 Mpa	m³	258.00	4.00	1,032.00 €
Gjithsej totali me TVSH					1,032.00 €
VI	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjeshmëris	paushall	1.00	100.00	100.00 €
Gjithsej totali me TVSH					100.00 €

Rekapitulimi		
I	Punët Pregaditore	215.00 €
II	Punët e Dheut	1,397.50 €
IV	Punët e Zhavorit	1,032.00 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	100.00 €
Gjithsej totali me TVSH		2,744.50 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E RRUGËS NË FSHATIN BREKOC - LAGJJA MUQAJ, GJAKOVË		
Rekapitulimi		
I	AKSI 1 Rruga L=2+050.39 km, B=4.50 m, b=2x0.50 m	13,926.27 €
II	AKSI 2 Rruga L=0+430.00 km, B=4.50 m, b=2x0.50 m	2,744.50 €
Gjithsej me TVSH:		16,670.77 €



REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVES
OPSTINA DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA



Data:	27.10.2020
Për:	Zyrën e prokurimit – z. Faton Gutaj
Përmes:	
Nga:	Menaxheri i Projektit – Rexhë Rexha;
Kopje:	DSHP- z. Shkumbin Kastrati AI Engineering, Prishtinë; z. Ardian Gjini – Kryetar i Komunës
Lënda:	Kërkesë për punime shtese

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull: “Ndërtimi-Asfaltimi i rrugës në fshatin Brekoc, lagjja Muqaj”, e cila është duke u realizuar nga operatori ekonomik “Joos&Krasniqi-Baze” sh.p.k Junik, sipas kontratës me nr. Identifikimi: 632-17-034-521 në vlerë prej 172,623.95 €. Mirëpo gjatë realizimit të punimeve ka pasur kërkesa për punë shtesë ne pozicionet e cekura me poshtë.

Bazuar ne kërkesën e punë kryesit me datën 25.09.2020 ka kërkuar punime shtesë duke e njoftuar Organin Mbikëqyrës dhe Drejtorinë për Shërbime Publike . Organi mbikëqyrës iu është përgjigjur kërkesës me datën 23.10.2020 duke i arsyetuar punimet sipas përshkrimit sipas tabelarit te sjellur nga Operatori Ekonomik. Pas aprovimit te organit mbikëqyrëse analizuar nga ana e Investitorit po ju përcjellim parallogarinë e nevojshme për aprovim te punimeve shtesë.

Aksi 1
Rruga L=2+050.39 km, B=4.50 m, b=2x0.50 m

Nr. Art	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
1	Punët pregaditore për fillimin e punimeve, mobilizimi i punishtes me zyre dhe shenjat e nevojshme për siguri dhe paralajmerim të vendpunishtës.	paushall	1.00	500.00	500.00 €
2	Pastrimi i ternit dhe prerja e shkurreve në vendet ku pengon në trasen e rrugës	m'	2,050.39	0.10	205.04 €
3	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet	m'	2,050.39	0.30	615.12 €
	Gjithsej totali me TVSH				1,320.16 €
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut të kategoris III-IV në trupin e rrugës dhe në kanalet anesore si dhe sanimi i trupit egzistues në vendet ku është e nevojshme, bartja e tij në deponi të përshtatshme në largësi deri në 15 km	m ³	3,331.88	1.00	3,331.88 €
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 25-30 Mpa.	m ²	13,327.53	0.10	1,332.75 €
	Gjithsej totali me TVSH				4,664.64 €
IV	Punët e Zhavorit				
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 50-150mm t=30cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >60 Mpa	m ³	1230.23	2.00	2,460.47 €
3	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-60mm, t=20cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>80 Mpa	m ³	1,332.75	4.00	5,331.01 €
	Gjithsej totali me TVSH				7,791.48 €
V	Punët e Asfaltit				
VI	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjeshmëris	paushall	1.00	150.00	150.00 €
	Gjithsej totali me TVSH				150.00 €

Rekapitulimi

I	Punët Pregaditore	1,320.16 €
II	Punët e Dheut	4,664.64 €
IV	Punët e Zhavorit	7,791.48 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	150.00 €
Gjithsej totali me TVSH		13,926.27 €

Aksi 2

Rruga L=0+430.00 km, B=4.50 m, b=2x0.50 m

Nr. Art	Përshkrimi	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
1	Pastrimi i ternit dhe prerja e shkurreve ne vendet ku pengon ne trasen e rrugës	m'	430.00	0.20	86.00 €
2	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet	m'	430.00	0.30	129.00 €
Gjithsej totali me TVSH					215.00 €
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne trupin e rrugës dhe ne kanalet anesore si dhe sanimi i trupit egzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km	m ³	559.00	2.00	1,118.00 €
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 25-30 Mpa.	m ²	2,795.00	0.10	279.50 €
Gjithsej totali me TVSH					1,397.50 €
IV	Punët e Zhavorit				
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 50-150mm t=30cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >60 Mpa	m ³	258.00	4.00	1,032.00 €

Gjithsej totali me TVSH

1,032.00 €

VI Testimet e nevojshme për realizimin e projektit

1	Testimet e Ngjeshmëris	paushall	1.00	100.00	100.00 €
---	------------------------	----------	------	--------	----------

Gjithsej totali me TVSH

100.00 €

Rekapitulimi

I	Punët Pregaditore	215.00 €
II	Punët e Dheut	1,397.50 €
IV	Punët e Zhavorit	1,032.00 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	100.00 €
Gjithsej totali me TVSH		2,744.50 €

Rekapitulimi

I	AKSI 1 Rruga L=2+050.39 km, B=4.50 m, b=2x0.50 m	13,926.27 €
II	AKSI 2 Rruga L=0+430.00 km, B=4.50 m, b=2x0.50 m	2,744.50 €
Gjithsej me TVSH:		16,670.77 €

Sipas parallogarisë del se vlera e këtyre punimeve është 16,670.77 €. Për të përfunduar projekti “Ndërtimi-asfaltimi i rrugës në fshatin Brekoc, lagjja Muqaj” janë domosdoshme punime shtesë të verifikuara me matje në teren.

Andaj kërkohet nga Zyra e Prokurimit për Aneks Kontratë të punimeve shtesë në vlerë prej 16,670.77 €. Shkresës ja bashkëngjisim edhe shkresën e Operatorit ekonomik “Joos&Krasniqi-Baze” sh.p.k Junik dhe përgjigjen e Organit mbikëqyrës “AL Engineering”.

Kësaj shkrese ja bashkëngjisim

- o Kërkesën e OE
- o Përgjigjen e Organit Mbikëqyrës dhe tabelën e llogaritur

Me respekt

NJOFTIM PËR KOMISIONIN RREGULLTIVE TË PROKURIMIT PUBLIK

Sipas Nenit 35.1 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092



Për	Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik
Përmes	Ardian Gjini
Nga	Faton Gutaj
Lënda	Njoftim për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Titulli i aktivitetit të prokurimit	Ndërtimi-Asfaltimi i rrugës në fshatin Brekoc, lagjja Muqaj
	632-20-7958-5-2-5
	632-20-134-525
Data	24.11.2020

Sipas nenit 35.2 të LPP, autoriteti kontraktues, pa ndonjë qëllim për të diskriminuar kundër apo në favor të ndonjë operatori ekonomik, ka përdorur Procedurën e Negociuar pa publikim të Njoftimit për Kontratë. Arsyeja për marrjen e këtij vendimi:

Neni 35.2.4(ii): punë apo shërbime të reja të përbëra nga përsëritja e punëve ose shërbimeve të ngjashme të besuara te operatori ekonomik të cili i ishte dhënë kontrata origjinale nga autoriteti kontraktues

SHPJEGIM

[Ofro shpjegim të detajuar për arsyet dhe faktorët të cilët janë marrë parasysh në marrjen e vendimit për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë]

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull Ndërtimi-Asfaltimi i rrugës në fshatin Brekoc, lagjja Muqaj është duke u realizuar nga operatori ekonomik "Joos&Krasniqi-Beze" shpk sipas kontratës me nr. identifikimi 632-17-034-521 në vlerë prej 172,623.95€ . Mirëpo gjatë realizimit të punëve në projektin e lartcekur ka pasur kërkesa nga punëkryesi për punime shtesë . Bazuar në kërkesën e punë kryesi me datë 25.09.2020 ka kërkuar punë shtesë duke njoftuar Organin Mbikëqyrës dhe Drejtorinë e Shërbimeve Publike .Organi mbikëqyrës iu është përgjigjur kërkesës me datë 23.10.2020 duke i arsyetuar punimet sipas tabela rit te sjellë nga Operatori Ekonomik me vlerë prej 16,670.00€ dhe OM-pas matjeve ne teren ka konstatuar se për të përfunduar projekti i rrugës janë të domosdoshme punime shtesë të verifikuara me matje në terren

INFORMATAT SHITESË:

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka të drejtë të kërkojë çdo informatë shtesë të nevojshme nga Autoriteti Kontraktues

Zyrtarë i Prokurimit: *Faton Gutaj*

Nënshkrimi

Informatat kontaktuese:

Tel:

E-mail: faton.gutaj@rks-gov.net

Faksi: 038-200-44641



Serial\ 0700400214908

Për **Komuna e Gjakovës**

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË**JOOS & KRASNIQI - BAZE SH.P.K.**

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marre përsipër të lëshoj një sigurim te realizimit lidhur me kontratën me titull**Ndërtimi-Asfaltimi i rrugës në fshatin Brekoc, lagjja Muqaj**

të dhënë me numrin e Prokurimt.

632-20-7958-525

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;**DHE DUKE PASUR PARASYSH QË** jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:**PËR KËTO ARSYE** vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej**€ 1,667.07****Nje mije dhe Gjasht qinde dhe Gjashtedhjetë dhe Shtatë presje Shtatë €**

(shuma e garancisë në shifra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm te Autoriteti kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të githa shumat brenda limiteve të

€ 1,667.07

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen

(shuma e garancisë)

arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

02.12.2020

deri më

05.01.2021

Lëshuar në

PEJË

datë

02.12.2020**Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit**

0007876