




ANEKS KONTRATA

Date 04.12.2020

Nr. Ref. 632-20-7659-5-2-5;
632-20-124-525

Në mes të

Komuna e Gjakovës - Zyra e Prokurimit (në tekstin e mëtejme Autoriteti Kontraktues)

Dhe

“ARFA GROUP SH.P.K.” - Deqan, me nr. unik 811275826, e përfaqësuar nga z. Fadil Hadergjonaj (në tekstin e mëtejme Kontraktuesi), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontrate

Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **“Ndërtimi-Asfatimi i rrugëve ne Rahmamat, kontratë dy vjeqare”** Numri i identifikimit – 632-19-3332-521, të datës 18.07.2019 e cila kontratë është në realizim e sipër.

- i. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për **“Ndërtimi-Asfatimi i rrugëve ne Rahmamat, kontratë dy vjeqare”**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë, sipas ofertës së datës 19.11.2020, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.



ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Planin dinamik për kryerjen e punimeve është **7 ditë**,
3. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit prej **10%** të vlerës së kontraktuar për **37 ditë**.
4. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej **16,617.60€ (gjashtëmbëdhjetëmijë e gjashtëqind e shtatëmbëdhjetë euro e gjashtëdhjetë cent)** sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. **632-20-7659-5-2-5**.
5. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes

të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.

6. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
7. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
8. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktuesin		Për Kontraktuesin	
Emri:	z. Faton Gutaj	Emri:	z. Fadil Hadergjonaj
Pozita:	Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit	Pozita:	Drejtör
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	04.12.2020	Data:	04.12.2020
Vula:		Vula:	

PUNËT SHITESË

datë: 29.06.2020

"Ndertimi-Asfaltimi I rrugës në Rahmamat kontrat dy vjeqare"

Me nr te prokurimit 632-19-3332-5-2-1 dhe te brendshem 632-19-038-521

Projekti Kryesor i rrugëve në Ramamat, Gjakovë

Aksi 1 dhe 2

POS	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me tvsh	Gjithsej me tvsh
I	Punët Pregaditore				
2	Pastrimi i ternit dhe prerja e shkurreve ne te dy anet e rruges dhe bartja e mbetjeve ne deponi te posaqme.	m'	161	1	161.00
3	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet	m'	161	1	161.00
6	Incizimi dhe punimi i projektit te gjendjes se ekzekutuar.	m'	161	1	161.00
		Gjithsej:me TVSH			483.00
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne trupin e rrugës dhe sanimi i trupit egzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km	m³	780	1	780.00
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 35-40 Mpa.	m²	966.00	0.2	193.20
		sej Gjithsej:me TVSH:			973.20
IV	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 50-150mm t=25cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m³	485	4	1,940.00
2	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-60mm, t=20cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>70 Mpa Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m³	193.2	6	1,159.20
3	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm t=10cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >90 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m³	96.6	7	676.20
4	Furnizimi, shtrirja dhe kompaktimi i zhavorit (material shterp nga gurthuesit) për punimin e bankinave, t=8 cm.	m³	10	6	60.00
		Gjithsej me TVSH			3,835.40
V	Punët e Asfaltit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB 0/16 mm në rrugë, t=8cm	m²	644	9	5,796.00
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfalt betonit AB 0/16 mm në rrugë me trashësi t=8cm, për rregullimin e kyqjeve ne rrugët kryesore dhe çasjeve te rrugëve ndihmese	m²	60	10	600.00
		Gjithsej me TVSH			6,396.00
Rekapitulimi					
I	Punët Pregaditore				483.00
II	Punët e Dheut				973.20
IV	Punët e Zhavorit				3,835.40



V	Punët e Asfaltit				6,396.00
Gjithsej me TVSH:					11,687.60
Rrugicat					
POS	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Gjithsej me TVSH
I	Punët Pregaditore				
2	Pastrimi i ternit dhe prerja e shkurreve ne vendet ku pengon ne trasen e rrugës	m'	50	1	50.00
3	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet	m'	50	1	50.00
6	Inçizimi dhe punimi i projektit te gjendjes se ekzekutuar.	m'	50	1	50.00
Gjithsej me TVSH					150.00
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne trupin e rrugës dhe ne kanalet anesore si dhe sanimi i trupit egzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km	m³	250	2	500.00
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 25-35 Mpa.	m²	250.00	0.2	50.00
Gjithsej me TVSH					550.00
IV	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 50-150mm t=30cm (kurse ne rrugicen e parë 40 cm). Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >60 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqeve anësore.	m³	350	4	1,400.00
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-60mm, t=20cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>80 Mpa Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e zhavorit për rregullimin e kyqeve anësore.	m³	50	6	300.00
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm t=10cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >90 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e zhavorit për rregullimin e kyqeve anësore.	m³	25	6	150.00
4	Furnizimi, shtrirja dhe kompaktimi i zhavorit (material shterp nga gurthuesit) për punimin e bankinave, t=8 cm.	m³	5	6	30.00
Gjithsej me TVSH					1,880.00
V	Punët e Asfaltit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfalt betonit AB 0/16 mm në rrugë, t=8cm	m²	200.00	9	1,800.00
Gjithsej me TVSH					1,800.00
Rekapitulimi					
I	Punët Pregaditore				150.00
II	Punët e Dheut				550.00
III	Punët e Betonit				550.00
IV	Punët e Zhavorit				1,880.00
V	Punët e Asfaltit				1,800.00
Gjithsej me TVSH:					4,930.00

Rekapitulimi		
I	Aksi 1 dhe 2	11,687.60
II	Rrugicat	4,930.00
Gjithsej me TVSH:		16,617.60





REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVES
OPSTINA DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA



Data:	01.07.2020
Për:	Zyrën e prokurimit – z. Faton Gutaj
Përmes:	
Nga:	Menaxheri i Projektit – Rexhë Rexha;
Kopje:	DSHP- z. Shkumbin Kastrati AL Engineering, Prishtinë; z. Ardian Gjini – Kryetar i Komunës
Lënda:	Kërkesë për punime shtese

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull: **“Ndertimi-Asfaltimi i rrugës në Rahmamat, kontratë dy vjeqare** e cila është duke u realizuar nga operatori ekonomik **“ ARFA GROUP” SHPK SLLUP – DEÇAN** sipas kontratës me nr. identifikimi **632-19-3332-5-2-1** në vlerë prej 171,425.15€. Mirëpo gjatë realizimit të punimeve në projektin e lartcekur ka pasur kërkesa për punime shtesë në pozicionet e cekura më poshtë.

Bazuar në kërkesën e OE të datës 29.06.2020, për punime shtesë duke e njoftuar Organin Mbikëqyrës dhe Drejtorinë e Shërbimeve Publike . Organi mbikëqyrës iu është përgjigjur kërkesës me datën 01.07.2020 duke i arsyetuar punimet sipas përshkrimit sipas tabelarit të sjellur nga Operatori Ekonomik.

Aksi 1 dhe 2

I. Punët pergaditore

Poz.I. 2. L = 161.00m'

Poz.I. 3. L = 161.00m'

Poz.I. 6. L = 161.00m'

II.Punet e germimit

Poz. II.1 V = 780.00m³

Poz. II.2 S = 966.00m²

IV.Punet e zhavorrit

Poz. IV.1 V = 485.00m³

$$\text{Poz. IV.2 } V = 193.20\text{m}^3$$

$$\text{Poz. IV.3 } V = 96.60\text{m}^3$$

$$\text{Poz. IV.4 } V = 10.00\text{m}^3$$

V.Punet e asfaltit

$$\text{Poz. V.1 } S = 644.00\text{m}^2$$

$$\text{Poz. V.2 } S = 60.00\text{m}^2$$

RRUGICAT

I.Punët pergaditore

$$\text{Poz.I. 2. } L = 50.00\text{m}$$

$$\text{Poz.I. 3. } L = 50.00\text{m}$$

$$\text{Poz.I. 6. } L = 50.00\text{m}$$

II.Punet e germimit

$$\text{Poz. II.1 } V = 250.00\text{m}^3$$

$$\text{Poz. II.2 } S = 250.00\text{m}^2$$

IV.Punet e zhavorrit

$$\text{Poz. IV.1 } V = 350.00\text{m}^3$$

$$\text{Poz. IV.2 } V = 50.00\text{m}^3$$

$$\text{Poz. IV.3 } V = 25.00\text{m}^3$$

$$\text{Poz. IV.4 } V = 5.00\text{m}^3$$

V.Punet e asfaltit

$$\text{Poz. V.1 } S = 200.00\text{m}^2$$

Sipas paramasës dhe parallogarisë del se vlera e këtyre punimeve është **16,617.60€**. Për të përfunduar projekti i rrugës janë domosdoshme punime shtesë të verifikuara me matje në teren.

Andaj kërkohet nga Zyra e Prokurimit për Aneks Kontratë të punimeve shtesë në vlerë prej **16,617.60€**. Shkresës ja bashkëngjisim kërkesën e Operatorit ekonomik “ **ARFA GROUP**” **SHPK SLLUP - DEÇAN** dhe përgjigjen e Organit mbikëqyrës “ AL Engineering”.

Kësaj shkrese ja bashkëngjisim

- Kërkesën e OE
- Përgjigjen e Organit Mbikëqyrës dhe tabelën e llogaritur

NJOFTIM PËR KOMISIONIN RREGULLTIVE TË PROKURIMIT PUBLIK

Sipas Nenit 35.1 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092



Për	Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik
Përmes	Ardina Gjini
Nga	Faton Gutaj
Lënda	Njoftim për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Titulli i aktivitetit të prokurimit	Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve ne Rahmamat, kontratë dy vjeqare
	632-20-7659-5-2-5
	632-20-124-535
Data	16.11.2020

Sipas nenit 35.2 të LPP, autoriteti kontraktues, pa ndonjë qëllim për të diskriminuar kundër apo në favor të ndonjë operatori ekonomik, ka përdorur Procedurën e Negociuar pa publikim të Njoftimit për Kontratë. Arsyeja për marrjen e këtij vendimi:

Neni 35.2.4(ii): punë apo shërbime të reja të përbëra nga përsëritja e punëve ose shërbimeve të ngjashme të besuara te operatori ekonomik të cili i ishte dhënë kontrata origjinale nga autoriteti kontraktues

SHPJEGIM

[Ofro shpjegim të detajuar për arsyet dhe faktorët të cilët janë marrë parasysh në marrjen e vendimit për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë]

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull “Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në Rahmamat ,kontratë dy vjeqare është duke u realizuar nga operatori ekonomik “Arfa Group” shpk Sllup-Deçan sipas kontratës me rn.identifikimi 632-19-3332-551 në vlerë prej 171,425.15€ . Mirëpo gjatë realizimit të punëve në projektin e lartcekur ka pasur kërkesa nga qytetaret për punime shtesë . Bazuar në kërkesën e OE te datës 29.06.2020 ka kërkuar shtesë duke njoftuar Organin Mbikëqyrës dhe Drejtorinë e Shërbimeve Publike .Organi mbikëqyrës iu është përgjigjur kërkesës me datë 01.07.2020 duke i arsyetuar punimet sipas tabela rit te sjellë nga Operatori Ekonomik me vlerë prej 16,617.60€ dhe OM-pas matjeve ne teren ka konstatuar se për të përfunduar projekti i rrugës janë të domosdoshme punime shtesë të verifikuara me matje në terren.

INFORMATA SHITESË:

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka të drejtë të kërkojë çdo informatë shtesë të nevojshme nga Autoriteti Kontraktues

Zyrtari i Prokurimit: *Faton Gutaj*

Nënshkrimi: _____

Informatat kontaktuese:

Tel: 038-200-44041

E-mail: faton.gutaj@rks-gov.net

Faksi:

SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Komuna e Gjakovës**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **ARFA GROUP SH.P.K , SLLUP-DEQAN Deçan**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: **NDERTIMI - ASFALTIMI IO RRUGEVE NE RAHMAMAT-KONTRAT DY VJEQARE**
NR PROKORIMIT:632/20/7699/525

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Nje mije e Shtate qinde e Gjashtedhjetë 1,760.00 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **1,760.00 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **7 ditë prej 04.12.2020 deri më 11.12.2020**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në mënyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.

SIGKOS
Nënshkrimi dhe vulë e Garantuesve
Emri i bankës ose i Institucionit financiar
K.S. "SIGKOS Sh.a."
Rr.Sylejman Vokshi, Pallati i kuq L-B nr.1, Prishtinë

Data
07.12.2020