


ANEKS KONTRATA

Date 22.12.2020

Nr. Ref. 632-20-8416-5-3-5;
632-20-144-535



Në mes të

Komuna e Gjakovës - Zyra e Prokurimit (në tekstin e mëtejshëm Autoriteti Kontraktues)

Dhe

Roza Komani B.I. (NNSh"Korben") – Gjakovë, me nr.unik 811129726 (në tekstin e mëtejshëm Kontraktuesi), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontrate

Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **"Ndërtimi i terreneve sportive në shkollë"**, Nr. i prokurimit- 632-20-3393-5-2-1, Nr. i brendshëm-632-20-046-521, të datës: 05.08.2020, e cila kontratë është në realizim e sipër.


Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për **"Ndërtimi i terreneve sportive në shkollë"**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë, sipas ofertës së datës 17.12.2020, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Planin dinamik për kryerjen e punimeve është **5 ditë**,
3. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitimin e sigurisë së ekzekutimit prej **10%** të vlerës së kontraktuar për **35 ditë**.
4. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **6,189.99€ (gjashtëmijë e njëqind e tetëdhjetë e nëntë euro e nëntëdhjetë e nëntë cent)** sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. **632-20-8416-5-3-5**.

5. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negocuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
6. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
7. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
8. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin

Për Autoritetin Kontraktuesin		Për Kontraktuesin	
Emri:	z.Faton Gutaj	Emri:	z.Ndue Komani
Pozita:	Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit	Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	22.12.2020	Data:	22.12.2020
Vula:		Vula:	

		Vendi: Rruga UÇK (ndërtesa e ish Bankosit) Zyra e Prokurimit kati I-rë Gjakovë
Kriteret e Dhënies	13.1	Tenderi i përgjegjshëm me Çmimin më të ulët

ANEKSI 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

PUNËT SHITESË	
VENDI: GJAKOVË KONTRATA : " Ndërtimi i terreneve sportive në shkolla " Nr.Identifikimi : 632-20-046-521	
Ndërtimi i terreneve sportive në disa shkolla	

2	Shk. "Luigj Gurakuqi" Korenicë				
bxh=20x40m					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
II	Punët e Gjurmimit				
1	Gjurmimi i dheut te kategoris III-IV ne sipërfaqen ku do ndërtohet tereni sportiv dhe bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km në thellësi deri 40 cm	m³	344.40		
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Gjurmimit					
III	Punët e Terrenit Sportiv				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 50-150mm ne terenin sportiv dhe ne trotuare me trashesi t=70cm .Shtruarja e zhavorit të bëhet në shtresa max 20 cm me ngjeshje Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >40 MPa.	m³	70,42		
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Terrenit Sportiv					
Rekapitulimi - "Luigj Gurakuqi" Korenicë					
II	Punët e Gjurmimit				
III	Punët e Terrenit Sportiv				
Gjithsej totali me TVSH					
3	Shk. " 7 Shtatori " Gërquinë				

bxh=20 x 36 m					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total TVSH
I	Punët Pregaditore				
4	Krijimi i kyçjes për ekzekutimin e punimeve, largimi i rrethojave ekzistuese dhe kthimi i tyre në gjendjen e mëparshme	m'	75.00		
Gjithsej totali me TVSH - Punët Pregaditore					
IV	Punët e Murit BA mbrojtës				
1	Furnizimi, punimi dhe betonimi i murit mbrojtës nga Beton Armeja sipas detalit të bashkangjitur. Në llogari hyjnë : Pastrimi i terrenit dhe përgatitja e tij për fillimin e punimeve, Gërmimi i dheut për themele të murit, kallupimi, armirimi sipas detalit, betonimi i murit me natyr beton të klasës C-25/30. Të gjitha punimet të kryhen sipas rregulloreve për këtë lloj pune dhe standarteve. Në vende të caktuara të lihen dalje për ujërat nëntokësor. Llogaria bëhet në m' sipas detalit të murit.	m'	50.00		
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Murit BA mbrojtës					
V	Punët e Rrethojës Metalike				
				(2x24) m	
1	Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV për punimin e themeleve të veçuara për rrethojë me dimensione 60x60x80 cm, bartja e tij në deponi të përshtatshme në largësi deri në 15 km	m³	1.73		
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorrit 0-31.5mm nën themele me trashësi t=10cm.	m³	4.50		
3	Furnizimi dhe vendosja në vepe të betonit C-25/30 për betonimin e themeleve të rrethojave me dimensione 60x60x80cm, duke e llogaritur edhe kallupimin.	m³	11.80		
4	Furnizimi me material dhe punimi i shtyllave kryesore të rrethojës me lartësi h=6,0m dhe profil □ 80x80x4mm. Në cmim të llogaritet saldimi dhe ngjyrosja me minium dhe ngjyrë në dy shtresa. (20cope me h=6,00m) si dhe punimi i derës hyrëse për terren me profile metalike.	kg	362.09		
5	Furnizimi me material dhe punimi i lidhjes horizontale të sipërme të rrethojës me profil □ 80x60x4mm. Në çmim të llogaritet saldimi dhe ngjyrosja me minium dhe ngjyrë në dy shtresa. (2 cope me l=24m)	kg	79.59		

6	Furnizimi me material dhe punimi i lidhjeve horizontale te rrethojës me profil □ 40x40x3mm. Në çmim te llogaritet saldimit dhe ngjyrosja me minium dhe ngjyrë ne dy shtresa.(6 cope me l=24m)	kg	155.00		
7	Furnizimi dhe vendosja e rrjetës metalike dhe e plastifikua per mbrojtje të topit. Rrjeta duhet te jetë nga hekuri Ø4mm me hapje (6x6cm) . Në çmim te llogariten edhe mjetet lidhese për montimin e rrjetës në profilet metalike.	m ²	69.00		
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Rrethojës Metalike					
Rekapitulimi Shk. " 7 Shtatori " Gërquinë					
I	Punët Pregaditore				
IV	Punët e Murit BA mbrojtës				
V	Punët e Rrethojës Metalike				
Gjithsej totali me TVSH					
REKAPITULLIMI					
2	Shkolla "Luigj Gurakuqi" Korenicë				
3	Shkolla "7 Shtatori " Gërquinë				
Gjithsej totali me TVSH					



REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC
OF KOSOVO



KOMUNA E GJAKOVËS
OPŠTINA DJAKOVICA / MUNICIPALITY OF GJAKOVA

DATE/A:	01.12.2020
REFERENC-Ë:	Zyrt. 04
PËR/ZA/TO:	Zyra e Prokurimit, z. Faton Gutaj
CC:	Kryetar i Komunës, z. Ardian Gjini
PËRMES/PREKO/THROUGH:	Drejtoria për Arsim
NGA/OD/FROM:	Elvane Qarkaxhija, menaxhere e projektit
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT	Kërkesë për punime shtesë – kontrata "Ndërtimi i terreneve sportive në shkolla"

Kontrata : "Ndërtimi i terreneve sportive në shkolla", Nr. prokurimit: 632-20-3393-5-2-1

Data e protokolimit të kontratës: 05.08.2020

Kontraktori: Roza Komani B.I. (N.N.Sh."Korben"), Gjakovë

Vlera e Kontratës: 92.094,60 euro

Organi mbikqyrës: "Al Engineering" sh.p.k.

Të nderuar!

Gjatë realizimit të punimeve sipas kontratës : "Ndërtimi i terreneve sportive në shkolla", janë paraqitur punime shtesë si më poshtë:

-SHFMU:"Luigj Gurakuqi" Korenicë

Vendi i caktuar për punimin e terenit sportiv ka patur një ramje më të madhe se ajo e llogaritur në kontratë dhe për të bërë nivelizimin e terenit duhet të bëhet gërmim më thellë, si dhe mbushje me zhavorë më shumë,për shkak të arritjes së ngjeshmërisë së nevojshme.

-SHFMU:"7 Shtatori" Gërqinë"

Në lokacionin për terenin sportiv duhet të dislokohet rrethoja me xhamba si dhe të vendoset prapë,muri mbrojtës i betonit duhet të vazhdohet për disa dhjetra metra për shkak të sigurisë së terenit sportiv, si dhe punët e rrethojës metalike për shkak të gjatësisë më të madhe të murit mbrojtës beton-arme.Lokacioni ku është caktuar të ndërtohet terreni sportiv është dhe(materjal) i deponuar dhe jo i nivelizuar(ngjeshur) sa duhet dhe jo stabil.Për të arritur kriterin e nevojshëm për ndërtimin e terenit sportiv propozojmë të rritet gjatësia e murit mbrojtës nga B.A si dhe punët e rrethojës metalike.

Punimet shtesë sipas paramasës kapin vlerën prej 6.190,00 euro.

KOMUNA E GJAKOVËS

DREJTORIA PËR ARSIM

Postal address: Nëna Tereze Gjakovë, Kosovë

Tel: +381 390 326 258

Bashkangjitur : Paramasa dhe paralogaria e punimeve

Plani dinamik për kryerjen e punimeve 3 ditë.

- Kërkesa e OE me paramasë dhe paralogari , datë 26.10.2020
- Fotografitë
- Raporti i Organit Mbikqyrës – Përgjigje e kërkesës për punë shtesë e datës 01.12.2020

Sipas paralogarisë do të përdoren qmimet e njëjta për njësi si në kontratën fillestare dhe nuk kalohet vlera e kontratës mbi 10 %.

Shpresojmë në aprovimin e kësaj kërkesë pasi është në interes të Shkollës si përfituese të këtij projekti.

Me respekt!

KOMUNA E GJAKOVËS

DREJTORIA PËR ARSIM

Postal address: Nëna Tereze Gjakovë, Kosovë

Tel: +381 390 326 258

NJOFTIM PËR KOMISIONIN RREGULLTIVE TË PROKURIMIT PUBLIK

Sipas Nenit 35.1 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092



Për	Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik
Përmes	<i>Ardian Gjini</i>
Nga	Faton Gutaj <i>Faton Gutaj</i>
Lënda	Njoftim për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Titulli i aktivitetit të prokurimit	Ndërtimi i terreneve sportive në shkollë
	632-20-8416-5-3-5
	632-20-144-535
Data	14.12.2020

Sipas nenit 35.2 të LPP, autoriteti kontraktues, pa ndonjë qëllim për të diskriminuar kundër apo në favor të ndonjë operatori ekonomik, ka përdorur Procedurën e Negociuar pa publikim të Njoftimit për Kontratë. Arsyeja për marrjen e këtij vendimi:

Neni 35.2.4(ii): punë apo shërbime të reja të përbëra nga përsëritja e punëve ose shërbimeve të ngjashme të besuara te operatori ekonomik të cili i ishte dhënë kontrata origjinale nga autoriteti kontraktues

SHPJEGIM

[Ofro shpjegim të detajuar për arsyet dhe faktorët të cilët janë marrë parasysh në marrjen e vendimit për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë]

Fillimisht ju njoftojmë se punimet e projektit me titull gjatë realizimit të punimeve sipas kontratës "Ndërtimi i terreneve sportive në shkollë", janë paraqitur punime shtesë si më poshtë -SHFMU "Luigj Gurakuqi" Korenicë, Vendi i caktuar për punimin e terenit sportiv ka patur një ramje më të madhe se ajo e llogaritur në kontratë dhe për të bërë nivelizimin e terenit duhet të bëhet gërmim më thellë, si dhe mbushje me zhavorë më shumë, për shkak të arritjes së ngjeshmërisë së nevojshme. -SHFMU "7 Shtatori" Gërquinë Në lokacionin për terenin sportiv duhet të dislokohej rrethoja me xhemba si dhe të vendoset prapë, muri mbrojtës i betonit duhet të vazhdohej për disa dhjetra metra për shkak të sigurisë së terenit sportiv, si dhe punët e rrethojës metalike për shkak të gjatësisë më të madhe të murit mbrojtës beton-arme. Lokacioni ku është caktuar të ndërtohet terreni sportiv është dhe (materjal) i deponuar dhe jo i nivelizuar (ngjeshur) sa duhet dhe jo stabil. Për të arritur kriterin e nevojshëm për ndërtimin e terenit sportiv propozojmë të rritet gjatësia e murit mbrojtës nga B.A si dhe punët e rrethojës metalike. Punimet shtesë sipas paramasës kapin vlerën prej 6.190,00 euro.

INFORMATË SHITESË:

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka të drejtë të kërkojë çdo informatë shtesë të nevojshme nga Autoriteti Kontraktues

Zyrtari i Prokurimit: *Faton Gutaj*

Nënshkrimi: *Faton Gutaj*

Informatat kontaktuese:

Tel: 038-200-44041

E-mail: faton.gutaj@rks-gov.net

Faksi:

SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Komuna e Gjakovës**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **N.N.SH. Korben , Fsh.Guskë-Gjakovë Gjakove**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: Ndertimi i tereneve sportive ne shkolla

Me Nr.Prokurimit-632-20-8416-535

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Gjasht qinde e Nentembedhjete 619.00 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **619.00 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **30** ditë prej **22.12.2020** deri më **21.01.2021**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në mënyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve

Emri i bankës ose i institucionit financiar

K.S. "SIGKOS" Sh.a.
Rr.Sylejman Vokshi,Pallati i kuq L-B nr.1,Prishtinë

Data
22.12.2020