

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 632-19-2998-5-1-1/C379

Gjakovë-Djakovica-Gjakova

KOMUNA E GJAKOVËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

SH. Drini Company SH.P.K., Ersan Mazreku Lam 2/1, PRIZREN, me nr.unik 810608333, e përfaqësuar nga, z. Shafi Gashi. (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ri-Shpallje Ndërtimi i Qarkores - Tranziti i ri me numër identifikues: **632-19-2998-5-1-1 dhe nr.të brendeshem 632-19-002-511**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i Qarkores - Tranziti i ri**

No.	Lot
1	Ri-Shpallje Ndërtimi i Qarkores - Tranziti i ri

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **3 016 565,49 €**; (tre milion e gjashtëmbëdhjetëmijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e pesë euro e katërdhjetë e nëntë cent).

Ky projekt është financim i Ministrisë së Infrastrukturës .

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	z.Faton Gutaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	23.06.2021
Vula:	

Emri:	z.Ardian Gjini
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:	
Data:	23.06.2021
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	z. Fatmir Gashi
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	23.06.2021
Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 632-19-2998-5-1-1/C379

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikiisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbyshjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbjajta e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimit i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranim të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 632-19-2998-5-1-1/C379

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

<i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i>		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i>
<i>Përshkrimi i nenit</i>	<i>Neni. Nr.</i>	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë <i>shqipe</i> .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës në kohëzgjatje prej 210 ditë Ndërsa pas pranimit të punëve duhet të bëhet depozitimi i sigurisë së punimeve prej 10% të vlerës së kontraktuar për 12 muaj .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit .
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë sipas urdhëresës nga menaxheri i projektit .
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 180 ditë nga fillimi i punimeve .
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë . Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e


Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit: Rexhë Rexha, Menaxher i projekteve, mob.044/188-433, Mbikëqyrësit të drejtpërdrejtë të Menaxherit të Kontratës : Rizë Morina, Udhëheqës I Sektorit për Infrastrukturë, e-mail: rizemorina@rks-gov.net, mob.044/188-458. Mbikëqyerja dhe pranimi i punimeve do të bëhet nga firma “AL-Engineering”, mob.044/200-285
		Ky projekt është financim i Ministrisë së Infrastrukturës . Zyrtari monitorues I caktuar nga MI-së, për këtë projekt, do të bëjë përcjelljen e implementimit të kontratës nga fillimi deri në përfundim të saj dhe në rast se vëren parregullësi apo defekte gjatë realizimit të kontratës njofton menaxhmentin e MI-së..
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: Bazuar në nenin 14 paragrafi 1, të Ligjit mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021, Nr.07/L-041, kontraktuesit do t'i jepet 15% e vlerës së kontratës parapagim, për arsye që të shpejtohet kryerja e këtij projekti.
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: pas pranimit të punëve duhet të bëhet depozitimi i sigurisë së punimeve prej 10% të vlerës së kontraktuar për 12 muaj .
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 1 vit pas kryerjes së punëve dhe pranimit teknik.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik – Divizioni i rregullave
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore në Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.

Projekti Kryesor i rrugës Transite nga ura e Nakarades deri te rruga "Wesley Clark" (Pika e Zeze)-Tranziti i Rezinës, Gjakovë

Rruga

L=3+272.44 km

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I. Punët Pregaditore					
1	Punët pregaditore për fillimin e punimeve, mobilizimi i punishtes me zyre dhe shenjat e nevojshme për siguri dhe paralajmërim të vendpunishtës.	paushall	1.00	100.00	100.00
2	Pastrimi i termit dhe prerja e shkurreve në të dy anët e rrugës dhe bartja e mbetjeve në deponi të posaqme.	m'	3272.44	0.50	1,636.22
3	Pastrimi i termit dhe largimi i të gjitha pengesave të ndryshme në trasen e rrugës që paraqiten nga instalimet nentokësore ekzistuese	m'	3272.44	0.50	1,636.22
4	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.	m'	3272.44	0.50	1,636.22
5	Demoilimi dhe rivendosja e rrethojës (rrethoj të gjemba)	m'	240.00	0.50	120.00
6	Dislokimi i shtyllave ekzistuese të betonit me lartësi H=9m këndore tip 40, me bazament të betonit duke përfshirë germimin për bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit, shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm(3.5mm), reren e imet, montimin e unazës, vendosja e konzollës (për rrjet ajror 0.4kV), trupave ndriçues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kabllove ekzistuese ajrore dhe nentokësore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshëm komplet me ateste për një shtyllë të dislokuar.	cope	4.00	500.00	2,000.00
7	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar.	m'	3272.44	0.50	1,636.22
Gjithsej totali me TVSH - Punët Pregaditore					8,764.88
II. Punët e Gërmimit					
1	Gërmimi i humurit në thellësi h=40cm në trupin e rrugës dhe në kanalet anësore, bartja e tij në deponi të përshtatshme në largësi deri në 15 km. Një pjesë të deponohet në punishte për rregullimin e skarpave dhe oazave të gjelbërta.	m³	39946.00	1.00	39,946.00
2	Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV në trupin e rrugës dhe në kanalet anësore si dhe sanimi i trupit egzistues në vendet ku është e nevojshme, bartja e tij në deponi të përshtatshme në largësi deri në 15 km	m³	39632.00	1.00	39,632.00



3	Gërmimi i mbeturinave ne segmentin ku rruga kalon mbi deponin e tyre, bartja ne nje deponi te re te posaçme, mbulimi i tyre dhe gjeibrimi i deponis. Deponia te jete ne largesi deri ne 30 km	m ³	30598.00	1.00	30,598.00
4	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>30 MPa.	m ²	104718.40	0.19	19,896.50
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Gërmimit					130,072.50
III. Punët e Objekteve					
1	Punimi i Lëshesave gypore, drenazhës dhe kanalit të hapur				
1.1	Gërmimi i dheut te kategoris III-V për vendosjen e lëshesave dhe per drenazhim.	m ³	512.00	1.00	512.00
1.2	Furnizimi dhe montimi lëshesë gypore Ø1000mm, duke llogaritur kokën hyrse-dalese, shtresen e zhavorit nën gypë t=10 cm dhe vendosja pllakës nga beton-armeja ne pjesën e sipërme te gypit me tashësi t=15cm. Klasa e betonit C-25/30 (1 cope l=32m')	m'	32.00	150.00	4,800.00
1.3	Furnizimi dhe montimi lëshesë gypore Ø 800mm, duke llogaritur kokën hyrse-dalese, shtresen e zhavorit nën gypë t=10 cm dhe vendosja pllakës nga beton-armeja ne pjesën e sipërme te gypit me tashësi t=15cm. Klasa e betonit C-25/30 (3 cope lmes= 32m)	m'	126.00	120.00	15,120.00
1.4	Furnizimi dhe vendosja ne vepër e betonit C-25/30 për betonimin e e kanaleve të armuar me rrejet Q-335 duke e llogaritur kallupimin dhe rrafshimin .	m ³	348.50	80.00	27,880.00
1.5	Furnizimi me material dhe punimi i drenazhes ne rruge. Gypat duhet te jene nga Ø200 mm, zhavori per drenazhim 20-40mm, gjeotekstili për drenazhim 250 gr/m ² . Thellesia e drenazhes duhet te pershtatet me profilin e rruges. Ne pozicion jane perfshire edhe pikat e shkarkimit ne 2 pika nga gjithë gjatesinë.	m'	282.00	30.00	8,460.00
1.6	Furnizimi me material dhe punimi i drenazhes ne rruga. Gypat duhet te jene Ø315mm, zhavori per drenazhim 20-40mm, gjeotekstili per drenazhim 250 gr/m ² . Thellesia e drenazhes duhet te pershtatet me profilin e rruges. Ne pozicion jane perfshire edhe pikat e shkarkimit ne 2 pika nga gjithë gjatesinë	m'	288.00	50.00	14,300.00
2	Punimi i mureve mbrojtëse L=192m, Hmes=2.75m				
2.1	Gërmimi i dheut te kategoris V-VI për ndërtimin e mureve mbrojtës.	m ³	664.00	1.00	664.00
2.2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 50-150mm për mbushjet nën themel t=25 cm dhe pjesët anesore te murit	m ³	764.20	8.00	6,113.60
2.3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5mm nën themel t=10cm.	m ³	46.00	8.00	368.00
2.4	Furnizimi,punimi i armatures se brinjezuar S400/500 profile Ø 10 mm, Ø12 mm , Ø 14 mm	kg	16186.00	0.90	14,567.40



2.5	Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit C-25/30 për betonimin e themelit dhe murit mbrojtës, duke e llogaritur edhe kallupimin.	m ³	318.50	80.00	25,480.00
2.6	Furnizimi dhe lyrja e murit me material hidroizolues (lo ujëpërshuesë).	m ²	787.20	8.00	6,297.60
2.7	Furnizimi dhe shtrirja e gjeotekstilit për drenazhim, 250 gr/m ²	m ²	202.00	1.00	202.00
2.8	Furnizimi dhe shtrirja e gypit drenazhues (te brinjzuar) Ø 200 mm	m ¹	100.00	3.00	300.00
2.9	Furnizimi dhe shtrirja e gypit drenazhues (te brinjzuar) Ø 250mm	m ¹	96.00	3.00	288.00
2.10	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 20-40 mm për drenazhim	m ³	42.00	10.00	420.00
3	Punimi i murit mbrojtës nga gabionat Hmax=3.5m, Bmax=2.0m, L=275m				
3.1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 50-150mm për mbushjet nën gabiona t=30 cm	m ³	173.50	8.00	1,388.00
3.2	Furnizimi me material dhe punimi i gabioneve me lartesi h=1.5m deri h=3.5m .Teli duhet te jete i zinktuar me thurje te dyfisht heksagonale 6x8 cm,mbushja me gure natyror ne pjeset e dukshme duhet te kete palim te rregullit te gureve.	m ³	913.00	50.00	45,650.00
3.3	Furnizimi, shtrirja e gjeotekstilit 180 gr/m ² Max Tex H35.1 ose te ngjashem (gjeotekstili duhet te vendoset sipas rregullave teknike me palim minimum 40 cm).	m ²	1380.00	1.00	1,380.00
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Objekteve					174,190.60
IV. Punët e Zhavorit					
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë rrethor për mbushje. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >40MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqeve anësore.	m ³	33814.20	4.50	152,163.90
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 50-150mm t=50cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >70 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqeve anësore.	m ³	35660.50	8.00	285,284.00
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm, t=25cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>100 MPa Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqeve anësore.	m ³	30364.20	8.00	242,913.60
4	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm t=15cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >120MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqeve anësore.	m ³	11360.60	8.00	90,884.80
5	Furnizimi, shtrirja dhe kompaktimi i zhavorit (material shterp nga gurthuesit) për punimin e bankinave	m ³	526.55	5.00	



6	Furnizimi, shtrirja e Combigrid 40/40 Q6 R156 C 360 gr/m2 Naue ose te ngjashme ne nenbazen rruges (Combigrid duhet te vendoset sipas rresullave teknike me palim minimum 30 cm).	m ²	69422.00	2.50	173,555.00
7	Furnizimi, shtrirja e gjeotekstilit per mbrojtje anesore te mbushjes Naue ose te ngjashem 300 gr/m2 (Gjeotekstili duhet te vendoset sipas rregullave teknike me palim minimum 40 cm)	m ²	9817.50	1.50	14,726.25
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Zhavorit					962,160.30
V. Punët e Betonit (Guret Skajor dhe Kubzat)					
1	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e reres 10-40mm, d=5cm (ne gjendje te ngjeshur)	m ²	1536.00	8.00	12,288.00
2	Furnizimi dhe montimi i Gurve Skajor nga betoni 18/24 cm, te klases C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin)	m ³	15788.60	7.00	110,520.20
3	Furnizimi dhe montimi i Gurve Skajor nga betoni 10/20 cm, te klases C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin)	m ³	14282.00	5.00	71,410.00
4	Furnizimi dhe montimi i kubzave nga betoni me trashësi t=6cm për trotuare. Kubzat duhet të jenë të klases C-30/37.Ngjyra dhe modeli te zgjidhen nga Investitori.	m ²	30612.50	7.00	214,287.50
5	Furnizimi dhe montimi i kubzave nga betoni me trashësi t=8cm për trotuare. Kubzat duhet të jenë të klases C-30/37.Ngjyra dhe modeli te zgjidhen nga Investitori.	m ²	367.00	8.00	2,936.00
6	Furnizimi dhe montimi i kubzave per paralajmrim te kalimeve te kembesoreve per persona me shikueshmeri te dobësuar.Kubzat vendosen para çdo vendkalimi te kembesoreve ne gjatesi L=4.00m. Ngjyra dhe modeli te zgjidhen nga Investitori.	m ²	108.00	8.00	864.00
7	Furnizimi dhe rrafshimi dhe perpunimi i dheut per oaza gjelberuese. Ne çmim te perfshihet edhe humusimi i shtreses se sipërme dhe mbjellja e barit.	m ²	15348.00	2.00	30,696.00
8	Furnizimi dhe rrafshimi, perpunimi i dheut per mbulimi e deponisë se mbeturinave. Shtresa e pare eshte nje shtrese dheu me trashesi t=40 cm pastaj nje gjeorjet Secumat ES 401 ose te ngjashme, shtresa e humusit me trashesi t=20cm dhe mbjellja e barit.	m ²	763.00	5.00	3,815.00
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Betonit (Guret Skajor dhe Kubzat)					446,816.70
VI. Punët e Asfaltit					
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit BA 0/22 mm në rrugë, udhekryqe dhe kycjet e rrugeve anësore, t=8cm	m ²	58272.40	6.00	349,634.40
2	Spërkatja (lyrja) e shtresës se parë te asfaltit me emulzion	m ²	58272.40	0.10	5,827.24
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB 11-S mm në rrugë, udhekryqe dhe kycjet e rrugeve anësore, t=4cm (zhavori duhet te jetë nga guri eroptiv dhe bitumeni i polimerizuar)	m ²	58272.40	4.00	233,099.60



Gjithsej totali me TVSH - Punët e Asfaltit					588,551.24
VII. Testimet e nevojshme për realizimin e projektit					
1	Testimet e Ngjeshmëris	paushall	1.00	500.00	500.00
2	Testimet e Betonit	paushall	1.00	100.00	100.00
3	Testimet e Gurëve skajorë	paushall	1.00	100.00	100.00
4	Testimet e Asfaltit	paushall	1.00	500.00	500.00
5	Testimet e Kubëzave të betonit	paushall	1.00	100.00	100.00
Gjithsej totali me TVSH - Testimet e nevojshme për realizimin e projektit					1,300.00

REKAPITULLIMI - Rruga L=3+272.44 km		
I	Punët Pregaditore	8,764.88 €
II	Punët e Gërmimit	130,072.50 €
III	Punët e Objektëve	174,190.60 €
IV	Punët e Zhavorit	962,160.30 €
V	Punët e Betonit	446,816.70 €
VI	Punët e Asfaltit	588,551.24 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	1,300.00 €
Gjithsej totali me TVSH		2,311,856.22 €

Lëshesat pilakore në stacionazhat 1+416.00 km dhe 2+922.00 km					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I. Punët Pregaditore					
1	Shenjëzimi dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.	paushall	2.00	100.00	200.00
Gjithsej totali me TVSH - Punët Pregaditore					200.00
II. Punët e Dheut					
1	Deviji i ujit gjatë realizimit të punimeve	paushall	2.00	100.00	200.00
2	Gërmimi i dheut për ndërtimin e themeleve të lëshesës dhe të krihve, me transport deri 5 km	m³	1032.60	1.00	1,032.60
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Dheut					1,232.60
III. Punët e Zhavorit					
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë 0-150mm nën themel t=30cm dhe anesh lëshesës dhe lartësi h=2.50m	m³	614.80	8.00	4,918.40
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5mm, t=10 cm nën themel të urës	m³	52.60	8.00	420.80
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Zhavorit					5,339.20
IV. Punët e Betonit					
1	Furnizimi dhe shtrirja e betonit të varfur C-16/20 nën themele të lëshesës, me trashësi t=10 cm	m³	32.40	40.00	1,296.00



2	Furnizimi dhe betonimi i themeleve, mureve dhe pllakës të lëshesës me beton C-30/37, duke përfshirë edhe punët e latimit.	m ²	348.20	80.00	27,856.00
3	Furnizimi dhe betonimi i krihëve të lëshesës dhe rregullimit të hyrjes dhe daljeve dhe fundit të lëshesave me beton C-30/37, duke përfshirë edhe punët e latimit.	m ²	38.60	80.00	3,088.00
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Betonit					32,240.00
V. Punët i Armimit					
1	Furnizimi, punimi dhe vendosja e armaturës nga Ø 10 mm deri në Ø 16 mm	kg	21368.90	0.80	17,095.12
2	Furnizimi, punimi dhe vendosja e armaturës mjetë Q335	kg	1395.00	0.80	1,116.00
Gjithsej totali me TVSH - Punët i Armimit					1,116.00
VI. Punët e Hidroizolimit					
1	Hidroizolimi i Mureve dhe Krihve				
1	Furnizimi dhe lyerja e mureve, pllakës dhe krihëve me material hidroizolues (jo ujëpërshuesë), në të dy anët.	m ²	1468.80	6.00	8,812.80
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Hidroizolimit					8,812.80
VII. Punët Metalike					
1	Furnizimi dhe vendosja e ankerave për vendosjen e paramakëve	copë	16.00	60.00	960.00
2	Konstruktimi dhe montimi i paramakut të lëshesës me lartësi h= 1.10 m	m'	32.00	60.00	1,920.00
3	Furnizimi dhe ngjyrosja e paramakeve të lëshesës, në tri shtresa (baza dhe dy shtresa tjera)	m'	32.00	15.00	480.00
Gjithsej totali me TVSH - Punët Metalike					3,360.00
VIII. Testimet e nevojshme për realizimin e projektit					
1	Testimet e betonit	paushall	2.00	100.00	200.00
2	Testimet e ngjeshmerise se bazes.	paushall	2.00	100.00	200.00
Gjithsej totali me TVSH - Testimet e nevojshme për realizimin e projektit					400.00

REKAPITULLIMI - Lëshesat pllakore		
I	Punët Pregaditore	200.00
II	Punët e Dheut	1,232.60
III	Punët e Zhavorit	5,339.20
IV	Punët e Betonit	32,240.00
V	Punët i Armimit	1,116.00
VI	Punët e Hidroizolimit	8,812.80
VII	Punët Metalike	3,360.00
VIII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	400.00
Gjithsej totali me TVSH		52,700.60

Lëshesa për instalime në stacionazhat 0+400.00 km, 1+104.92km, 1+583.35km



Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I. Punët Pregaditore					
1	Shenjëzimi dhe përcjellja e punimeve me gleodet.	paushall	1.00	100.00	100.00
Gjithsej totali me TVSH - Punët Pregaditore					100.00
II. Punët e Dheut					
1	Gërmimi i dheut për ndërtimin e themeleve të lëshesës dhe të krihve, me transport deri 5 km	m ³	894.50	1.00	894.50
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Dheut					894.50
III. Punët e Zhavorit					
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë 0-150mm nën themel t=30cm dhe anesh lëshesës dhe lartësi h=2.50m	m ³	538.30	8.00	4,306.40
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorrit 0-31.5mm, t=10 cm nën themel të urës	m ³	56.00	8.00	448.00
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Zhavorit					4,754.40
IV. Punët e Betonit					
1	Furnizimi dhe shtrirja e betonit të varfur C-16/20 nën themele të lëshesës, me trashësi t=10 cm	m ³	42.30	40.00	1,692.00
2	Furnizimi dhe betonimi i themeleve, mureve dhe pllakës të lëshesës me beton C-30/37, duke përfshirë edhe punët e latimit.	m ³	322.60	80.00	25,808.00
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Betonit					27,500.00
V. Punët i Armimit					
1	Furnizimi, punimi dhe vendosja e armaturës nga Ø 10 mm deri në Ø 14 mm	kg	23635.22	0.80	18,908.18
Gjithsej totali me TVSH - Punët i Armimit					18,908.18
VI. Punët e Hidroizollimit					
1	Hidroizollimi i Mureve dhe Krihve				
1	Furnizimi dhe lyrja e mureve, pllakës dhe krihve me material hidroizolues (jo ujëpërshuesë), në të dy anët.	m ²	1788.30	4.00	7,153.20
Gjithsej totali me TVSH - Punët e Hidroizollimit					7,153.20
VII. Punët Metalike					
1	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve prej gizes me dimensione 600x600mm	copë	6.00	120.00	720.00
2	Furnizimi dhe vendosja e shkallave për lëshesat e depertimeve	copë	36.00	10.00	360.00
Gjithsej totali me TVSH - Punët Metalike					1,080.00
VIII. Testimet e nevojshme për realizimin e projektit					
1	Testimet e betonit	paushall	3.00	100.00	
2	Testimet e ngjeshmerise se bazes	paushall	3.00	100.00	



Gjithsej totali me TVSH - Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	600.00
---	--------

REKAPITULLIMI - Lëshesa per instalime		
I	Punët Pregaditore	100.00 €
II	Punët e Dheut	894.50 €
III	Punët e Zhavorit	4,754.40 €
IV	Punët e Betonit	27,500.00 €
V	Punët i Armimit	18,908.18 €
VI	Punet e Hidrozolimit	7,153.20 €
VII	Punet Metalike	1,080.00 €
VIII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	600.00 €
Gjithsej totali me TVSH		60,990.28 €

REKAPITULLIMI - RRUGA		
I	RRUGA L=3+272.44 km	2,311,856.22 €
II	LËSHESAT PLLAKORE	69.795,72 52,700.60 €
III	LËSHESA PËR INSTALIME	60,990.28 €
Gjithsej totali me TVSH		2,425,547.09 €

2.442.642,22

Kanalizimi Atmosferik					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I. Punët pregaditore					
1	Pergaditja e vendpunishtes dhe mobilizimi i kompanisë për fillimin e punimeve.	paushall	1.00	100.00	100.00
2	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.	m'	3269.93	0.50	1,634.97
3	Inçizimi dhe punimi i projektit te gjendjes se ekzekutuar.	m'	3269.93	0.50	1,634.97
Gjithsej totali me TVSH - Punët pregaditore					3,369.93
II. Punët tokësore					
1	Gërmimi i kanalit për kolektorit kryesor, kat. III-IV me gjërësi b=80 cm, dhe transporti i dheut të gërmuar në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5 km. Largimi i dheut të gërmuar bëhet vetëm pjesa e mbetur që nuk kthehet në kanalë.				
1.1	Gërmimi me makinë 90 %	m³	4708.70	1.00	4,708.70
1.2	Gërmimi me dorë 10 %	m³	523.19	5.00	2,615.95
2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	2615.94	1.00	2,615.94



3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-16 mm në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rerë vendosën nën gypë dhe 20 cm mbi gypë)	m ²	1256.26	8.00	10,050.08
4	Furnizimi dhe vendosja e shiritit pralajmerues	m'	3269.93	1.00	3,269.93
5	Mbulimi i kanalit pas testimit përfundimtar të kolektorëve me dheun e gërmuar dhe ate në shtresa prej 30 cm duke bërë ngjeshjen e secilës shtresë. Llogaria bëhet për m ³ .	m ³	3875.62	1.00	3,875.62
7	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit 0-63 mm nën pllakën e poshte të pusetave, me trashësi t=20 cm.	m ²	65.75	8.00	526.00
Gjithsej totali me TVSH - Punët tokësore					27,662.22
III. Punët montuese					
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE 100 SN8 për kolektorin kryesor				
1.1	SN8 Ø 315 mm	m'	50.00	15.00	750.00
1.2	SN8 Ø 315 mm	m'	1596.00	15.00	23,940.00
1.3	SN8 Ø 400 mm	m'	1623.93	20.00	32,478.60
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorët e grilave	m'	3200.50	5.00	16,002.50
3	Sigurimi dhe montimi i shkallëve prej shufrave të çelikut Ø 25 mm çdo 30 cm sipas detallit në projekt.	copë	750.00	5.00	3,750.00
Gjithsej totali me TVSH - Punët montuese					76,921.10
IV. Punët e betonit dhe armaturës					
1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C20/25 për pllakën e poshtme për puseta, d=20 cm (duke e llogaritur edhe një rrjetë armatur Q-335)	m ²	61.65	50.00	3,082.50
2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kinetat e pusetave më përpunim sipas detallit, t=15cm	m ²	25.55	80.00	2,044.00
3	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave prej betonit të armuar (për puseta) Ø 1000 mm (elemente të parafabrikuara)	m'	137.00	80.00	10,960.00
4	Furnizimi, transporti, ndertimi dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø 600/1000/500 mm (elemente të parafabrikuara)	copë	137.00	50.00	6,850.00
5	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat metalik për pesha të rënda-për rrugë. Në çmim të llogaritet betoni i kurores prej beton armesë C-25.	copë	281.00	100.00	28,100.00
6	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave prej betonit të armuar Ø400 mm për pusetat e ujëbledhësve. (elemente të parafabrikuara). Në këtë pozicion të përfshihet edhe betonimi i bazës dhe punimi i kënetës së ujëbledhësit.	copë	281.00	5.00	1,405.00
7	Furnizimi dhe montimi i kapakëve prej gize, për pesha të mesme, deri në 20t. Në çmim të llogaritet edhe rregullimi i kokës së puseta me beton C-25/30 dhe një rrjetë armatur Q-335	copë	137.00	100.00	13,700.00



8	Furnizimi me material dhe punimi i shkarkimeve të kanalizimit të proje. Shkarkimi do të punchet me mveshje të kanalit të shkarkimit me beton.	copë	4.00	500.00	2,000.00
Gjithsej totali me TVSH - Punët e betonit dhe armaturës					68,141.50
V. Punët tjera					
1	Testimi i rjetës së kanalizimit	m'	3269.93	1.00	3,269.93
Gjithsej totali me TVSH - Punët tjera					3,269.93

REKAPITULLIMI - Kanalizimi Atmosferik					
I	Punet pregaditore				3,369.93 €
II	Punët tokësore				27,662.22 €
III	Punët montuese				76,921.10 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës				68,141.50 €
V	Punët tjera				3,269.93 €
Gjithsej totali me TVSH					179,364.68 €

Elektrika					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I. Ndrçimi Publik					
1	Gropimi i kanalit dhe transporti i dheut të tëpëruar për shtrirjen e kabllit të ndriçimit publik, shtyllave të zingjuara 8 m dhe shtyllës 14m.	m ³	495.00	2.00	990.00
2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës së imët në trashësi 10cm. nën kabull, ndërsa 10 cm. mbi kabull. Dim:(0.40x0.20) x10000m	m ³	810.00	10.00	8,100.00
	Furnizimi dhe instalimi i llambës Karakteristikat teknike të ndriçimit Kualiteti i LED - 6@0.7 A d.c Temperatura e dritës - 4000 K Ndrëshmeria - Asimetrike Fluksi total i lampes në 25C – 5250 Indeksi i ngjyrave - >70 Jetëgjatësia e lampë ndriçuese LED - >100 000 Shkalla e mbrojtjes - IP 66 Shkalla e izolimit - Class II Shpenzimi i energjisë elektrike - 80 W Shkalla e mbrojtjes - IP 66 Tensioni - 220-230 V 50/60 Hz Mbrojtja - 10 KV Mbrojtje nga mbitensioni – Po Pesha - 4 Kg Temperatura punuese - -25C, +50C				



3	<p>Shkalla e lageshtise - 10 – 90 Materiali i trupit ndricues - Alumin i derdhur Tipi i xhamit - I temperuar Trashsia e xhamit - 4 mm Garancioni - 5 vite Montimi të jetë i mundur prej -30° shkallë deri +30° në vertikale Raportet e testimit për kompatibilitet me standardet EN (te dorëzohen me oferte) – EN 60598-1 (2015), EN 12352:2006, EN 61000 – 3-2, EN 62031, EN 61347-1, EN 61347-2-13 EN 61547, EN 62031, EN 55015, EN 62471 Trupi ndriçues të vendoset në shtyllat (8m) LED 80W apo ndriçueshmeri 13440 lm, Optika LEDiL ose ngjashme por në përputhje me kalkulimet dhe diagramet e parapara në matje me DiaLUX apo ndonje software i ngjashem.</p>	copë	302.00	130.00	39,260.00
4	<p>Furnizimi dhe instalimi i llambës Karakteristikat teknike të ndriçimit Kualitetit i LED - 6@0.7 A d.c Temperatura e dritës - 4000 K Ndrishmeria - Asimetrike Fluksi total i lampes në 25C – 5250 Indeksi i ngjyrave - >70 Jetëgjatësia e lampë ndriçuese LED - >100 000 Shkalla e mbrojtjes - IP 66 Shkalla e izolimit - Class II Shpenzimi i energjise elektrike - 150 W Shkalla e mbrojtjes - IP 66 Tensioni - 220-230 V 50/60 Hz Mbrojtja - 10 KV Mbrojtje nga mbitensioni – Po Pesha - 4 Kg Temperatura punuese - -25C, +50C Shkalla e lageshtise - 10 – 90 Materiali i trupit ndricues - Alumin i derdhur Tipi i xhamit - I temperuar Trashsia e xhamit - 4 mm Garancioni - 5 vite Montimi të jetë i mundur prej -30° shkallë deri +30° në vertikale</p>	copë	4.00	130.00	520.00



	<p>Raportet e testimit për kompatibilitet me standardet EN (te dorëzohen me oferte) – EN 60598-1 (2015), EN 12352:2006, EN 61000 – 3-2, EN 62031, EN 61347-1, EN 61347-2-13 EN 61547, EN 62031, EN 55015, EN 62471</p> <p>Trupi ndriçues të vendoset ne shtyllat (8m) LED 80W apo ndriçueshmeri 13440 lm, Optika LED ose ngjashme por ne perputhje me kalkulimet dhe diagramet e parapara ne matje me DialUX apo ndonje software i ngjashem.</p>				
5	<p>Furnizimi dhe instalimi i lampes</p> <p>Karakteristikat teknike te ndriçimit</p> <p>Kualiteti i LED - 6@0.7 A d.c</p> <p>Temperatura e drites - 4000 K</p> <p>Ndritshmeria - Asimetrike</p> <p>Fluksi total i lampes ne 25C – 5250</p> <p>Indeksi i ngjyrave - >70</p> <p>Jetëgjatësia e lampë ndriçuese LED - >100 000</p> <p>Shkalla e mbrojtjes - IP 66</p> <p>Shkalla e izolimit - Class II</p> <p>Shpenzimi i energjise elektrike - 30 W</p> <p>Shkalla e mbrojtjes - IP 66</p> <p>Tensioni - 220-230 V 50/60 Hz</p> <p>Mbrojtja - 10 KV</p> <p>Mbrojtje nga mbitensioni – Po</p> <p>Pesha - 4 Kg</p> <p>Temperatura punuese - -25C, +50C</p> <p>Shkalla e lageshtise - 10 – 90</p> <p>Materiali i trupit ndriçues - Alumin i derdhur</p>	copë	269.00	130.00	34,970.00
6	<p>Furnizimi me kuadër kryesor shpërnarës (Ormanë) dhe me elementet kyqese, të mbrendshme të duhura -komplet (për ndriçim të jashtëm me tri dalje , me ndërprerës kryesorë dhe të vendoset në bazament të betonit (1.2x0.9x0.3), i punuar me lamarin dyfish të dekapruar me trashësi 2.5 mm me izolim IP65, me profile te presuara dhe kapakë të tyer me ngjyrë mbrojtëse, dhe njëri kapak të ketë xhamin për të lexuar njesorin.</p> <p>Oramani duhet të ketë skemen njepoleshe të vendosur brenda, numrin e ormanit si dhe shenjen e rrezikut të vendosur jashte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ndërprerës AS-L5/63 A 1 • Ndërp. Zgjedhës për Am80A-u-R10 1 • Ndërprerës tipi GS-16-66 U 1 • Sig. Tripolare automatike 3p/40A 3 • Siguresa njëpolare automatike 10-18A schneider -6 copë • Përçues P/F 1x25 mm 2 15 m • Kontaktorë tip CS 63A 2 • Ndërprerësi automatik/20A, 1-0-2 1 	copë	5.00	500.00	2,500.00
7	<p>Furnizimi ,transporti dhe vendosja e rërës së trashë (zhavorr) në trashësi (0.40x0.40) x9000m, vendoset vetëm në pjesën e grupuar</p>	m ³	1,450.00	6.00	



8	Njehësorë elektrike TIP "Iskra" 3x230/400V ose te ngjaj	copë	4.00	1.00	4.00
9	Ndërprerës AS-L5/80 A per kyqjen e rrejtit te ndriçimit publik ne rrejtin e gytelit	copë	4.00	85.00	340.00
10	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kabillos nëntokësorë i TIP-it PP 00 4x25 mm ² Al në çmim duhet të llogariten materialet tjera të nevojshme për çdo shtyllë veç e veç.	m'	10,050.00	1.50	15,075.00
11	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e kabillos nëntokësorë i TIP-it PP 00 4x50 mm ² Al për furnizimin e Kuadrove Shpërndarë (KSH1, KSH2, KSH3, KSH4, KSH5) te ndriçimit.	m'	2,000.00	3.50	7,000.00
12	Papuqe (Al-Cu) 25 mm ² për kyqjen dhe lidhjen e kabillos 4x25 mm ² Al në shtylla dhe orman të rrymës për ndriçim.	copë	2,470.00	1.00	2,470.00
13	Papuqe (Al-Cu) 50 mm ² për kyqjen dhe lidhjen e kabillos 4x50 mm ² Al në orman dhe kyqjen kryesore të rrymës për ndriçim.	copë	35.00	1.50	52.50
14	Blerja e kabillos PP/J 3x1.5mm për lidhjen e llambave në përçuesit për ndriçimin e rrejtit të ndriçimit	m'	6,200.00	0.60	3,720.00
15	Puna me shportë e cila përshin vendosjen, rregullimin dhe lidhjen e llambës së re LED	copë	610.00	10.00	6,100.00
16	Furnizimi ,transporti dhe montimi i shtyllës ndriçuese të zingtuar konike me ankera me lartësi H =8m duke përfshirë , morseten ,kapakun , kabëll lidhëse (3x2.50mm ²) dhe materialit tjetër të nevojshëm. Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zingtimit. Vërejtje: Montimi bëhet në bazamente ekzistuese me ankera.	copë	303.00	120.00	36,360.00
17	Furnizimi ,transporti dhe montimi i shtyllës ndriçuese të zingtuar konike me ankera me lartësi H =14m duke përfshirë , morseten ,kapakun , kabëll lidhëse (3x2.50mm ²) dhe materialit tjetër të nevojshëm. Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zingtimit. Vërejtje: Montimi bëhet në bazamente ekzistuese me ankera.	copë	1.00	420.00	420.00
18	Lira katerkraheshe metalike e galvanizuar 4 kraheshe 1.0x1.5m me pjesë reduktuese në shtyllë, për trupin ndriçues ne 14m lartësi	copë	1.00	70.00	70.00
19	Furnizimi ,transporti dhe montimi i bazamentit MB 30 me gypa te brinjëzuar + armatura e nevojshme për shtyllat vertikale konike të zingtuara (1.5x1.5x1.5)m. Komplet.	copë	1.00	150.00	150.00
20	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm per tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal	m'	10,050.00	0.80	8,040.00
21	Kryqëzore FeZn per lidhje te shiritit tokëzues	copë	150.00	0.50	75.00
22	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit "vrotues" të ekzistimit të kabillos energjetike në kanal.	m'	10,050.00	0.10	1,005.00
23	Furnizimi ,transporti dhe montimi i relesë Astrologjike IC Astro-Siemens, Shneider, Abb ose e ngjashme.	copë	5.00	100.00	500.00
24	Injektor 100W per trupin ndriçues 80W	copë	302.00	20.00	5,040.00
25	Injektor 50W per trupin ndriçues 30W	copë	267.00	20.00	5,340.00
26	Injektor 150W per trupin ndriçues 150W	copë	4.00	20.00	80.00



27	Furnizimi ,transporti dhe montimi i bazamentit MB 30 me gypa te brinjëzuar + armatura e nevojshme për shtyllat vertikale konike të zingtuara (1x1x1)m. Komplet.	copë	303.00	25.00	7,575.00
28	Anker i gatqem si dhe me bulona komplet per vendosje ne bazen e betonit per shtrengimin dhe ankerimin e shtylles metalike 14m.	copë	1.00	50.00	50.00
29	Anker i gatqem si dhe me bulona komplet per vendosje ne bazen e betonit per shtrengimin dhe ankerimin e shtylles metalike 8m.	copë	303.00	15.00	4,545.00
30	Lira njekraheshje metalike e galvanizuar 1 kraheshe 1.0x1.5m me pjesë redukuese në shtyllë, për trupin ndriqes ne 8m lartësi	copë	303.00	25.00	7,575.00
31	Furnizimi , transporti dhe montimi i bazes " ARALDITIT " RST N I vendosur në shtyllat e ndriqimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kabllot ndriquese	copë	306.00	10.00	3,060.00
32	Siguresa 1p/10A per ndriqim te vendosur ne plaken e Aralditit	copë	306.00	1.00	306.00
33	Lira njekraheshje metalike e galvanizuar 1 kraheshe 0.7m me pjesë redukuese në shtyllë, për trupin ndriqes 4.5m lartësi kah pjesa e trotuarit e vendosur ne shtyllen 8m	copë	267.00	15.00	4,005.00
34	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 200 për depërtime në vijën gjatësore te rruges dhe furnizimet kryesore te KSH-se	copë	850.00	2.60	2,210.00
35	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70	m'	10,050.00	0.90	9,045.00
36	Pusetat betoni 160x160x160cm për Ø 160-50mmgypa PVC për kabllot që furnizojnë ormanat kryesor(KSH-se) të ndriqimit.	copë	15.00	650.00	9,750.00
37	Punët eventuale të paparashikuara tejet të nevojshëm për funksionimin normal të ndriqimit publikë	paushall	1.00	1500.00	1,500.00
38	Sigurimi i te gjitha e atesteve te nevojshme (atetet e materialeve, atestet e tokzimit) dhe leshimi ne pune i paisjeve	paushall	1.00	250.00	250.00
Gjithsej totali me TVSH - Ndiriçimi Publik					237,752.50
II. Kablloriku					
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV për kanalet e vendosjes së gypave të instalimeve Elektrike dhe IT instalimeve.	m ³	5626.60	1.50	8,439.90
2	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm, t=20cm nën pllakat e pusetave.	m ³	142.00	12.00	1,704.00
3	Porosia dhe vendosja e gypit te brinjëzuar PE Ø200 mm	m'	6546.00	2.60	17,019.80
4	Porosia dhe vendosja e gypit te brinjëzuar PE Ø160 mm	m'	6546.00	2.20	14,401.20
5	Gyp Ø50 mm per rrymat e dobëta (TV, Tel,lt)	m'	13128.00	0.80	10,502.40
6	Furnizimi dhe shtrirja e rëres se imët per mbulimin e gypave.	m ³	1796.00	6.00	10,776.00
7	Furnizimi dhe vendosja e shiritit paralajmrues.	m'	3286.00	0.50	1,643.00
8	Punimi i pusetave me beton të armuar rrjete Q-188 ne dy zona. Dimensionet e pusetes jane 240x180x240 cm me trashesi të pllakës dhe mureve t=20cm si në pjesën grafike.	copë	130.00	200.00	26,000.00



9	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve per puseta te instalimeve elektrike.	copë	130.00	70.00	9,100.00
10	Furnizimi dhe punimi i hidroizolimit te pusetes me material te ftohte ne dy shtresa. Ne pozicion te llogaritet edhe perpunimi i hidroizolimit perreth gypave ne depertime.	m ²	3756.00	3.00	11,268.00
11	Furnizimi dhe punimi i shkalleve per puseta nga armatura Ø19mm. Ne pozicion te llogaritet edhe ljerja me ngjyre kunder korrodimit.	copë	396.00	3.00	1,188.00
Gjithsej totali me TVSH - Kablloriku					112,042.10

REKAPITULLIMI - ElektriKa		
I	Ndriçimi Publik	237,752.50 €
II	Kablloriku	112,042.10 €
Gjithsej totali me TVSH		349,794.60 €

SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I. SINJALIZIMI HORIZONTAL					
1	Furnizimi dhe realizimi i vijës ndarëse të shiritave të qarkullimit (b=15 cm), me ngjyrë termoplastik - Trashësia e ngjyres: > 2 mm, Peshë specifike: 1.95 – 2.05 kg/l. Temperatura e shkrirjes: > 90 °C, Temperatura e procesimit: 170 °C, max 220 °C, Konsumi: 4 – 7 kg/m ² Perla vezulluese: Indeksi i reflektivitetit: Class A sipas EN 1423, peshë specifike 1.5 – 1.7 g/cm ³ , perberja e materialeve të rrezikshme: < 200 ppm, te As,Pb,Sb – Class 1 Ngjyra duhet te kete certifikaten e qendrueshmerise sipas standardit: UNE – EN 1436:2009 + A1:2009.	m'	24644.00	1.0	24,644.00
2	Furnizimi dhe vendosja e vendkalimeve te kembesoreve me ngjyre termoplastike te specifikuar si ne pozicionin 1	m ²	496.00	10.0	4,960.00
3	Furnizimi dhe realizimi i shigjetave orientuese te trafikut (5m), me ngjyre termoplastike te specifikuar si ne pozicionin 1	cope	77.00	15.0	1,155.00
4	Furnizimi dhe realizimi i ishujve trafik ndarës, me ngjyre termoplastike te specifikuar si ne pozicionin 1	m ²	85.00	20.0	1,700.00
Gjithsej totali me TVSH - SINJALIZIMI HORIZONTAL					32,459.00
II. SINJALIZIMI VERTIKAL					



1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjave të trafikut në formë trekëndëshe (baza 90 cm), Tipi i Foljes: Diamond Grade EN 12899, Ndrirshmeria ditën: Min 27 - luminance, Koeficienti i reflektueshmerise 580-420-120 Cd/Lux/m2, Jete gjatesia e retro reflektimit te folies 1-7 vite 80% ulje reflektive, 8-11 vite 70% ulje reflektive	cope	12.00	65.0	780.00
2	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë rrethore (600 mm), Tipi i Foljes: Diamond Grade EN 12899, Ndrirshmeria ditën: Min 27 - luminance, Koeficienti i reflektueshmerise 580-420-120 Cd/Lux/m2, Jete gjatesia e retro reflektimit te folies 1-7 vite 80% ulje reflektive, 8-11 vite 70% ulje reflektive	cope	21.00	60.0	1,260.00
3	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë drejtëkëndëshi (shtylla për mbajtësin e shenjes rrethore Ø 600-300x1000 mm) me dimensione të specifikuar, Tipi i Foljes: Diamond Grade EN 12899, Ndrirshmeria ditën: Min 27 - luminance, Koeficienti i reflektueshmerise 580-420-120 Cd/Lux/m2, Jete gjatesia e retro reflektimit te folies 1-7 vite 80% ulje reflektive, 8-11 vite 70% ulje reflektive	cope	2.00	60.0	120.00
4	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë drejtëkëndëshi (vendkalim për këmbësorë 600x600 mm) me dimensione të specifikuar, Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjave të trafikut në formë trekëndëshe, Tipi i Foljes: Diamond Grade EN 12899, Ndrirshmeria ditën: Min 27 - luminance, Koeficienti i reflektueshmerise 580-420-120 Cd/Lux/m2, Jete gjatesia e retro reflektimit te folies 1-7 vite 80% ulje reflektive, 8-11 vite 70% ulje reflektive	cope	12.00	60.0	720.00
5	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë drejtëkëndëshi (ndarja e shiritave-900x600 mm) me dimensione të specifikuar, Tipi i Foljes: Diamond Grade EN 12899, Ndrirshmeria ditën: Min 27 - luminance, Koeficienti i reflektueshmerise 580-420-120 Cd/Lux/m2, Jete gjatesia e retro reflektimit te folies 1-7 vite 80% ulje reflektive, 8-11 vite 70% ulje reflektive	cope	1.00	65.0	65.00
6	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut në formë drejtëkëndëshi (ndarja e shiritave-600x600 mm) me dimensione të specifikuar, Tipi i Foljes: Diamond Grade EN 12899, Ndrirshmeria ditën: Min 27 - luminance, Koeficienti i reflektueshmerise 580-420-120 Cd/Lux/m2, Jete gjatesia e retro reflektimit te folies 1-7 vite 80% ulje reflektive, 8-11 vite 70% ulje reflektive	cope	1.00	60.0	60.00



REKAPITULLIMI			
I	RRUGA	2442.642,22	2,425,547.09 €
II	KANALIZIMI ATMOSFERIK		179,364.68 €
III	ELEKTRIKA		349,794.60 €
IV	SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL		44,764.00 €
Gjithsej totali me TVSH			2,999,470.37 €

3.016.565,80

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	SH.DRINI COMPANY. Shpk
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	Fatmir Gashi
NËNSHKRIMI:	<i>FG</i>
DATA:	27-05-2019
VULA:	



Për **Komuna e Gjakovës**

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

SH. DRINI COMPANY SH.P.K.

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marre përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

" Ri-Shpallje Ndërtimi i Qarkores - Tranziti i ri "

të dhënë me numrin e Prokurimit.

632-19-2998-5-1-1

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

€ 301,656.55

Tre qinde dhe Nje mije dhe Gjasht qinde dhe Pesedhjetë dhe Gjasht presje Pesedhjetë dhe Pes €

(shuma e garancisë në shifra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoritetit kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumat brenda limiteve të

€ 301,656.55

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen (shuma e garancisë)

arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

21.06.2021

deri më

16.01.2022

Lëshuar në

PRIZREN

datë

22.06.2021

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit



0006922

PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	SH.DRINI COMPANY-SH.P.K.
Adresa	PRIZREN
Qyteti	PRIZREN
Kodi Postar	20 000
Kontakti	SHAFI GASHI
Telefoni	044/237-644
Fax	-
E-mail	driniasphalt@yahoo.com
Numri i TVSH	330049397

BANKA	
Emri	RAIFFAISEN BANK
Adresa	NENA TEREZ NR 7
Qyteti	PRIZREN
Kodi Postar	20 000
Shteti	KOSOVË
Llogaria Bankare	1502050000491136
IBAN (opcionale)	XK051502050000491136
BIC (Opcionale)	RBK0XXPR

SHËNIME:

