



REPUBLIKA E KOSOVËS

REPUBLIKA KOSOVO/REPUBLIC OF KOSOVO

KOMUNA E GJAKOVËS

OPŠTINA ĐAKOVICA/MUNICIPALITY OF GJAKOVA



AMENDAMENTI NR 1 PËR KONTRATË TË PUNËVE

“Ndërtimi i urës për këmbësor dhe biçikleta mbi Lumin Erenik”

Nr. identifikues: 632-21-4644-5-2-1

Nr.të brendëshëm 632-21-076-521

Në mes të :

Komuna e Gjakovës - Zyra e Prokurimit (në tekstin e mëtejme Autoriteti Kontraktues), në njërën anë

dhe

Roza Komani B.I. Rr. Domenik Pergega p.n., Gjakovë, me nr.unik 811129726 e përfaqësuar nga z.Ndue Komani (në tekstin e mëtejme Kontraktuesi), në anën tjetër,

kanë rënë dakord si më poshtë:

Dispozitat e Kontratës “Ndërtimi i urës për këmbësor dhe biçikleta mbi Lumin Erenik me numër identifikues: 632-21-4644-5-2-1 dhe nr.të brendëshëm 632-21-076-521, të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit me dt.06.10.2021,plotësohet si më poshtë:

Ne vend te:

Te Kushtet e Veçanta:

Neni 17.1-Fillimi i punëve

Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë menjëherë pas nënshkrimit të kontratës sipas urdhëresës me shkrim nga menaxheri i projektit
------------------	------	--

Neni 22.1 - Inspektimi dhe testimi

Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit: Rexhë Rexha, Menaxher i projekteve,mob.044/188-433; Mbikëqyrësit të drejtpërdrejtë të Menaxherit të Kontratës : Rizë Morina, Udhëheqës I Sektorit për Infrastrukturë, e-mail: rizemorina@rks-gov.net, mob.044/188-458; Mbikëqyerja dhe pranimi i punimeve do të bëhet nga firma "AL-Engineering", mob.044/200-285.
------------------------	------	---

Ne përputhje me nenin 61, paragrafi 61.23, të RRUOPP, ndryshohen /plotësohen me se vijon:

Neni 17.1-Fillimi i punëve

Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë menjëherë pas nënshkrimit të kontratës sipas urdhëresës me shkrim nga menaxheri i projektit Ky projekt është bashkëfinancim me MZHR-në.
------------------	------	---

Te Kushtet e Veçanta Neni 22.1 - Inspektimi dhe testimi

Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit: Rexhë Rexha, Menaxher i projekteve,mob.044/188-433; Mbikëqyrësit të drejtpërdrejtë të Menaxherit të Kontratës : Rizë Morina, Udhëheqës I Sektorit për Infrastrukturë, e-mail: rizemorina@rks-gov.net, mob.044/188-458;
------------------------	------	--

		Mbikëqyerja dhe pranimi i punimeve do të bëhet nga firma "AL-Engineering", mob.044/200-285.
	22.2	MZHR-ja do të bëjë përcjelljen e implementimit të kontratës nga fillimi deri në përfundim të saj dhe në rast se vëren parregullësi apo defekte gjatë realizimit të kontratës njofton menaxhmentin e MZHR-së. MZHR-ja, ka kontratë me Kompanin PMN SH.P.K. për Mbikqyrjen e Projekteve Kapitale dhe për këtë projekt personi përgjegjës i Kompanisë PMN SH.P.K. është z Zenun Tolaj ,tel. 044 238511, emaili: pmn.shpk@gmail.com.

Të gjitha termat dhe kushtet e tjera të kontratës mbeten të pandryshuara. Ky amendament do të jetë pjesë përbërëse e kontratës dhe do të hyjë në fuqi në datën e mëvonshme të nënshkrimit nga palët.

Bërë në dy 3 origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues, dhe një origjinal për Ofruesin e Shërbimeve.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	z.Faton Gutaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	07.10.2021
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	z.Ndue Komani
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	07.10.2021
Vula:	