




REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVËS
OPŠTINA DJAKOVICA/MUNICIPALITY OF GJAKOVA

DATE/A:	12.05.2022
PËR/ZA/TO:	z.Zef Qerimi, Drejtor i Kompanisë “Marisa”sh.p.k. dhe përfaqësues i konzorciumit “Marisa”sh.p.k. & “Gërlica Company” sh.p.k Gjakovë,
Kopje/Copy/	Arkiva e Komunës z. Durim Halilaj, Drejtor për Buxhete dhe Financa - Komuna Gjakovës z.Rexhë Rexha, Menaxher i kontratës se AK
PËRMES /PREKO/THROUGH	z. Ardian Gjini, Kryetar i Komunës
NGA/OD/FROM:	z.Faton Gutaj, Menaxher i Zyrës së Prokurimit
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Njoftim për shkëputjen e kontratës – “Rregullimi i Parkut të Qytetit-Kotratë tre vjeçare Numri i identifikimit – 632-18-052-521

I/E nderuar/a,

Ju informojmë se kontrata për –“ Rregullimi i Parkut të Qytetit-Kotratë tre vjeçare, e nënshkruar me datën 15.04.2019, me numër të identifikimit – 632-18-052-521 ne mes te Komunës së Gjakovës dhe kontraktuesit “Marisa”sh.p.k. & “Gërlica Company” sh.p.k, prej datës 13.05.2022, ndërpritet, duke u bazuar në nenin 37, paragrafi 37.2 nën a) dhe f) të kontratës dhe kërkesës nga menaxheri i kontratës, të dt.11.05.2022, për shkëputje të kontratës .

Disa here keni marrë urdhëresë nga Menaxheri i Kontratës z.Rexhë Rexha, për realizimin e punëve, konformë kushteve të kontratës dhe nuk jeni përgjigjur. Me dt. 21.03.2022 keni marrë urdhëresë për vazhdimin e punimeve të cilës nuk i jeni përgjigjur; -Urdhëresën/ vërejtjen e dytë e keni marrë me dt.15.04.2022, por prapë nuk i keni vazhduar punimet.

Ju nuk ndërmorët veprime të nevojshme për përmirësim e kualitetit dhe dinamikës për realizimin e punëve.

Si Autoritet Kontraktues që kemi zhvilluar këtë aktivitet të prokurimit dhe kemi nënshkruar kontratën, ju informojmë se menjëherë pas ndërprerjes së kontratës, do ti ndërmarrim të gjitha veprimet konforme kushteve të kontratës .

Shkresës i bashkëngjiten të gjitha komunikimet e deritanishme dhe dëshmitë e mos realizimit të kontratës.

Me respekt.



REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVËS
OPŠTINA DJAKOVICA/MUNICIPALITY OF GJAKOVA



DATE:	11.05.2022
REFERENC-Ë:	
PËR/ZA/TO:	Zyrën e Prokurimit – z. Faton Gutaj
CC:	- Drejtoria e shërbimeve Publike- z. Shkumbin Kastrati, - Organit Mbikëqyrës – “AL Engineering”; - z. Valdrin Zenuni – inxh. i dipl. i ndert. Kryetari i Komunës – z. Ardian Gjini
PËRMES/PREKO/THROUGH:	
NGA/OD/FROM	Projekt Menaxheri - z. Rexhë Rexha
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Krekës për shkëputje të kontratës me titull: “Rregullimi i Parkut të Qytetit” – Kontratë tre vjeçare

Të nderuar

Lidhur me kontratën me titull “ **Rregullimi i Parkut të Qytetit – Kontratë tre vjeçare** , nr. iden. 632-18-052-521 e lidhur ne mes te Komunës se Gjakovës dhe OE "Marisa" sh. p. k. & Gërlica Company “ shpk. Gjakovë ju njoftojmë se:

Opratori Ekonomik e ka marr Urdheresen me datën 21.03.2022 nga Menaxheri i Kontrates , edhe tejkualuar plani dinamik i cili ka qenë i paraparë për 15 Ditë e OE nuk ka vazhduar punimet as pas kesaj Urdherese. Punkryesit i eshte dhene edhe Verejtja e dyte me date 15.04.2022 por prap kompania nuk ka vazhduar punimet gjer me daten e Raportimit – 11.05.2022 që do të thotë se i ka tejkualuar te gjitha afatet e Urdhereses andaj kerkoj nga Zyra e Prokurimit qe te bene shkeputjen e kesaj kontrate sipas ligjeve ne Kornizen Ligjore per Menaxhimin e Kontrateve.

Me respekt



Republika e Kosovës
Republika e Kosovës
Republic of Kosovo



Komuna Gjakovë
Opština Djakovica
Municipal of Gjakova

DATË:	04.05.2022
PËR/ZA/TO:	"Marisa" sh.p.k." & "Gërlica" sh.p.k. Gjakovë
CC:	• Zyrën e Prokurimit – z. Faton Gutaj • Drejtoria e Shërbimeve Publike – z. Shkumbin Kastrati • Organin Mbikëqyrës “AL - Engineering”, Prishtinë - z. Valdrin Zenuni • Kryetari i Komunës, z. Ardian Gjini
PËRMES/PREKO/THROUGH:	
NGA/OD/FROM	Projekt Menaxheri – z. Rexhë Rexha
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Vërejtje e parafundit për mos respektimin e Urdhëresës për vazhdimin e punimeve të kontrata: Rregullimi I Parkut të Qytetit – Kontratë tre vjeçare

Te nderuar

Edhe pas Vërejtjes së parë të datës 15.04.2022 ju nuk e keni respektuar Urdhëresën nga zyra e Menaxherit.

Me datën 04.05.2022 është Vërejtja e parafundit për mos përfillje të Urdhëresës.

Unë Kërkoj nga zyra e prokurimit për marrjen e masave disiplinore ndaj kompanisë OE "Marisa" sh.p.k." & "Gërlica" sh.p.k. Gjakovë.

Ju lutem të iniconi procedurat ligjore për kontratën Rregullimi I Parkut të Qytetit – Kontratë tre vjeçare bazuar edhe në të dhënat e Organit Mbikëqyrës kompania "Marisa" sh.p.k." & "Gërlica" sh.p.k. Gjakovë nuk e respekton urdhëresën, nuk ka asnjë arsye për mos vazhdimin e punimeve .

Unë kërkoj nga Zyra e Prokurimit që të merren masa ndaj kompanisë sepse ne nuk kemi asnjë baze ligjore për mos vazhdim të punimeve.