



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVO/REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVËS
OPŠTINA ĐAKOVICA/MUNICIPALITY OF GJAKOVA



Zyra e Prokurimit
Komuna e Gjakovës

Në bazë të nenit 72 të Rregullores për Prokurim Publik të dt. 01.11.2022, nenit 28 të Kushteve të Përgjithshme të Kontratës (KPK) në lidhje me kontratën me numër të prokurimit: 632-22-5711-1-3-6, numër të brendshëm 632-22-047-136 dhe nr. të protokollit 01nr.410/04-17954, për shkak të mos-përmbushjes së obligimeve kontraktuale nga ana e Kontraktorit: TIMEPROJECT SH.P.K., Rr.Holger Petersen, Prishtinë, në bazë të kompetencave dhe përgjegjësi ligjore, më dt. 18.04.2023, Zyrtari përgjegjës i prokurimit, Ju njofton:

NJOFTIM
Për ndërprerjen e Kontratës

Neni 28, paragrafi 28.1 i KPK përcakton se "Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 7 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbajtësore nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;
- b) Furnizuesi dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;
- c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;
- d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;
- e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;

- f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e res judicata;
- g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;
- h) Furnizuesi i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;
- i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;
- j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;
- k) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;
- l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij

Ju informojmë se kontrata e nënshkruar me datën 15.07.2022, me numër të prokurimit: 632-22-5711-1-3-6, numër të brendshëm 632-22-047-136 dhe nr. të protokollit 01nr.410/04-17954, me titull "Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkollë", në mes të Komunës së Gjakovës dhe Furnizuesit " TIMEPROJECT SH.P.K., me seli në Prishtinë, do të ndërpritet me date 19.04.2023.

Kontrata do të ndërpritet duke u bazuar në nenin 28, paragrafi 28.1 nën: a, b, dhe c, të Pjesa II e Kontratës – Kushtet e Përgjithshme.

Me datë 28.07.2022, ju është lëshuar urdhëresa me shkrim për fillimin e punimeve (gjeni bashkangjitur urdhëresën) të cilës urdhëresë ju nuk iu përgjigjet asnjëherë.

Për mos realizimin e furnizimeve konformë kushteve të kontratës jeni të informuar disa here radhazi përmes e-maileve të datës, 09.03.2023, 22.03.2023, 27.03.2023 dhe 28.03.2023, të dërguara nga Menaxheri i Kontratës Arbënor Pozhegu.

Përkundër vërejtjeve të shumta ju nuk ndërmorët veprime të nevojshme për përmirësim të dinamikës për furnizimet, por përkundrazi ju nga data 28.07.2022 deri me datë 13.04.2023, nuk keni bërë asnjë furnizim, nuk e keni hapur telefonin, nuk jeni përgjigjur, duke u treguar i pa përgjegjshëm për detyrimet që ju ngarkon kontrata e sipërpërmendur, duke lënë shkollat pa furnizimet e kërkuara.

Si Autoritet Kontraktues që kemi zhvilluar aktivitetin e prokurimit dhe kemi nënshkruar kontratën, ju informojmë se menjëherë pas datës 19.04.2023, do të ndërmarrim të gjitha veprimet konformë kushteve të kontratës.

Shkresës i bashkëngjiten te gjitha komunikimet e deritanishme dhe dëshmitë e mos realizimit te kontratës.

Me respekt,

Udhëheqës i zyrës së Prokurimit





REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVËS
OPŠTINA DJAKOVICA/MUNICIPALITY OF GJAKOVA



DATE:	13. 04. 2023
REFERENC-Ë:	04 nr.
PËR/ZA/TO:	Zyra e Prokurimit - Gjakovë
CC:	- Kryetari i Komunës - z. Ardian Gjini , - Mbikëqyrësin e drejtpërdrejtë të Menaxherit të Kontratës, z. Zymer Berisha
PËRMES/PREKO/THROUGH:	Drejtoria e Arsimit - znj. Eranda Kumnova Baçi, drejtor
NGA/OD/FROM	Arbënor Pozhegu, Menaxher i Kontratës
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Kërkesë për ndërprerje të kontratës "Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkolla" me nr. identifikimi 632-22-5711-1-3-6,



I nderuar z. Guta,

E nderuar përfaqësuese e Zyres së Prokurimit!

Po ju shkruaj lidhur me kontratën "Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkolla" me nr. identifikimi 632-22-5711-1-3-6, e lidhur në mes të Komuna e Gjakovës - Zyra e Prokurimit dhe "TIME PROJECT" SH.P.K. - Prishtinë, më datë 28.07.2022.

- Deri në muajin dhjetor janë kryer furnizimet sipas kontratës.
- Më datë 09.03.2023 - përmes e-mailit është kërkuar furnizimi i shkollave sipas kontratës "Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkolla" me nr. identifikimi 632-22-5711-1-3-6.
- Kërkesën për furnizimin e shkollave sipas kontratës e kam përsëritur më 22.03.2023, por nga Operatori Ekonomik nuk ka marr asnjë veprim konkret në terren dhe asnjë përgjigje përmes emailit.

Gjatë kësaj kohe, edhe komunikimi përmes telefonit në numrin telefonik 049 25 25 15 ka qenë i pamundur.

Më 28. 03. 2023 i jam drejtuar "TIME PROJECT" SH.P.K. - Prishtinë, me vërejtje dhe kam kërkuar që brenda afatit të filloj furnizimet sipas kontratës "Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkolla".

Kam provuar prapë që të komunikoj përmes telefonit në numrin telefonik 049 25 25 15, por komunikimi ka qenë i pamundur.

Pasi që Operatori ekonomik "TIME PROJECT" SH.P.K. - Prishtinë, nuk ka reflektuar, kërkoj nga autoritet juaj që në bazë të kontratës "Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkolla" me nr. identifikimi 632-22-5711-1-3-6, në bazë të nenit 28, të shkëputni kontratën pasi që Operatori Ekonomik "TIME PROJECT" SH.P.K. - Prishtinë nuk po i bën furnizimet dhe nuk po i realizon obligimet e veta sipas kontratës.

Me respekt!

Arbënor Pozhegu, Menaxher i kontratës

Venera Shtaloja

From: Arbenor Pozhegu <arbenorpozhegu@hotmail.com>
Sent: Thursday, April 13, 2023 10:07 AM
To: Faton Gutaj
Cc: Ardian Gjini; Zymber Berisha; Eranda Baçi; Elvane Qarkagjia; Venera Shtaloja
Subject: Përsëritje!
Attachments: Kërkesë për shëputje të kontratës.pdf

Përsëritje z. Gutaj,
Uroj që të gëzoni shëndet!

Po ju shkruaj lidhur me kontratën "Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkollë" me nr. identifikimi 632-22-5711-1-3-6, e lidhur në mes të Komunës së Gjakovës - Zyra e Prokurimit dhe "TIME PROJECT" SH.P.K. - Prishtinë, më datë 28.07.2022.

Operatori ekonomik "TIME PROJECT" SH.P.K. - Prishtinë, nuk ka reflektuar në kërkesën për furnizim as pas vërejtjes, prandaj kërkoj nga autoritet juaj që në bazë të kontratës "Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkollë" me nr. identifikimi 632-22-5711-1-3-6, në bazë të nenit 28, të shëputni kontratën pasi që Operatori Ekonomik "TIME PROJECT" SH.P.K. - Prishtinë nuk po i bën furnizimet dhe nuk po i realizon obligimet e veta sipas kontratës.

Me respekt!

Arbënor Pozhegu

Drejtor i SHMU "Mazllum Këpuska" - Gjakovë

Tel: +38344639907 ; +38345102830

arbenorpozhegu@hotmail.com



Venera Shtaloja

From: Arbenor Pozhegu <arbenorpozhegu@hotmail.com>
Sent: Thursday, April 13, 2023 11:24 AM
To: Venera Shtaloja
Subject: Fw: Urdhëresë për fillimin e punimeve
Attachments: Urdheresa.pdf

Arbënor Pozhegu

Drejtor i SHMU "Mazllum Këpuska" - Gjakovë

Tel: +38344639907 ; +38345102830

arbenorpozhegu@hotmail.com



From: Arbenor Pozhegu
Sent: Thursday, July 28, 2022 2:39 PM
To: info.timeproject1@gmail.com <info.timeproject1@gmail.com>
Cc: Faton Gutaj <faton.gutaj@rks-gov.net>; Eranda Baçi <eranda.baci@rks-gov.net>; Zymber Berisha <zymber.berisha@rks-gov.net>
Subject: Urdhëresë për fillimin e punimeve

I nderuar!

Bashkëngjitur keni urdhëresën për fillimin e furnizimit të shkollave me xhama.

~~Paraprkisht duhet të aprovonë planin e menaxhimit të kontratës dhe të prezantoni materialet (atestet) sipas kontratës.~~

Arbënor Pozhegu

Drejtor i SHMU "Mazllum Këpuska" - Gjakovë

Tel: +38344639907 ; +38345102830

arbenorpozhegu@hotmail.com





REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVËS
OPŠTINA DJAKOVICA / MUNICIPALITY OF GJAKOVA



DATE:	28.07.2022
REFERENC - E:	04/Zyrtare
PER/ZA/TO:	"Time project" Sh. P.K. Prishtine, z. Jeton Gashi
CC:	Zyra e Prokurimit, z. Faton Gutaj z. Zymer Berisha, mbikëqyrës i drejtpërdrejtë i menaxherit z. Faton Gutaj, zyrtar përgjegjës i sigurimit
NGA/OD/FROM:	Menaxher i Projektit – Arbënor Pozhegu
PËRMES:	Drejtoria e Arsimit Gjakovë
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	URDHËRËSË PËR FILLIMIN E PUNIMEVE Kontrata "Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkollë"

I nderuar,

Kërkoj nga ana e juaj fillimin e furnizimeve sipas kontratës me titull "Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkollë", me nr. prokurimit 632-22-5711-1-3-6 dhe Nr. i brendshëm 632-22-047-136, të nënshkruar me datë 15.07.2022.

Ju mund të filloni furnizimet sipas kontratës menjëherë pas aprovimit të Planit të menaxhimit të kontratës, sipas kërkesave të shkollave të cilat do t'ju përcjell.

Me respekt,

KOMUNA E GJAKOVËS

DREJTORIA PËR ARSIM

Postal address: Fan Noli, Gjakovë, Kosovë
<http://kk.rks-gov.net/gjakove/>

Venera Shtaloja

From: Arbenor Pozhegu <arbenorpozhegu@hotmail.com>
Sent: Thursday, April 13, 2023 11:30 AM
To: Venera Shtaloja
Subject: Fw: Përhëndetje - "Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkollë"

Arbënor Pozhegu

Drejtor i SHMU "Mazllum Këpuska" - Gjakovë

Tel: +38344639907 ; +38345102830

arbenorpozhegu@hotmail.com



From: Arbenor Pozhegu <arbenorpozhegu@hotmail.com>
Sent: Thursday, March 9, 2023 10:38 AM
To: Jeton Gashi <info.timeproject1@gmail.com>
Cc: Zymber Berisha <zymber.berisha@rks-gov.net>; Eranda Baçi <eranda.baci@rks-gov.net>; elvane Qarkagjija <elvane.qarkagjija@rks-gov.net>; Faton Gutaj <faton.gutaj@rks-gov.net>
Subject: Përhëndetje - "Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkollë"

I nderuar,

Kërkoj nga ana e juaj fillimin e furnizimit sipas kontratës me titull "Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkollë"

XHAMAT TË JENË LOW-E, POZICIONI I DYTË NË KONTRATË (Furnizimi dhe montimi i xhamave dyshe me efikasitet energjie (LoW E), i njohur edhe si xham me emetim të ulët, i strukturuar si xham konvencional dyshe, por ka qelq të posaçëm që ofron izolim të lartë termik falë gazit izolues (argon) i cili i futet në mes të dy xhamave ...)

POZICIONI 1, 3 DHE 4 ËSHTË HARXHUAR SASIA, PRANDAJ KA MBET POZICIONI 2 XHAMA LOW-E DHE MEKANIZMA PËR DYER.

KENI KUJDES!

Matja e masave dhe furnizimet të fillojnë menjëherë në këto shkolla dhe çerdhe:

Qerdhja Ganimete Terbeshi - **XHAMA Low E**

1.35 m x 77 cm - 1 copë,
2 m x 1.09 m - 1 copë
1 m x 67 cm - 1 copë.

Shkolla Skivjan: UKSHIM MIFTARI - XHAMA Low E

134 cm x 80 cm – 6 copë

75 cm x 100 cm – 5 copë

129 cm x 120 cm – 3 copë

Shkolla "Mazllum Këpuska" - XHAMA Low E

69.5 cm x 68.5 cm – 1 copë

104.5 cm x 78.5 cm – 1 copë

69 cm x 68.5 cm – 1 copë

68 cm x 68.5 – 1 copë

77.5 cm x 106 cm – 1 copë

69 cm x 68.5 cm – 1 copë

69 cm x 69 cm – 1 copë

69 cm x 111 cm – 1 copë

105.5 cm x 79 cm – 1 copë

111.5 cm x 68.5 cm – 1 copë

105.5 cm x 78.5 cm – 1 copë

106 cm x 79 cm – 1 copë

Shkolla Yll Morina:

15 mekanizma për dyer

Shkolla Kelmend Rizvanolli

20 mekanizma për dyer

Shkolla Zekeria Rexha - - XHAMA Low E

8/1 112 x 80 cm - 1 copë

8/8 112 x 78 cm - 1 copë

9/1 121 x 76 cm - 1 copë

9/1 112 x 67 cm - 1 copë

9/3 91 x 36 cm - 1 copë

9/4 112 x 78 cm - 1 copë

9/5 111 x 78 cm - 1copë

Shkolla e Mesme e Mjekësisë "Hysni Zajmi" - -XHAMA Low E

80 cm x 50cm - 1 copë

104.5 cmx 81 cm - 1copë

140.5 cm x 54.50 cm - 1copë

98 cm x 72 cm - 1copë

Ju tërheq vëretjen dhe ju ftoj që t'i përmbaheni kontratës.

Me respekt

Menagjeri i kontratës:

Arbënor Pozhegu

Drejtor i SHMU "Mazllum Këpuska" - Gjakovë

Tel: +38344639907 ; +38345102830

arbenorpozhegu@hotmail.com



Venera Shtaloja

From: Arbenor Pozhegu <arbenorpozhegu@hotmail.com>
Sent: Thursday, April 13, 2023 11:30 AM
To: Venera Shtaloja
Subject: Fw: "Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkolla"

Arbënor Pozhegu

Drejtor i SHMU "Mazllum Këpuska" - Gjakovë

Tel: +38344639907 ; +38345102830

arbenorpozhegu@hotmail.com



From: Arbenor Pozhegu
Sent: Wednesday, March 22, 2023 11:51 AM
To: Jeton Gashi <info.timeproject1@gmail.com>
Cc: Zymer Berisha <zymer.berisha@rks-gov.net>; Eranda Sahatqija <eranda.sahatqija@hotmail.com>; Faton Gutaj <faton.gutaj@rks-gov.net>; elvane Qarkagjija <elvane.qarkagjija@rks-gov.net>
Subject: "Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkolla"

I nderuar,

Kërkoj nga ana e juaj furnizimit e shkollave dhe qerdhes sipas kontratës me titull "Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkolla"

Me kërkesë të njëjtë ju jam drejtuar më 9 mars 2023. Deri më tani nuk keni lajmëruar apo nuk keni bërë furnizimin.

XHAMAT TË JENË LOW-E, POZICIONI I DYTË NË KONTRATË (Furnizimi dhe montimi i xhamave dyshe me eficensë energjie (LoW E), i njohur edhe si xham me emëtim të ulët, i strukturuar si xham konvencional dyshe, por ka qelq të posaçëm që ofron izolim të lartë termik falë gazit izolues (argon) i cili i futet në mes të dy xhamave ...)

POZICIONI 1, 3 DHE 4 ËSHTË HARXHUAR SASIA, PRANDAJ KA MBET POZICIONI 2 XHAMA LOW-E DHE MEKANIZMA PËR DYER.

KENI KUJDES!

Matja e masave dhe furnizimet të fillojnë menjëherë në këto shkolla dhe qerdhe:

Qerdhja Ganimete Terbeshi - XHAMA Low E

1.35 m x 77 cm - 1 copë,

2 m x 1.09 m - 1 copë

1 m x 67 cm - 1 copë.

Shkollë Skivjan: UKSHIM MIFTARI - XHAMA Low E

134 cm x 80 cm – 6 copë

75 cm x 100 cm – 5 copë

129 cm x 120 cm – 3 copë

Shkollë “Mazllum Këpuska” - XHAMA Low E

69.5 cm x 68.5 cm – 1 copë

104.5 cm x 78.5 cm – 1 copë

69 cm x 68.5 cm – 1 copë

68 cm x 68.5 – 1 copë

77.5 cm x 106 cm – 1 copë

69 cm x 68.5 cm – 1 copë

69 cm x 69 cm – 1 copë

69 cm x 111 cm – 1 copë

105 .5 cm x 79 cm – 1 copë

111.5 cm x 68.5 cm – 1 copë

105.5 cm x 78.5 cm – 1 copë

106 cm x 79 cm – 1 copë

Shkollë Yll Morina:

15 mekanizma për dyer

Shkollë Kelmend Rizvanolli

20 mekanizma për dyer

Shkollë Zekeria Rexha - XHAMA Low E

8/1 112 x 80 cm - 1 copë

8/8 112 x 78 cm - 1 copë

9/1 121 x 76 cm - 1 copë

9/1 112 x 67 cm - 1 copë

- 9/3 91 x 36 cm - 1copë
9/4 112 x 78 cm - 1copë
9/5 111 x 78 cm - 1copë

Shkolla e Mesme e Mjekësisë "Hysni Zajmi" - -XHAMA Low E

- 80 cm x 50cm - 1 copë
104.5 cm x 81 cm - 1copë
140.5 cm x 54.50 cm - 1copë
98 cm x 72 cm - 1copë

Ju tërheq vëretjen dhe ju ftoj që t'i përmbaheni kontratës.

Me respekt
Menagjeri i kontratës:

Arbënor Pozhegu

Drejtor i SHMU "Mazllum Këpuska" - Gjakovë
Tel: +38344639907 ; +38345102830
arbenorpozhegu@hotmail.com



Venera Shtaloja

From: Arbenor Pozhegu <arbenorpozhegu@hotmail.com>
Sent: Thursday, April 13, 2023 11:25 AM
To: Venera Shtaloja
Subject: Fw: "Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkolla"

Arbënor Pozhegu

Drejtor i SHMU "Mazllum Këpuska" - Gjakovë

Tel: +38344639907 ; +38345102830

arbenorpozhegu@hotmail.com



From: Arbenor Pozhegu
Sent: Monday, March 27, 2023 8:11 AM
To: Jeton Gashi <info.timeproject1@gmail.com>
Cc: Eranda Baçi <eranda.baci@rks-gov.net>; Zymber Berisha <zymber.berisha@rks-gov.net>; elvane Qarkagjija <elvane.qarkagjija@rks-gov.net>; Faton Gutaj <faton.gutaj@rks-gov.net>
Subject: "Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkolla"

Mirëmëngjes,

Ju lutem që të furnizoni dhe montoni ShFMU "Dy dëshmorët" në Sheremet me 5 mekanizma per hapje dhe mbyllje te dyerve.

Çdo të mirë!

Menaxheri i kontratës

Arbënor Pozhegu

Drejtor i SHMU "Mazllum Këpuska" - Gjakovë

Tel: +38344639907 ; +38345102830

arbenorpozhegu@hotmail.com



Venera Shtaloja

From: Arbenor Pozhegu <arbenorpozhegu@hotmail.com>
Sent: Tuesday, March 28, 2023 11:03 AM
To: Jeton Gashi
Cc: Faton Gutaj; Ardian Gjini; Zymber Berisha; Eranda Baçi; Venera Shtaloja
Subject: Vërejtje lidhur me furnizimin e shkollave sipas kontratës "Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkolla"
Attachments: Vërejtje lidhur me furnizimin e shkollave sipas kontratës "Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkolla.pdf"

I nderuar,

Uroj të gëzoni shëndet!

Nga data 09.03.2023 kur është bërë kërkesa për furnizim të shkollave sipas kontratës "Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkolla" me nr. identifikimi 632-22-5711-1-3-6, e deri më sot nuk keni zhvilluar asnjë aktivitet për vazhdimin e kontratës.

Ju ftoj që ta merrni seriozisht kërkesën tonë për furnizim dhe montimi të xhamave në shkolla dhe në afat prej 3 ditësh të filloni furnizimet, në të kundërtën do të fillojmë procedurat për ndërprerjen e kontratës.

Me respekt

Menagjeri i kontratës:

Arbënor Pozhegu

Drejtor i SHMU "Mazllum Këpuska" - Gjakovë

Tel: +38344639907

arbenorpozhegu@hotmail.com

