

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 632-23-639-5-1-1/C746

KOMUNA E GJAKOVËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik VB. TOFAJ; NIVA Construction ' SH.P.K.; HARST Group SH.P.K., QENDËR, JUNIK, me numër unik 810962193 & 810188905 & 810025090, e përfaqësuar nga Ferat Tofaj (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Rregullimi i shtratit të lumit Krena-faza e V-të me numër identifikues: 632-23-639-5-1-1 dhe numër të brendshëm 632-23-008-511

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Rregullimi i shtratit të lumit Krena-faza e V-të**

No.	Lot
1	Rregullimi i shtratit të lumit Krena-faza e V-të

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **1,498,498.48 €** (njëmiljon e katërqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e tetë euro e katërdhjetë e tetë cent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.


4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.


4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Faton Gutaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	10.07.2023
Vula:	

Emri:	Ardian Gjini
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:	
Data:	10.07.2023
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Ferat Tofaj
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	10.07.2023
Vula:	



KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 632-23-639-5-1-1/C746

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj të një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4

Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njej lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5

Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6

Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do të jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7

Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpallë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritë nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impiantëve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impiantëve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përgjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimi të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34

Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë pune, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranim të përkohshëm.

Neni 35

Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Neni 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36

Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 632-23-639-5-1-1/C746

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës në kohëzgjatje prej 25 muaj. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitim e sigurisë së ekzekutimit.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 5 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë menjëherë pas nënshkrimit të kontratës sipas urdhërësës me shkrim nga menaxheri i projektit
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 520 ditë pune, brenda 24 muajve nga nënshkrimi i kontratës.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit

		përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit do të caktohet me vendim të ZKA.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë.	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: nuk është e nevojshme
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 37 muaj pas pranimit të punëve të kryera.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.

Projekti kryesor i rregullimit të shtratit të lumit Krena pjesa IV-1 (Pjesa Veriore), Gjakovë					
Lumi					
Paramasa dhe Paralogaria Aksi 1					
L=0+249.45km, B=19.00 m, b=2.5 m					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
1	Punët pregaditore për fillimin e punimeve, mobilizimi i punishtes me zyre (zyrja te ketë hapsire edhe për tavolina pune-takimeve për organin mbikëqyrës dhe projekt menaxherin dhe internet) dhe shenjat dhe mjetet mbrojtëse te nevojshme per siguri dhe paralajmerim të vendpunishtës	komplet	1.00	4,396.42	4,396.42
2	Pastrimi i termit, prerja e shkurreve, ruajtja e instalimeve si dhe largimi i mbetjeve drusore të kalburave dhe mbeturinave tjera nga fundi dhe anash shtratit të lumit dhe bartja e mbetjeve ne deponi te caktuar nga Investitori, max 10 km.	m'	249.45	5.00	1,247.25
3	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet	m'	249.45	5.00	1,247.25
4	Devijimi i ujit te lumit gjatë realizimit të punëve në shtatitn e lumit, si dhe rregullimi i terenit pas kthimit te rrjedhjes se ujit ne shtratin e vet.	m'	249.45	10.00	2,494.50
5	Zhvendosja e shtyllave ekzistuese nga betoni, me bazament te betonit duke perfshire germimin per bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit, shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm(3.5mm), reren e imet, montimin e unazes, vendosja e konzolles (per rrjet ajror 0.4kV), trupave ndriçues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kablllove ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjeter i nevojshem komplet me ateste per një shtylle te dislokuar.	copë	2.00	150.00	300.00
6	Inçizimi dhe punimi i projektit te gjendjes se ekzekutuar (nese projekti ka ndryshime gjate ekzekutimit)	m'	249.45	1.00	249.45
Gjithsej totali me TVSH					9,934.87
II	Punët e Gjermimit				
1	Gjermimi i dheut te kategoris III-IV ne fundin dhe brigjet e lumit si dhe hapja e themeleve për muret mbrojtëse, gjermimi për sanimin e shtratit dhe themelet në vendet ku është e nevojshme. Materiali i gjermuar duhet të klasifikohet dhe i njajti mund të përdoret për rregullimin e brigjeve të lumit dhe mbushjen e skarpateve, ndërsa pjesa e mbetur, se bashku me materialin humosor dhe me permbajtje të lartë të materieve organike, duhet të bartet në deponin legale të përshtatshme në largesi deri në 15 km.	m³	6,205.90	2.00	12,411.80
Gjithsej totali me TVSH					12,411.80



III	Punët e Objekteve				
1	Punimi e mvëshjes së lumit me gurë				
1	Furnizimi dhe vendosja e gurëve natyrore me trashësi $t_{mes}=20cm$ në skarpate të lumit (të ngjashëm me gurët ekzistues). Vendosja e gurëve behet në betonin hidroteknik C-25/30, $t=10\text{ cm}$ (duke e llogaritur edhe një rrjetë armatur Q-335). Materiali lidhes për mbushjen e fugave duhet të jete laç çimento, fugat te percillen në madhesi të atyre ekzistuese.	m^2	1,913.08	45.00	86,088.60
2	Furnizimi dhe vendosja e gurëve natyrore me trashësi $t_{mes}=20cm$ në shtratin e lumit nga st: P1 0+000.00 km - P2 0+65.50km (të ngjashëm me gurët ekzistues). Vendosja e gurëve behet në betonin hidroteknik C-25/30, $t=10\text{ cm}$ (duke e llogaritur edhe një rrjetë armatur Q-335). Materiali lidhes për mbushjen e fugave duhet të jete laç çimento, fugat te percillen në madhesi të atyre ekzistuese.	m^2	954.20	40.00	38,168.00
2	Punimi i Mureve mbrojtëse me $h=3.0-4.00m$				
1	Furnizimi, prerja, lakimi, montimi i armatures se brinjzuar S400/500 profile $\varnothing 8\text{ mm}$, $\varnothing 10\text{ mm}$, $\varnothing 12\text{ mm}$ në pozicione sipas projektit	kg	31,986.00	0.70	22,390.20
2	Furnizimi dhe vendosja në veper e betonit hidroteknik C-30/37 për betonimin e mureve mbrojtëse së bashku me themelet në skarpatet e lumi, duke e llogaritur edhe kallupimin. Muret kanë lartësi mesatare $h=3.0-4.0\text{ m}$.	m^3	454.20	120.00	54,504.00
3	Furnizimi dhe vendosja në veper e betonit hidroteknik C-25/30 për betonimin e traut shtangues me dimensione $a \times b=70 \times 50\text{ cm}$ në tër gjatësinë e mureve të lumit, duke e llogaritur armimin minimum $4\varnothing 12\text{ mm}$, stafa $\varnothing 8\text{ mm}/25\text{ cm}$ dhe kallupimin.	m^3	128.80	120.00	15,456.00
4	Furnizimi dhe lyrja e murit në të dy anet me material hidroizoluese (jo ujëpërshruesë-të lëngshëm),	m^2	542.00	2.00	1,084.00
5	Furnizimi dhe shtrirja e gypit drenazhues (te brinjzuar) $\varnothing 160\text{ mm}$	m'	149.40	3.00	448.20
6	Furnizimi dhe shtrirja e gjeotekstilit për drenazhim, $250\text{ gr}/m^2$	m^2	143.42	1.50	215.14
7	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorrit 20-40 mm për drenazhim	m^3	20.70	10.00	207.00
Gjithsej totali me TVSH					218,561.14
IV	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorrit 0-31mm $t=10\text{ cm}$, nën shtratin e rregulluar të lumit, gjegjesisht nën pllakën e betonit. Materiali duhet të jetë i përshatshëm për planifikim në teren të pjerrët.	m^3	222.93	12.00	2,675.16
2	Furnizimi, shtrirja dhe kompaktësimi i materialit gurorë 0-150mm $t=55\text{ cm}$ për sanimin e nënbazës së themeleve, dhe mbushjen e bankinave të shtratit të lumit sipas projektit.	m^3	3,005.57	8.00	24,044.56
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorrit 0-63mm, $t=25\text{ cm}$ nën bazën e themeleve të mureve mbrojtëse. Moduli i shafitjes duhet të jetë $M_v > 40\text{ Mpa}$.	m^3	80.00	10.00	800.00
4	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorrit 20-40 mm për drenazhim	m^3	53.95	10.00	539.50



Gjithsej totali me TVSH					28,059.22
V	Punët Tjera				
1	Furnizimi dhe rrafshimi dhe perpunimi i dheut per pjesen jasht shtratit të lumit. Ne çmim te perfshihet edhe humusimi i shtreses se sipërme dhe mbjellja e barit 100gr/m²	m²	550.00	2.00	1,100.00
2	Furnizimi dhe montimi i tabelat informuese me informata për lumin.	copë	2.00	100.00	200.00
Gjithsej totali me TVSH					1,300.00
VI	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjeshmëris	komplet	1.00	100.00	100.00
2	Testimet Betonit	komplet	1.00	100.00	100.00
Gjithsej totali me TVSH					200.00

Rekapitulimi		
I	Punët Pregaditore	9,934.87
II	Punët e Dheut	12,411.80
III	Punët e Objekteve	218,561.14
IV	Punët e Zhavorit	28,059.22
V	Punët Tjera	1,300.00
VI	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	200.00
Gjithsej totali me TVSH		270,467.03

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E RREGULLIMIT TË SHTRATIT TË LUMIT KRENA - GJAKOVË					
st. 3+247.80 DERI st. 3+696.50					
L=400.83 m					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punet pregaditore				
1	Punët pregaditore dhe mobilizimi i ndermarrjes per fillimin e punimeve	komplet	1.00	1,000.00 €	1,000.00 €
2	Shënjim i trases me të gjitha elementet gjeodezike, sipas elementeve të trases dhe shënimeve në projekt, si dhe përcjella e punimeve gjatë ekzekutimit	m'	400.83	5.00 €	2,004.15 €
3	Pastrimi i terenit, zbulimi i trasese, prerja e shkurreve, prerja e trupzave, drunjeve te ndryshem, largimi i gurëve me dimensione të ndryshme dhe të gjithë materialit te ndryshem te hedhur në teren. Në çmim te llogaritet pastrimi dhe bartja deri në deponi e materialeve	m'	400.83	5.00 €	2,004.15 €



 Shtetësi me përgjegjësi të kufizuar

 s.p.k.

 VETOFJA

 020962103

 JUNIK

4	Kontrolli dhe ruajtja e instalimeve nëntoksore gjatë realizimit të punimeve.	m'	400.83	1.50 €	601.25 €
5	Devijimi i stralit të lumit gjatë punës. Devijimi duhet të bëhet në tërë gjatësinë e lumit.	komplet	1.00	10,000.00 €	10,000.00 €
6	Demolimi Mureve nga beton duke përfshirë edhe themelet, si dhe largimi i materialit deri në deponi.	m'	50.00	30.00 €	1,500.00 €
7	Demolimi i pllakave nga betoni në fundin e shtratit të lumit, si dhe bartja e materialit të demoluar deri në depo.	m ²	30.00	5.00 €	150.00 €
8	Demolimi i urës ekzistuese të këmbësorëve. Ura është e punuar nga profilet metalike me pllakë nga betoni. Po ashtu duhet të demolohen edhe muret bregore nga betoni si dhe themelet e mureve. Gjatësia e urës është L=10.00 m, dhërsa gjatësia e kriheve L= 13.00 m. Materiali i demoluar transportohen ne deponin e caktuar nga Investitori max 15 km	copë	1.00	2,000.00 €	2,000.00 €
9	Largimi i kyqeve të kanalizimit në shtratin e lumit.	copë	10.00	10.00 €	100.00 €
Gjithsej totali me TVSH - POS I					19,359.55 €
II	Punët e dheut dhe te Zhavorit				
1	Gërmimi i gjërë me makinë i dheut të kategorisë III-IV dhe largimi i dheut të tepert deri në deponine e caktuar nga Investitori deri në 10 km.	m ³	17,319.31	2.00 €	34,638.62 €
2	Planifikimi i shtratit të lumit me makineri dhe me dorë me saktësi prej ±1 cm dhe ngjeshja e bazës në tërë sipërfaqen e shtratit të lumit.	m ²	9,535.71	0.50 €	4,767.86 €
3	Furnizimi me material, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej zhavorit 0/150 mm me trashësi minimale 40 cm.	m ³	2,679.00	7.00 €	18,753.00 €
4	Furnizimi dhe vendosja e zhavorit të granular 0/31.5 mm nën shtratin e rregulluar të lumit, gjegjësisht nën plakën e betonit. Trashësia t=10 cm. Materiali duhet të jetë i përshtatshëm për planifikim në teren të pjerrët.	m ³	1,399.00	12.00 €	16,788.00 €
5	Planifikimi i dheut të pjesës jashtë shtratit të lumit dhe rregullimi i gjelbrimit me bare 100gr/m ²	m ²	1,203.66	2.00 €	2,407.32 €
Gjithsej totali me TVSH - POS II					77,354.80 €
III	Punët e betonit				
III.1	Pragjet (Kaskadat)				
1	Furnizimimi me material dhe punimi i kaskadave, në pozitat e parapara me projekt. Kaskadat punohen nga betoni hidroteknik i klasës C-25/30. Trashësia e murit të kaskadës do të jetë t= 100 cm, ndërsa lartësia sipas lartësië në profil tërthorë.	m ³	164.15	120.00 €	19,698.00 €
2	Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit hidroteknik C-25/30 për betonimin e traut shtangues me dimensione axb=70x50cm ne tërë gjatësin e mureve te lumit, duke e llogaritur armimin minimum 4 Ø12 mm, stafa Ø 8mm/25cm dhe kallupimin.	m ³	282.00	120.00 €	33,840.00 €
Gjithsej totali me TVSH - POS III.1					53,538.00 €
III.2	Punimi i mureve mbrojtëse				



1	Furnizimi me material dhe vurma në vepër e betonit C-25/30 për betonimin e themelit dhe mureve mbrojtëse duke e llogaritur edhe kallupimin	m ³	465.86	120.00 €	55,903.20 €
2	Furnizimi, punimi i armatures se brinjezuar S400/500 profile Ø 8 mm, Ø 10 mm, Ø12 mm, Ø 14 mm	kg	24,534.45	0.70 €	17,174.12 €
Gjithsej totali me TVSH - POS III.2					73,077.32 €
Gjithsej totali me TVSH - POS III					126,615.32 €
IV	Punimi i shtratit të lumit (Punët e Gurit)				
1	Furnizimi me material dhe vendosja e gurëve natyrore me trashësi mesatarisht t=30 cm. Vendosja bëhet mbi një shtresë betoni të freskët me trashësi mesatare t=10 cm të klasës C-25/30. h= 30 + 10 = 40 cm.	m ²	4,200.00	50.00 €	210,000.00 €
2	Furnizimi me gure dhe mbeshja e mureve mbrojtëse për-rreth brigjeve të shtratit të lumit me trashësi mesatare të gurëve t=10 cm. Meshja bëhet me llaç çimentoje.	m ²	480.56	25.00 €	12,014.00 €
3	Furnizimi me material dhe punimi i fundit të kokës së zbrazjës së lumit me gurë natyral me trashësi h= 80 cm të vendosur mbi një shtresë betoni të freskët me trashësi mesatare t=10 cm. Sipas detallit të prezantuar në projekt.	m ²	168.00	25.00 €	4,200.00 €
Gjithsej totali me TVSH - POS IV					226,214.00 €
V	Punët tjera				
1	Punimi kokës së shkarkimin e kanalizimit në lumë. Në kyqje duhet të behet furnizimi dhe vendosja gypit Ø315 ose Ø200 me gjatësi mesatare L=5 m. Në këtë pozicion duhet të parashihet edhe lidhja me gypin ekzistues	copë	10.00	40.00 €	400.00 €
2	Pastrimi i terenit dhe largimi i mbeturina ne deponi legale	komplet	1.00	200.00 €	200.00 €
Gjithsej totali me TVSH - POS V					600.00 €

Rekapitullimi		
I	Punet pregaditore	19,359.55 €
II	Punët e dheut dhe te zhavorit	77,354.80 €
III	Punët e betonit dhe armatures	126,615.32 €
IV	Punimi i shtratit të lumit (Punët e Gurit)	226,214.00 €
V	Punët tjera	600.00 €
Gjithsej totali me TVSH		450,143.66 €


- Segmenti i dytë me gjatësi L2=0+400.83 km, i projektuar nga Albi Ing, Maj 2014.

- Te ky segment nga gjendja e projektuar është shtuar edhe ura për kembsor në st :0+210.36 km dhe po ashtu është hekur rregullimi i pjesë se poshtme te shtratit te lumit dhe është shtuar një tra shtanguesë 70x50 cm



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA
- RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT KRENA
PREJ ST.2+640.50-ST.3+247,80**

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1,0,0	PUNËT PARAPRAKE				
1,0,1	Mobilizimi i kompanisë për fillimin e punimeve si dhe transporti i makinerisë së nevojshme në katinier.	komplet	1.00	1,000.00	1,000.00
1,0,2	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit.	m'	305.44	5.00	1,527.20
1,0,3	Prerja largimi i drunjëve përgjatë tërë trasesë së projektuar dhe pastrimi i terrenit.	m'	305.44	5.00	1,527.20
Gjithsej totali me TVSH - PUNËT PARAPRAKE					4,054.40
2,0,0	PUNIMET E DHEUT				
2,0,1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të me makine, me ngarkim dhe bartje deri në deponi legale në largësi 10km.	m³	12,788.68	2.00	25,577.35
2,0,2	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të me dorë, me ngarkim dhe bartje deri në deponi legale në largësi 10km	m³	1,991.00	2.50	4,977.50
2,0,3	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje me cilindër me vibracion	m²	6,562.50	0.50	3,281.25
2,0,4	Punimi i mbushjes me material guror jokoherent të sjellur nga huaza legale në largësi 10 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje	m³	567.00	10.00	5,670.00
Gjithsej totali me TVSH - PUNIMET E DHEUT					39,506.10
3,0,0	PUNËT E ZHAVORIT				
3,0,1	Sigurimi, transportimi, planifikimi dhe ngjeshja e tamponit prej zhavorit 0-60mm me trashësi d=10cm sipas detalit.	m³	687.61	12.00	8,251.32
3,0,2	Sigurimi, transportimi, planifikimi dhe ngjeshja e tamponit prej zhavorit 0-100mm me trashësi d=40cm si bazament i rregullimit.	m³	2,859.83	10.00	28,598.30
Gjithsej totali me TVSH - PUNËT E ZHAVORIT					36,849.62
4,0,0	PUNIMET BETONUSE DHE MURATUSE				
1	Furnizimi dhe vendosja në vepër e betonit hidroteknik C-25/30 për betonimin e traut shtangues me dimensione axb=70x50cm në tërë gjatësinë e mureve të lumit, duke e llogaritur armimin minimum 4 Ø12 mm, stafa Ø 8mm/25cm dhe kallupimin.	m³	144.20	125.00	18,025.00
4,0,1	Sigurimi, transporti i gurëve me trashësi minimale 20cm, vendosja në beton të fresket C-20/25 në shtresa gurë+beton=20+20=40cm në shtratin e rregulluar.	m³	960.00	60.00	57,600.00
4,0,2	Punimi i objekteve tërthore, kaskade në breze me betonarme hidroteknik C-25/30, dhe vendosja e armatës rrejet Q524.	m³	345.00	130.00	44,850.00
Gjithsej totali me TVSH - PUNËT BETONUSE DHE MURATUSE					120,475.00
II. Muret e reja nga ri-projektimi					



II.1	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne brigjet e lumit dhe per hapjen e themeleve për muret mbrojtëse, dhe bartja e tij ne deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km.	m³	1,016.91	2.00	2,033.83 €
II.2	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 0-150mm mint=55cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur sasia e materialit mbushës nen themelet e mureve mbrojtëse.	m³	131.09	8.00	1,048.69 €
2	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63mm, t=15cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>80 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur sasia e materialit mbushës nen themelet e mureve mbrojtëse.	m³	50.00	12.00	600.00 €
II.3	Demolimi i mureve ekzistuese				
1	Demolimi i murit nga betoni i armuar ne fundin e lumit (st. 0+351.32 km). Muri ka lartësi h=2.0 m dhe trashesi t=25 cm-30 cm. Ne këtë pozicion të përfshihet edhe transporti i materialit ne deponi të materialeve inerte.	m'	13.50	50.00	675.00 €
II.4	Punimi i Mureve mbrojtës				
1	Furnizimi,punimi i armatures se brinjzuar S400/500 profile Ø8 mm, Ø10 mm, Ø12 mm dhe Ø14 mm	kg	36,015.78	0.70	25,211.05 €
3	Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit C-25/30 për betonimin e mureve mbrojtëse në skarpamet e lumi, duke e llogaritur edhe kallupimin. Muret kane lartesi mesatare h=3.0-5.0 m.	m³	568.50	125.00	71,062.50 €
4	Furnizimi dhe lyrja e mureve mbrojtëse në pjesët ku kanë kontakt me dhe me material hidroizoluese (jo ujëpërshruesë),	m²	1,231.95	2.00	2,463.90 €
5	Furnizimi dhe shtrirja e gypit drenazhues (te brinjzuar) Ø 160 mm	m'	139.10	2.50	347.75 €
6	Furnizimi dhe shtrirja e gjeotekstilit për drenazhim, 250 gr/m²	m²	125.25	1.50	187.88 €
7	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorrit 20-40 mm për drenazhim	m³	26.98	10.00	269.80 €
Gjithsej totali me TVSH - Muret e reja nga ri-projektimi					103,900.39
5,0,0	PUNËT TJERA				
5,0,1	Punimi i pusetave dhe vendosja e gypave Ø200 per shkarkimin e ujrave fekale,punimet bëhen sipas detalit.	copë	15.00	500.00	7,500.00
Gjithsej totali me TVSH - PUNËT TJERA					7,500.00

Rekapitullimi		
1,0,0	PUNËT PARAPRAKE	4,054.40
2,0,0	PUNIMET E DHEUT	39,506.10
3,0,0	PUNËT E ZHAVORIT	36,849.62
4,0,0	PUNIMET BETONUSE DHE MURATUSE	120,475.00



II	Muret e reja nga ri-projektimi	103,900.39
5,0,0	PUNËT TJERA	7,500.00
Gjithsej totali me TVSH		312,285.51

- Segmenti i tretë, me gjatësi L3 =0+625.10 km i projektuar nga Infra Plus, Mars 2012	
Disa pjesë të këtij segmenti të Lumit nuk korrespondojnë me gjendjen e projektuar, andaj në disa pjesë skarpate e veshur me gurë natyror sipas projektit, zëvendësohet me mure mbrojtëse, me lartësi h=3.00-5.00m.	
I. Pjesë e ndryshuara te segmenti i tretë nga gjendja e projektuar:	
1. Ana djathtë kalon në mure mbrojtëse nga P13 st 0+302.27 km deri në st 0+414.79 km.	
2. Ana majtas kalon në mure mbrojtëse nga st :0+366.32 km deri në P17 st:0+400.00 km.	
II. Punët e përfunduara nga investitori në këtë segment:	
1.1. Ana djathtë nga P1 st 0+000.00 km deri në P11 st 0+238.01 km, l=238.01 m`	
1.2. Ana djathtë nga st 0+414.79 deri në P23 st 0+551.29 km, l=136.50 m	
2. Ana majtas nga P1 st 0+000.00 km deri në P14 st 0+0319.66 km, l=319.66 m`	
III. Është hekur rregullimi i pjesë se poshtme te shtratit te lumit dhe është shtuar një tra shtanguesë 70x50 cm	

Projekti kryesor i rregullimit të shtratit të lumit Krena pjesa IV-1 (Pjesa Veriore), Gjakovë					
Paramasa dhe Parallogaria Rrugët					
I. Aksi 1 L=0+202.85 km, B=5.50 m, II. Aksi 2 L=0+050.00 km, B=4.00 m, ΣL=0+252.85 km					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
1	Punët pregaditore dhe mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve.	komplet	1.00	1,000.00	1,000.00 €
2	Pastrimi i ternit kontrollimi i instalimeve nentokesore dhe largimi të gjitha pengesave të ndryshme në trasen e rrugës. Ne raste demtimi te instalime ekzistuese duhet ti rregulloj vetë punëkryesi.	m'	252.85	5.00	1,264.25 €
3	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.	m'	252.85	5.00	1,264.25 €
4	Inçizimi dhe punimi i projektit te gjendjes se ekzekutuar (në rast të ndryshimit nga gjendja e projektuar).	m'	252.85	1.00	252.85 €
Gjithsej totali me TVSH					3,781.35 €
II	Punët e Gërmimit				
1	Gerryerja e asfaltit dhe deponimi në vendin e caktuar nga investitori. Rrugët kanë një shtres asfalt me trashësi 8 cm.	m ²	2,275.65	5.00	11,378.25 €



2	Gërmimi i shtresave të rruges ekzistuese në trupin e rrugës. Shtresat ekzistuese janë nga zhavori I lumit. Materiali gurorë duhet të deponohet në vendin e caktuar nga investitori, ndërsa materiali i gërmuar nën shtresat e trupit të rrugë duhet të transportohet deponi te pershtatshme ne largesi deri ne 5 km.	m³	300.95	5.00	1,504.77 €
3	Nivellizimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv 40 MPa.	m²	2,654.93	2.50	6,637.33 €
Gjithsej totali me TVSH					19,520.34 €
III	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë rrethanor mbushes. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >40 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m³	264.45	10.00	2,644.50 €
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 0-150mm t=30cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >60 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m³	455.97	10.00	4,559.66 €
3	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm, t=20cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv>90 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m³	301.38	12.00	3,616.51 €
4	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm t=10cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >120MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për rregullimin e kyqjeve anësore.	m³	149.41	15.00	2,241.08 €
5	Furnizimi, shtrirja dhe kompaktimi i zhavorit (material shterp nga gurthuesit) për punimin e bankinave, t=12 cm.	m³	16.60	15.00	249.00 €
Gjithsej totali me TVSH					13,310.75 €
IV	Punët e Asfaltit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit BA 0/22 mm në rrugë, t=8cm	m²	2,202.10	15.00	33,031.50
2	Spërkatja (lyrja) e shtresës se parë te asfaltit me emulzion	m²	2,202.10	2.00	4,404.20
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB 11 mm në rrugë dhe kyçe e rrugeve ekzistuese, t=4cm	m²	2,202.10	10.00	22,021.00
4	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB 16 mm në rrugë dhe kyçe e rrugeve ekzistuese, t=8cm	m²	209.00	15.00	3,135.00
Gjithsej totali me TVSH					62,591.70 €
VII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjeshmëris	komplet	1.00	200.00	200.00 €
2	Testimet e Asfaltit	komplet	1.00	200.00	200.00 €
Gjithsej totali me TVSH					400.00 €
Rekapitullimi					
I	Punët Pregaditore				3,781.35 €



II	Punët e Gërmimit	19,520.34 €
III	Punët e Zhavorit	13,310.75 €
IV	Punët e Asfaltit	62,591.70 €
V	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	400.00 €
Gjithsej totali me TVSH		99,604.14 €

Projekti kryesor i rregullimit të shtratit të lumit Krena pjesa IV-1 (Pjesa Veriore), Gjakovë					
Paramasa dhe Paralogaria					
URA - Automobilistike					
st. 0+082.10 – 0+102.56 km , L=21.10 m`					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
1	Punët peregaditore për fillimin e puneve. Transporti i makinerise dhe organizimi i vendpunishtes si dhe punet tjera të nevojshme për fillimin e ndërtimit.	komplet	1.00	1,000.00	1,000.00 €
2	Pastrimi i terenit, largimi i shkurreve dhe drunjeve në hapësirën e punës së ures, si dhe largimi i materialeve nga vendi i ndërtimit deri në deponi.	komplet	1.00	1000.00	1,000.00 €
3	Demolimi i urës ekzistuese Ura ka strukture beton arme me sistem pllake rame te inastruar ne muret bregore, dhe krihe qe shtrihen ne drejtim te brigjeve te lumit. Dimensionet e pllakes se ures jane BxL= 4.0x7.50 m. Trashesia e pllakes eshte 40-50 cm dhe trashesi mesatare te mureve t=50 cm dhe lartesi rreth h=2.5m (pa llogaritur thellesine e fondimit) si dhe gjatesi te mureve 4.0 m dhe krihe me trashesi mesatare t=40cm dhe gjatesi L=4.0m. Ne demolim duhet te perfshihet edhe demolimi i themelvet te mureve ekzistuese. Materiali i demoluar duhet te trasnportohet ne deponi te materialeve inerte me largesi deri ne 10km.	komplet	1.00	3000.00	3,000.00 €
4	Shenjzimi, piktetimi i ures sipas projektit, dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.	komplet	1.00	1000.00	1,000.00 €
5	Projekti i gjendjes se ekzekutuar (në rast të ndryshimit nga gjendja e projektuar)	komplet	1.00	200.00	200.00 €
Gjithsej totali me TVSH					6,200.00 €
II	Punët e Dheut				



1	Gërmimi i dheut të kategorisë III dhe IV për hapjen e themeleve të urës duke përfshirë edhe humusin. Materiali i gërmuar i përshtatshëm për mbushje duhet të deponohet në afërsi të trupit të rrugës dhe i njëjti mund të përdoret për mbushjen dhe rregullimin e skarpateve. Humusi i gërmuar nuk bën të përdoret për mbushje por i njëjti mund të përdoret për humizimin e skarpateve. Sasia e mbetur e dheut duhet të transportohet deri në deponi të përshtatshme me distancë deri në 10km.	m ³	1,305.70	5.00	6,528.50 €
2	Ngjeshja e nënbazës pas gërmimit deri në kotën e paraparë. Në këtë pozicion është përfshirë ngjeshja e nënbazës së themeleve.	m ²	225.00	5.00	1,125.00 €
Gjithsej totali me TVSH					7,653.50 €
III	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi me material mbushës guror të pa granular, shtrirja dhe ngjeshja e materialit, për mbushje prapa dhe mbi nivelin e themelit deri në nivelin e shtresave të rrugës. Materiali duhet të jetë i përshtatshëm për realizimin e mbushjeve dhe nuk duhet të përmbajë materie organike dhe argjila.	m ³	385.25	10.00	3,852.50 €
2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë 50-150 mm nën themel të urës. Trashësia e shtresës duhet të jetë t= 80 cm, sipas detaleve në pjesën grafike. Materiali duhet të shtrihet në shtresa me trashësi jo më shumë se 30 cm dhe të ngjishet deri në modulën e shafitjes Msh=40 MN/mm ² .	m ³	130.10	15.00	1,951.50 €
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorrit 0-63mm, nën themel të urës dhe nën pllakën e shtratin e lumit. Trashësia e shtresës duhet të punohet sipas detaleve në pjesën grafike dhe atë t=25 cm. Materiali duhet të shtrihet në shtresa me trashës, dhe të ngjishet deri në modulën e shafitjes Msh=55 MN/mm ² .	m ³	102.50	20.00	2,050.00 €
4	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorrit 0-31.5mm, për realizimin e shtresave të tamponit, si në konstruksion të urës, po ashtu edhe në konstruksionin e trupit të rrugës në afërsi të urës.	m ³	45.35	25.00	1,133.75 €
Gjithsej totali me TVSH					8,987.75 €
IV	Punët e Betonit				
1	Shtyllat				
1.1	Furnizimi dhe shtrirja e betonit të varfur C-16/20 nën themeleve të shtyllave dhe kriheve, me trashësi t=10 cm	m ³	6.20	100.00	620.00 €
1.2	Furnizimi dhe betonimi i themeleve të urës me beton C-30/37, të papërshkueshem nga uji, duke përfshirë edhe punët e latimit	m ³	55.75	150.00	8,362.50 €
1.3	Furnizimi dhe betonimi i shtyllave (mureve bregore dhe shtyllës së mesit) të urës me beton C-30/37, duke përfshirë edhe punët e latimit. Në këtë pozicion përfshihet edhe betonimi i elementit të shkurtër për mbështetjen e pllakës kaluese.	m ³	65.20	150.00	9,780.00 €
2	Mbistruktura e Urës				




2.1	Furnizimi dhe betonimi i pllakës të urës me trashësi t=50 cm, me beton C-30/37, duke përfshirë edhe punët e latimit.	m³	103.75	150.00	15,562.50 €
2.2	Furnizimi dhe betonimi i trotuarit dhe fasadës së urës me beton C-30/37, duke përfshirë edhe punët e latimit. Betoni duhet të jetë rezistent ndaj ndikimit agresiv të ambientit, të jetë rezistent ndaj abrazionit dhe ndikimit të kriprave, dhe të ketë rezistencë të lartë në cikle të ngjirje shkrirjes.	m³	30.70	150.00	4,605.00 €
2.3	Furnizimi me material dhe vendosja e gurëve skajor 18x24 duke përfshirë edhe llaçin me bazë epoxide për vendosjen e tyre. Gurët duhet të jetë rezistent ndaj ndikimit agresiv të ambientit, të jetë rezistent ndaj abrazionit dhe ndikimit të kriprave, dhe të ketë rezistencë të lartë në cikle të ngjirje shkrirjes.	m	53.64	20.00	1,072.80 €
2.4	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga pvc-ja Ø 160 mm për depertimin e instalimeve të ndryshme nentokësore. Gypat vendosen në trotuare 2x3 në të dy anët.	m	135.00	10.00	1,350.00 €
3	Pllaka Kaluese				
3.1	Furnizimi dhe betonimi i pllakës kaluese të urës me beton C-30/37, duke përfshirë edhe punët e latimit. Pllaka ka lartësi t=25 cm	m³	20.40	150.00	3,060.00 €
Gjithsej totali me TVSH					44,412.80 €
V	Punët i Armimit				
	Furnizimi me material, prerja, lakimi dhe montimi i armatures së brinjëzuar S500, sipas planeve të armimit për të gjitha elementet e urës:				
1	Ø 10 mm	kg	175.40	0.70	122.78 €
2	Ø 10 mm	kg	1,637.48	0.70	1,146.23 €
3	Ø 12 mm	kg	525.37	0.70	367.76 €
4	Ø 14 mm	kg	1,270.70	0.70	889.49 €
5	Ø 16 mm	kg	12,560.69	0.70	8,792.48 €
5	Ø 18 mm	kg	6,074.44	0.70	4,252.11 €
6	Ø 20 mm	kg	2,777.22	0.70	1,944.05 €
7	Ø 25 mm	kg	2,716.56	0.70	1,901.59 €
Gjithsej totali me TVSH					19,416.50 €
VI	Punet e Hidroizolimit				
1	Hidroizolimi i Mureve				
1.1	Hidroizolimi vertikal i mureve dhe kriheve me hidroizolim me membrana bituminoze hidroizoluese dy shtresore, sipas përshkrimit teknik.	m²	104.50	20.00	2,090.00 €
2	Hidroizolimi i Pllakës së Urës				
2.1	Hidroizolimi horizontal i pllakës së urës me hidroizolim dy shtresor (shtresa bazë dhe membrana izoluese), sipas përshkrimit teknik.	m²	230.40	25.00	5,760.00 €
Gjithsej totali me TVSH					7,850.00 €




VII	Punet e Asfaltit				
1	Asfalti i shkrirë me trashësi t=4 cm. Asfalti shtrihet mbi shtresën e hidroizolimit të pllakës së urës.	m ²	126.56	10.00	1,265.60 €
2	Spërkatja (lyrja) e betonit para asfaltimit me emulzion	m ²	126.56	2.00	253.12 €
3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB 11s në urë, t=4cm (zhavori duhet të jetë nga guri eroptiv)	m ²	126.56	15.00	1,898.40 €
Gjithsej totali me TVSH					3,417.12 €
VIII	Punet Montuese				
1	Punet Metalike				
1	Furnizimi me material, punimi dhe montimi i parmakeve (gardhi) të urës me lartësi h=1.0 m. Në këtë pozicion përfshihet punimi i gardhit, akerëve. Parmakët do të punohen nga profilet metalike të lyera me bazë dhe ngjyrë dhe të vendosura në trotuarin e urës me anë të akerëve të ankeruar në trotuarin e urës dhe virmat e mbushura me epoksid. Gardhi punohet nga profilet metalike rrethore D=73.4 mm si mbajtës kryesorë të vendosur në maksimum çdo 2.0 m dhe mbushja nga profilet metalike rrethore D=20 mm të vendosur në distancë maksimale 15 cm.	m	45.05	60.00	2,703.00 €
Gjithsej totali me TVSH					2,703.00 €
IX	Punët Testimit				
1	Testimet e mostrave të betonit për të gjitha pozicionet. Në këtë pozicion të përfshihet marrja dhe ruajtja e mostrave deri në kohën e ekzaminimit, si dhe testimi i tyre dhe përgaditja e raportit.	komplet	1.00	500.00	500.00 €
2	Testimet e armatures. Në këtë pozicion përfshihet marrja e mostrave të armatures, për të gjitha profilet e përdorura, testimi i tyre dhe përgaditja e raportit të kualitetit dhe karakteristikave të armaturës.	komplet	1.00	200.00	200.00 €
3	Testimet e ngjeshmërisë për pozicionet e punëve tokësore dhe zhavorit.	komplet	1.00	100.00	100.00 €
4	Testimi i Ures me ngarkesë - Sipas Normave Europiane	komplet	1.00	3500.00	3,500.00 €
Gjithsej totali me TVSH					4,300.00 €

Rekapitullimi		
I	Punët Pregaditore	6,200.00 €
II	Punët e Dheut	7,653.50 €
III	Punët e Zhavorit	8,987.75 €
IV	Punët e Betonit	44,412.80 €
V	Punët i Armimit	19,416.50 €
VI	Punet e Hidroizolimit	7,850.00 €
VII	Punet e Asfaltit	3,417.12 €



VIII	Punët montuese	2,703.00 €
IX	Punet e Testimit	4,300.00 €
Gjithsej totali me TVSH		104,940.67 €

Projekti kryesor i rregullimit të shtratit të lumit Krena pjesa IV-1 (Pjesa Veriore), Gjakovë					
Ura per këmbësor - Segmenti 2 , L=20 m`					
Paramasa dhe Paralogaria Aksi 1					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët Pregaditore				
1	Shenjëzimi i urës dhe përcjellja e punimeve me gjeodet	cope	1.00	500.00	500.00 €
2	Devijimi i ujit te lumit gjatë realizimit të puneve ne themelet e urës	komplet	1.00	1000.00	1,000.00 €
3	Inçizimi dhe punimi i projektit te gjendjes se ekzekutuar (nese projekti ka ndryshime gjatë realizimit)	cope	1.00	100.00	100.00 €
Gjithsej totali me TVSH					1,600.00 €
II	Punët e Gërmimit				
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV për themelet e urës, bartja e tij ne deponi legale te pershtatshme ne largesi deri ne 10 km	m³	264.00	5.00	1,320.00 €
2	Kthimi materialit të gërmuar prapa murit. Kthimi bëhet në shtresa paralelisht me materialin gurore.	m³	123.00	5.00	615.00 €
Gjithsej totali me TVSH					1,935.00 €
III	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes 0-150mm t=30cm nën themele te urës. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >40 MPa. Në këtë pozicion përfshihet edhe materiali në trotualet para dhe pas urës me gjatësi 5+5=10 m, gjërësi 4.0 m dhe trashësi t=30 cm.	m³	25.00	10.00	250.00 €
2	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5mm t=10cm. Moduli i shafitjes duhet të jetë Mv >50 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit per shtresen nen themele. Në këtë pozicion përfshihet edhe materiali në trotualet para dhe pas urës me gjatësi 5+5=10 m, gjërësi 4.0 m dhe trashësi t=10 cm.	m³	10.00	20.00	200.00 €
3	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63mm t=20 cm, për trotualet para dhe pas urës me gjatësi 5+5=10 m, gjërësi 4.0 m.	m³	8.00	18.00	144.00 €
4	Furnizimi ,shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurore, i pagranuluar, prapa shtyllave dhe mureve bregore. Materiali duhet të shtrihet në shtresa max t=30 cm dhe të ngjshet.	m³	141.00	10.00	1,410.00 €
Gjithsej totali me TVSH					2,004.00 €




IV	Punët e Betonit dhe Armaturës				
1	Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit të varfer nen themele me trashesi t=10cm.	m³	2.50	100.00	250.00 €
2	Furnizimi, punimi i armatures se brinjezuar per themelet dhe shtyllat e urës, S-500 profile Ø8 mm deri Ø16 mm.	kg	3738.45	0.70	2,616.92 €
3	Furnizimi dhe vendosja ne veper e betonit C-30/37 beton joutëlëshues, për betonimin e themelit dhe shtyllave të urës, duke e llogaritur edhe kallupimin.	m³	38.80	150.00	5,820.00 €
Gjithsej totali me TVSH					8,686.92 €
V	Punët e Metalike				
1	Furnizimi dhe punimi i profileve metalike tub me dimensione te ndryshme. Ne pozicion te parashihet edhe saldimi dhe ngjyrosja ne dy shtresa (baza dhe ngjyre). Ngjyra zgjidhet nga ana e investitorit.				
1.1.	□150x150x4mm	kg	1640.00	2.50	4,100.00 €
1.2.	□130x130x5mm	kg	545.00	2.50	1,362.50 €
1.3.	□120x80x4mm	kg	120.00	2.50	300.00 €
1.4.	□100x80x4mm	kg	410.00	2.50	1,025.00 €
1.5.	□80x80x3mm	kg	665.00	2.50	1,662.50 €
1.6.	□80x50x3mm	kg	530.00	2.50	1,325.00 €
1.7.	Pllakat me trashësi t=10 mm (←10 mm)	kg	100.00	2.50	250.00 €
1.8.	Pllakat me trashësi t=10 mm (←15 mm)	kg	125.00	2.50	312.50 €
2	Furnizimi dhe montimi i ankerave të klases 8.8 me gjatesi l=535mm. Bulonat jane M24.	cope	8.00	50.00	400.00 €
3	Furnizimi dhe montimi i ankerave të klases 8.8me gjatesi l=540mm. Bulonat jane M24.	cope	8.00	50.00	400.00 €
4	Gardhi me lartësi h=1.05 m, nga profilet metalike, tub Ø76.1x2.5mm dhe Ø21.3x1.8mm.	m	40.45	60.00	2,427.00 €
Gjithsej totali me TVSH					13,564.50 €
VI	Punët e Dyshemes				
1	Furnizimi dhe vendosja e e dyshemes prej druri me trashesi t=5.0cm. Druri duhet te jete impregnuar ne menyre qe te jete rezistent ndaj kushteve atmosferike. Ne pozicion te parashihet edhe ngjyrosja ne dy shtresa dhe mjetet lidhese (bulonat) për lidhjen me konstruksion e dyshemese.	m²	60.00	50.00	3,000.00 €
Gjithsej totali me TVSH					3,000.00 €
VII	Punët tjera				
1	Furnizimi dhe montimi i Curve Skajor nga betoni 10/20 cm, te klases C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin)	m'	20.00	20.00	400.00 €
2	Furnizimi dhe montimi i kubzave nga betoni me trashësi t=6cm për rampat. Kubzat duhet të jenë të sipërfaqe të pëpunuar. Kubzat duhet të jenë të klases C-30/37. Në këtë pozicion përfshihet edhe rara nën kubza, me trashësi minimale t=5 cm	m²	40.00	25.00	1,000.00 €




3	Furnizimi, shtrirja, rrafshimi dhe perpunimi i dheut per rregullimin e skarpateve. Ne çmim te perfshihet edhe humusimi i shtreses se sipërme me dhe të sjelle nga huaza dhe mbjellja e barit 100 gr/m²	m²	200.00	5.00	1,000.00 €
Gjithsej totali me TVSH					2,400.00 €
VIII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit				
1	Testimet e Ngjeshmëris	komplet	1.00	200.00	200.00 €
2	Testimet Betonit	komplet	1.00	200.00	200.00 €
3	Testimet e Lidhjeve të Saldimit dhe Bulonave	komplet	1.00	200.00	200.00 €
Gjithsej totali me TVSH					600.00 €

Rekapitulimi		
I	Punët Pregaditore	1,600.00 €
II	Punët e Gërmimit	1,935.00 €
III	Punët e Zhavorit	2,004.00 €
IV	Punët e Betonit dhe Armaturës	8,686.92 €
V	Punët e Metalike	13,564.50 €
VI	Punët e Dyshemes	3,000.00 €
VII	Punët e rampave dhe shkallëve	2,400.00 €
VIII	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit	600.00 €
Gjithsej totali me TVSH		33,790.42 €

Projekti kryesor i rregullimit të shtratit të lumit Krena pjesa IV-1 (Pjesa Veriore), Gjakovë					
Kanalizimi Fekal					
Kolektori 1 - L1=0+891.80 km					
Paramasa dhe Paralogaria Kanalizimi Fekal					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët pregaditore				
1	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.	m'	891.80	2.50	2,229.50 €
2	Inçizimi dhe punimi i projektit te gjendjes se ekzekutuar (ne raste se ka ndryshim nga projekti)	m'	891.80	0.50	445.90 €
3	Kontrollimi dhe ruajtja e instalimeve nëntokësore. Të njejtat në rast se hasen në trase duhet të përfshihen dhe identifikohen në projektin e ekzekutuar.	m'	891.80	2.50	2,229.50 €
4	Devijimi i ujit te lumit gjatë realizimit te puneve ne shtartitn e lumit	m'	280.00	10.00	2,800.00 €



Gjithsej totali me TVSH					7,704.90 €
II	Punët tokësore				
1	Gërmimi i kanalit për kolektorit kryesor, kat. III-IV me gjërësi b=100-120 cm, dhe transporti i dheut të gërmuar në vendin ku e cakton Investitori në largësi deri në 5 km. Në këtë pozicion janë llogaritur edhe gërmimi i nevojshëm për lidhjen e rrjetit sekondar				
1.1.	Gërmimi me makinë 90 %	m³	2,967.52	5.00	14,837.58 €
1.2.	Gërmimi me dorë 10 %	m³	329.75	10.00	3,297.50 €
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e fundit të kanalit	m²	980.98	1.00	980.98 €
3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet më pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m²	6,417.80	2.50	16,044.50 €
4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-16 mm në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rerë vendosën nën gypë dhe 15 cm mbi gypë)	m³	495.46	10.00	4,954.60 €
5	Furnizimi dhe vendosja e shiritit pralajmerues	m'	891.80	0.10	89.18 €
6	Kthimi i dheut të gërmuar në kanal deri në nivelin e terrenit, duke bërë ngjeshjen e tij në shtresa t=30cm.	m³	2,622.31	0.50	1,311.16 €
7	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i materialit mbushës gurorë për mbushjen e kanalit në segmentet që kalojnë përmes rrugës.	m³	25.00	8.00	200.00 €
8	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorit, fraksion 0-63 mm për mbushjen e kanalit mbi shtresën e mbushjes, në pjesët e rrugës. Trashësia e stresës duhet të jetë t= 20 cm.	m³	3.50	8.00	28.00 €
9	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorit, fraksion 0-31.5 mm për mbushjen e kanalit mbi shtresën e zhavorit 0-63. Trashësia e stresës duhet të jetë t=10 cm.	m³	2.50	8.00	20.00 €
Gjithsej totali me TVSH					41,763.50 €
III	Punët montuese				
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8 për kolektorin kryesor				
1.1.	SN8 Ø 500 mm	m'	891.80	35.00	31,213.00 €
2	Sigurimi dhe montimi i shkallëve prej shufrave të çelikut Ø 25 mm çdo 30 cm sipas detallit në projekt.	copë	485.00	5.00	2,425.00 €
Gjithsej totali me TVSH					33,638.00 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës				
1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C25/30 i pa-përshkrushëm nga uji për pllakën e poshtme dhe të sipërme për pusët, t=20 cm dhe muret e pusët t=20cm me lartsi h=1 m. Pusët ka dimensionet e mbrendshme 1x1 m'. Në këtë pozicion duhet llogaritur nga dy shtresa të rrjetës së armatur Q-335 dhe shiritin për ndaljen e depertimit të ujit në pusët (hidro-stop) të lidhja pllakeve me mure. Vërejtje: Në rast se nuk arrihet të ndalet depertimi i ujit në pusët duhet komplet të bëhet hidroizolimi i pusët	copë	13.00	150.00	1,950.00 €



2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C25/30 i pa-përshkrushëm nga uji për betonimin e gypit të kanalizimit që kalon në shtratit e lumit me trashësi t _{mes} =35cm (pillaka e poshme, muret dhe pillaka e sipërme). Në këtë pozicion duhet llogaritur nga dy shtresa të rrjetës së armatur Q-335 dhe koken e zbrazjes	m³	120.90	100.00	12,090.00 €
3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C20/25 për pllakën e poshtme për puseta, t=20 cm (duke e llogaritur edhe një rrjetë armatur Q-335)	m³	20.00	100.00	2,000.00 €
4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për kinetat e pusetave më përpunim sipas detalit, t=10 cm	m³	2.50	100.00	250.00 €
5	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave prej betonit të armuar (për puseta) Ø 1000/1000 mm (elemente të parafabrikuara të ketë gomen e lidhjes për mos depertim të ujit)	m'	107.50	75.00	8,062.50 €
6	Furnizimi, transporti, ndertimi dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø 600/1000/500 mm (elemente të parafabrikuara të ketë edhe gomen e lidhjes për mos depertim të ujit)	copë	25.00	60.00	1,500.00 €
7	Realizimi i kyçjeve të objekteve në rrjetin e kanalizimit. Gajtësia mesatare e kyçjeve është 15 m' dhe përafërsisht janë 15 kyçje. Në këtë pozicion të parashihen të gjitha punët dhe materialet për realizimin e kyçjes, si: gërmimi, gypat, zhavoret etj.	copë	50.00	20.00	1,000.00 €
8	Furnizimi dhe montimi i kapakëve prej gize (ose të ngjajshëm) me mbyllje hermetike (që e ndalon depertimin e ujit në pusët dhe nuk ka mundësi të marr rrjedhë e lumit, i peshave të renda deri në 42t. Në çmim të llogaritët edhe rregullimi i kokës së pusetës me beton C-25/30 dhe një rrjetë armatur Q-335	copë	13.00	150.00	1,950.00 €
9	Furnizimi dhe montimi i kapakëve prej betoni të armuar, me trashësi t=10 cm	copë	25.00	10.00	250.00 €
10	Furnizimi me material dhe punimi i kyçjes në rrjetin ekzistues të kanalizimit fekal, në fund të kolektorit 1.	komplet	1.00	100.00	100.00 €
Gjithsej totali me TVSH					29,152.50 €
V	Punët tjera				
1	Testimi i rrjetit të kanalizimit, dhe dorëzimi i elaboratit nga një kompani e licencuar	m'	891.80	0.50	445.90 €
2	Pastrimi i terenit pas përfundimit të punimeve, dhe kthimi në gjendjen fillestare.	m'	891.80	0.50	445.90 €
Gjithsej totali me TVSH					891.80 €

Rekapitulimi - Kolektori 1		
I	Punët përgaditore	7,704.90 €
II	Punët tokësore	41,763.50 €
III	Punët montuese	33,638.00 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës	29,152.50 €
V	Punët tjera	891.80 €
Gjithsej totali me TVSH		113,150.70 €



Projekti kryesor i rregullimit të shtratit të lumit Krena pjesa IV-1 (Pjesa Veriore), Gjakovë					
Kanalizimi Fekal					
Kolektori 2 - L2=0+714.69 km					
Paramasa dhe Paralogaria Kanalizimi Fekal					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët pregaditore				
1	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet	m'	714.69	2.50	1,786.73 €
2	Inçizimi dhe punimi i projektit te gjendjes se ekzekutuar (ne raste se ka ndryshim nga projekti)	m'	714.69	2.50	1,786.73 €
3	Kontrollimi dhe ruajtja e instalimeve nëntokësore. Të njëjtat në rast se hasen në trase duhet të përfshihen dhe identifikohen në projektin e ekzekutuar.	m'	714.69	2.50	1,786.73 €
4	Devijimi i ujit te lumit gjatë realizimit te puneve ne shtartitn e lumit	m'	50.00	10.00	500.00 €
Gjithsej totali me TVSH					5,860.18 €
II	Punët tokësore				
1	Gërmimi i kanalit për kolektorit kryesor, kat. III-IV më gjërësi b=100-120 cm, dhe transporti i dheut të germuar në vendin ku e cakton Investitori ne largesi deri në 5 km. Në këtë pozicion janë llogaritur edhe gërmimi i nevojshëm për lidhjen e rrjetit sekondar				
1.1.	Gërmimi me makin 90 %	m³	2,914.82	10.00	29,148.21 €
1.2.	Gërmimi me dorë 10 %	m³	323.87	5.00	1,619.35 €
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e fundit të kanalit	m²	786.15	1.00	786.15 €
3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet më pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m²	5,364.11	1.00	5,364.11 €
4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-16 mm në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rerë vendosën nën gypë dhe 15 cm mbi gypë)	m³	422.04	10.00	4,220.35 €
5	Furnizimi dhe vendosja e shiritit pralajmerues	m'	714.69	0.10	71.47 €
6	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i materialit mbushës gurorë për mbushjen e kanalit	m³	26.40	7.00	184.80 €
7	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorit, fraksion 0-63 mm për mbushjen e kanalit mbi shtresën e mbushjes. Trashësia e stresës duhet të jetë t= 20 cm.	m³	2.50	10.00	25.00 €
8	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorit, fraksion 0-31.5 mm për mbushjen e kanalit mbi shtresën e zhavorit 0-63. Trashësia e stresës duhet të jetë t=10 cm.	m³	1.50	10.00	15.00 €
Gjithsej totali me TVSH					41,434.43 €
III	Punët montuese				
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8 për kolektorin kryesor				



1.2.	SN8 Ø 500 mm	m'	714.69	40.00	28,587.60 €
2	Sigurimi dhe montimi i shkallëve prej shufrave të çelikut Ø 25 mm çdo 30 cm sipas detallit në projekt.	copë	397.00	5.00	1,985.00 €
Gjithsej totali me TVSH					30,572.60 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës				
1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C20/25 për pllakën e poshtme për puseta, t=20 cm (duke e llogaritur edhe një rrjetë armatur Q-335)	m³	25.60	100.00	2,560.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kinetat e pusetave më përpunim sipas detallit, t=10 cm	m³	2.60	100.00	260.00 €
3	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave prej betonit të armuar (për puseta) Ø 1000/1000 mm (elemente të parafabrikuara të ketë gomen e lidhjes për mos depertim të ujit)	m'	101.50	75.00	7,612.50 €
4	Furnizimi, transporti, ndërtimi dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø 600/1000/500 mm (elemente të parafabrikuara të ketë edhe gomen e lidhjes për mos depertim të ujit)	copë	32.00	60.00	1,920.00 €
5	Realizimi i kyqjeve të objekteve në rrjetin e kanalizimit. Gajtësia mesatare e kyqjeve është 10 m' dhe përafërsisht janë 20 kyqe. Në këtë pozicion të parashihen të gjitha punët dhe materialet për realizimin e kyqjes, si: gërmimi, gypat, zhavoret etj.	copë	32.00	20.00	640.00 €
6	Furnizimi dhe montimi i kapakëve prej betoni të armuar, me trashësi t=10 cm	copë	32.00	10.00	320.00 €
7	Furnizimi me material dhe punimi i kyqjes në rrjetin ekzistues të kanalizimit fekal, mbrapa murit mbrojtës, saktësisht tek puseta ekzistuese 2.	komplet	1.00	100.00	100.00 €
Gjithsej totali me TVSH					13,412.50 €
VI	Punët tjera				
1	Testimi i rrjetit të kanalizimit, dhe dorëzimi i elaboratit nga një kompani e licencuar	m'	714.69	1.00	714.69 €
2	Pastrimi i terenit pas perfundimit të punimeve, dhe kthimi në gjendjen fillestare.	m'	714.69	0.50	357.35 €
Gjithsej totali me TVSH					1,072.04 €

Rekapitulumi - Kolektori 2		
I	Punet pregaditore	5,860.18 €
II	Punët tokësore	41,434.43 €
III	Punët montuese	30,572.60 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës	13,412.50 €
V	Punët tjera	1,072.04 €
Gjithsej totali me TVSH		92,351.74 €



Projekti kryesor i rregullimit të shtratit të lumit Krena pjesa IV-1 (Pjesa Veriore), Gjakovë					
Kanalizimi Fekal					
Kolektori 2-1 - L2-1=0+155.87 km					
Paramasa dhe Parallogaria Kanalizimi Fekal					
Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
I	Punët pregaditore				
1	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.	m'	155.87	2.50	389.68 €
2	Inçizimi dhe punimi i projektit te gjendjes se ekzekutuar	m'	155.87	2.50	389.68 €
3	Kontrollimi dhe ruajtja e instalimeve nëntokësore. Të njëjtat në rast se hasen në trase duhet të përshihen dhe identifikohen në projektin e ekzekutuar.	m'	155.87	2.50	389.68 €
4	Devijimi i ujit te lumit gjatë realizimit te puneve ne shtartitn e lumit	m'	155.87	10.00	1,558.70 €
Gjithsej totali me TVSH					2,727.73 €
II	Punët tokësore				
1	Gërmimi i kanalit për kolektorit kryesor, kat. III-IV më gjërësi b=100-120 cm, dhe transporti i dheut të germuar në vendin ku e cakton Investitori ne largesi deri në 5 km. Në këtë pozicion janë llogaritur edhe gërmimi i nevojshëm për lidhjen e rrjetit sekondar				
1.1.	Gërmimi me makin 90 %	m³	351.25	5.00	1,756.26 €
1.2.	Gërmimi me dorë 10 %	m³	39.03	10.00	390.28 €
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e fundit të kanalit	m²	171.45	1.00	171.45 €
3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet më pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m²	100.00	1.00	100.00 €
4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-16 mm në fundin e kanalit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rerë vendosën nën gypë dhe 15 cm mbi gypë)	m³	86.30	10.00	863.00 €
5	Furnizimi dhe vendosja e shiritit pralajmerues	m'	155.87	0.10	15.59 €
Gjithsej totali me TVSH					3,296.58 €
III	Punët montuese				
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8 për kolektorin kryesor				
1.1	SN8 Ø 500 mm	m'	155.90	35.00	5,456.50 €
2	Sigurimi dhe montimi i shkallëve prej shufrave të çelikut Ø 25 mm çdo 30 cm sipas detalit në projekt.	copë	38.00	5.00	190.00 €
Gjithsej totali me TVSH					5,646.50 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës				



1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C25/30 i pa-përshkrushëm nga uji për pllakën e poshtme dhe te sipërme për puseta, t=20 cm dhe muret e pusetes t=20cm me lartsi h=1 m. Puseta ka dimensionet e mbrendshme 1x1 m. Ne këtë pozicion duhet llogaritur nga dy shtresa të rrjetës së armatur Q-335 dhe shiritin për ndaljen e depertimit të ujit në puset (hidro-stop) të lidhja pllakeve me mure. Vërejtje: Ne rast se nuk arrihet të ridalet depertimi i ujit në puset duhet komplet të behet hidrozolimi i pusetes	copë	7.00	100.00	700.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C25/30 i pa-përshkrushëm nga uji për betonimin e gypit të kanalizimit që kalon në shtratit e lumit me trashësi tmes=35cm (pllaka e poshme, muret dhe pllaka e sipërme). Ne këtë pozicion duhet llogaritur nga dy shtresa të rrjetës së armatur Q-335.	m³	78.10	100.00	7,810.00 €
3	Realizimi i kyçjeve të objekteve në rrjetin e kanalizimit. Gajtësia mesatare e kyçjeve është 10 m' dhe përafërsisht janë 20 kyçje. Në këtë pozicion të parashihen të gjitha punët dhe materialet për realizimin e kyçjes, si: gërmimi, gypat, zhavoret etj.	copë	10.00	20.00	200.00 €
4	Furnizimi dhe montimi i kapakëve prej gize (ose te ngjajshem) me mbyllje hermetike (që e ndalon depertimin e ujit në puset dhe nuk ka mundësi ta marr rrjedha e lumit, i peshave të renda deri në 42l. Në çmim të llogaritet edhe rregullimi i kokës së pusetë me beton C-25/30 dhe një rrjetë armatur Q-335.	copë	7.00	150.00	1,050.00 €
5	Furnizimi me material dhe punimi i kyçjes në rrjetin ekzistues të kanalizimit fekal, mbrapa murit mbrojtës, saktësisht tek puseta ekzistuese 3 dhe në fund të degës saktësisht në puseten ekzistuese 4.	komplet	1.00	100.00	100.00 €
Gjithsej totali me TVSH					9,860.00 €
VI	Punët tjera				
1	Testimi i rrjetit të kanalizimit, dhe dorëzimi i elaboratit nga një kompani e licencuar	m'	155.89	1.00	155.89 €
2	Pastrimi i terenit pas perfundimit të punimeve, dhe kthimi në gjendjen fillestare.	m'	155.89	0.50	77.95 €
Gjithsej totali me TVSH					233.84 €

Rekapitulimi - Kolektori 2-1		
I	Punët pregaditore	2,727.73 €
II	Punët tokësore	3,296.58 €
III	Punët montuese	5,646.50 €
IV	Punët e betonit dhe armaturës	9,860.00 €
V	Punët tjera	233.84 €
Gjithsej totali me TVSH		21,764.64 €

Rekapitulimi - Kanalizimi Fekal



I	Kolektori 1	113,150.70 €
II	Kolektori 2	92,351.74 €
III	Kolektori 2-1	21,764.64 €
Gjithsej totali me TVSH		227,267.07 €

Projekti kryesor i rregullimit të shtratit të lumit Krena pjesa IV-1 (Pjesa Veriore), Gjakovë		
Rekapitulimi		
I	Segmenti i 1-rë i lumit	270,467.03 €
II	Segmenti i 2-të i lumit	450,143.66 €
III	Segmenti i 3-të i lumit	312,285.51 €
IV	Rrugët	99,604.14 €
V	Ura Automobilistike	104,940.67 €
VI	Ura e Kembsoreve - Segmenti 2	33,790.42 €
VII	Kanalizimi Fekal	227,267.07 €
Gjithsej totali me TVSH		1,498,498.48 €





Dega GJAKOVË

Numri i polices 060040010091765

1 Të dhënat për agjentin - Agent details

Emri dhe mbiemri	Adresa	Nr. i tel	Nr. ID
Burim Nuza-01052	Gjakovë, Filiala	044/270-657	004001

2 SIGURUESI / Garantuesi: Kompania e Sigurimit " SIGKOS " sh.a., Prishtinë

I SIGURUARI	VB TOFAJ SHPK & NIVA CONSTRUCTION SHPK & HARST GROUP SHPK		
Adresa	JUNIK Junik		
Përfaqësuar nga Z.	FERAT TOFAJ	Nr. i biznesit	810962193

3 Siguruesi dhe i siguruari me vullnet të lirë , të barabartë dhe me mirëbesim lidhin këtë lloj sigurimi.

Përshkrimi i mbulesës siguruese / Garancisë - Lloji: **SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT**

RREGULLIMI I SHTRATIT TE LUMIT KRENA-FAZA E V-te
ME NR.PROKURIMIT-632-23-639-5-1-1

a) Sigurimi i tenderit, Ekzekutimi i tenderit, Sigurim tjetër) b) Titulli i mbulesës siguruese, c) Numri i prokurimit, etj.

Përfutuesi	Komuna e Gjakovës
Adresa	Rr "Nënë Tereza"
Shuma e siguruar €	149,849.85 €

4 LËNDA E GARANCISË: Detyrimet e Palëve sipas kësaj Police të Sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Policë- Garancie, Siguruesi/Garantuesi merrë përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktor i cili është i garantuar me këtë Policë.
- Efektu veprues i kësaj Police - Garancie, që do të thotë fillimi i detyrimit të Siguruesit / Garantuesit fillon mbas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar në marrëveshjet dhe/ose kontratat e lidhura në mes të Siguruarit/Kontraktuesit dhe Përfutuesit që sjellin detyrimet kontraktore për kontraktuesin, që do të thotë se Përfutuesi nuk mund të paraqesë kërkesa në zbatim të kësaj Police kur Kontraktuesi është brenda afatit për përbushjen e detyrimeve të tij ndaj Përfutuesit sipas dispozitave në fuqi.
- Përfutuesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit/Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të Siguruarit/ Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfutuesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit / Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj Përfutuesit (cedimi i të drejtave nga Përfutuesi tek Siguruesi / Garantuesi)

Periudha e sigurimit/garancisë Fillon me: 10.07.2023 Mbaron me: 08.08.2025

5

Shuma e siguruar	Primi neto €	TVSH	Primi total €
149,849.85 €	5,616.29 €	1,010.93 €	6,627.22 €

Ky Sigurim është lidhur sipas Kushteve të Përgjithshme të Sigurimit të Garancive të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.

Primi i sigurimit paguhet tërësisht
Premium is paid completely

6,627.22 €

Data 07.07.2023
Data

Me këste: Numri i kësteve
In Installments: Nr. of Inst.

Shënime tjera:

I Siguruari / The Insured

FERAT TOFAJ

Data e lëshimit / Issued date

07.07.2023

Siguruesi / The Insurer

Burim Nuza-01052



SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Komuna e Gjakovës**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **VB TOFAJ SHPK & NIVA CONSTRUCTION SHPK & HARST GROUP SHPK, JUNIK Junik**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: **RREGULLIMI I SHTRATIT TE LUMIT KRENA-FAZA E V-te**
ME NR.PROKURIMIT-632-23-639-5-1-1

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Nje qinde e Katerdhjete e Nent mije e Tete qinde e Katerdhjete e Nent e Tetedhjete e Pes 149,849.85 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **149,849.85 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **760 ditë prej 10.07.2023 deri më 08.08.2025**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në menyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.

SIGKOS
Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve

Emri i bankës ose i institucionit financiar
Agjent i sigurimeve
K.S. "SIGKOS" Sh.a.

Lagjia Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja Z10, Magjistralja
Prishtinë-Shkup, 10000 Prishtinë, Kosovë

Data
07.07.2023

Numri i Prokurimit: 632-23-008-5-1-1 – Titulli Rregullimi i shtratit të lumit Krena-faza e V-të

PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	"VB. TOFAJ" SH.P.K
Adresa	QENDËR
Qyteti	JUNIK
Kodi Postar	51050
Kontakti	044/466-694
Telefoni	0390/370-633
Fax	0390/370-633
E-mail	vbtofaj-shpk@hotmail.com
Numri i TVSH	330149973

BANKA	
Emri	PROCREDIT BANK
Adresa	RR. NËNA TEREZË NR.44
Qyteti	GJAKOVË
Kodi Postar	50000
Shteti	KOSOVË
Llogaria Bankare	1142-148028-0001-63
IBAN (opcionale)	
BIC (opcionale)	

SHËNIME:

