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ANEKS KONTRATE
Numri i kontratés:1: 632-25-6237-5-2-5/C1119
KOMUNA E GJAKOVES, (né& vazhdim " Autoriteti Kontraktues"), né njérén ang; dhe
NPN EUROING SILP.K., XERXE, RAHOVEC, me numér unik 811302281 e pérfagésuar nga Kujtim Thagi
(ne vazhdim “Kontraktuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér pune ¢ shénuara me

poshté:

Aneks-Ndértimi i Cerdhes né Rogové me numér identifikues: 632-25-6237-5-2-5 dhe numér té brendshém
632-25-088-525
Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés éshté ekzekutimi i punéve né vijim nga ana e Kontraktuesit: Anesk-Ndértimi i Cerdhes
né Rogové

No. Lot

1 Aneks-Ndértimi i Cerdhes né RogovE

Duke u bazvar né kérkes&n pér puné shtesé nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet pér mospérfshirjen e
punéve shtes€ né kontratén bazé “Ndértimi Cerdhes né Rogové”, me numér identifikues: 632-24-1175-5-2-1
dhe numér t€ brendshém 632-24-010-521, t& dt.15.05.2024, té njoftimit pér kontraté, n€ vendimin mbi
aprovimin e punéve shtesé t€ kontratés dhe kryerjen e suksesshme t& punéve pér “Ndértimi Cerdhes né
Rogove”, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen qé 1€ lidhin aneks kontraté pér kryerjen e punéve
shiesé, sipas ofertés se datés 16.07.2025, me kushte t&€ nj&jta si né& kontratén bazé

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimi total i punéve duhet t& jeté: 29,775.46 €(njézeté e néntémijé e shtatéqind e shiatddhjetd e pesd euro e
katérdhjeté e gjashté cent),

2.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 2.1 mé sipér duhet t€ jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Kontraktuesit sipas kontratés. Ai duhet té jeté i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve,

2.3 Pagesat do t€ béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose t& Veganta té& kontratés.

Neni 3 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés

3.1 Kentrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:
Marréveshja e kontraiés;
Kushtet e Veganta té Kontratés;

Kushtet e Pérgjithshme t€ Kontratés;

Lty lutemi relerofuni kétij numri t& kontratés né dokumentet ¢ faturimit dhe pagesés, procedurat dhe (ransaksionel gé lidhen me thesarin.



Tenderi 1 Kontraktuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet ¢ ndryshme gé e pérb&jné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit t€ pérparésisé né € cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Té gjitha komunikimet me shkrim q& kané t& b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra ané dhe Kontraktuesit nga ana tjetér duhet t€ cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit
dhe duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dordzohen personalisht. Komunikimet pér Auloritetin
Kontraktues mund t€ adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit t¢ Projektit i eméruar né Kushtet ¢
Vecanta (& Kontratés.

4.2 Nége personi q€ dérgon komunikatén kérkon vértetim 1€ pranimit & saj, ai duhet ta thoté kétg né
komunikatén e tij. Sa heré gé ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet 1€ kérkojé
vértetim t& pranimit t€ komunikatés sé tij. N& té€ gjitha rastet, dérguesi duhet t’1i marré t& gjitha masat e
nevojshme pér té siguruar pranimin ¢ komunikimit té tij.

4.3 Kudo né kontraté parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftim 1é tillé, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do € jeté né formé
1€ shkruar dhe fjalét "njofton", "vértetojé", "miratoj "ose"vendosé “do té interpretohen né pérputhje me
rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendim i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontraté &shté e pérgatitur né gjuh&n shqipe né tri origjinale, dy prej t€ cilave jané pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Kontraktuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: Faton Gutaj

Pozita: Zyrtar perg]egws i prokurlmlt
,_,—‘5 "’" e

Nénshkrimi: ( = |}§\‘\\N
= ’1.,/\_/"-”“"\

Data: ,(9/(]7 2025

Vula: /

Pér Kontraktuesin
Emri: Kujtim Thagi
Pozita: Drejtor
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KUSHTET E PERGJITHSHME
Numri 1 kontratés: 632-25-6237-5-2-5/C1119

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontrat&" do (& thoté marréveshje 18 lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, sig éshté
shé&nuar né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshird t& gjitha shtojcat pér kété dhe & gjitha
dokumentet e inkorporuar me refercncé né té.

1.2 “Pun&” konsiderohen t& gjitha ato puné t€ cilat jané objekt i kontratés dhe t&€ cilat Autoriteti Kontraktues
kérkon qé t& kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndértim, restaurim, meremetim apo rrénim ndértesash,
pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura té tjera apo pjesé t€ tyre.

1.3 “Kontraktuesi” &shté operatori ekonomik {apo grupi i operatoréve ekonomik), i caktuar ng formularin e
kontratés, 1 cili (1€ cilét) éshté palé né kontraté dhe &shté i obliguar t& kryejé punét sipas marréveshjes dhe 1 cili
do t& marré shumén sipas marréveshjes me kontraté,

1.4 “Menaxheri i Projektit” ésht& njeriu i caktuar né kushtet ¢ veganta té€ kontratés { apo cilido njeri kompetent i
aulorizuar nga Autoriteti Kontrakiues), i cili &shté pérgjegjés pér mbikégyrjen e kryerjes sé punéve dhe pér té

gjitha hollésité duhet t'i raportojé Autoritetit Kontraktues.

1.5*Cmimi Kontratés™ do té thoté shuma &€ i paguhet Kontraktuesit sipas marréveshjes né formularin e
kontratés,

1.6 “Vendi i ndértimit” do t& thoté vendi i caktuar pér kryerjen ¢ punéve t€ kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do t& thoté e téré makineria pérfshiré edhe até pér bartjen e pajisjeve, dhe mjetet
tjera g€ nevojiten pér kryerjen ¢ punéve té kontraktuara qé duhet t& b&hen sipay kontratés.

1.8 “Skicat” nénkuptojné vizatimet, llogaritjet, informatat ¢ siguruara dhe t€ miratuara nga Autoriteti
Kontraktues pér kryerjen ¢ punéve té€ kontaktuara.

1.9 “KPK" do té thoté Kushtet ¢ Pérgjithshme t& Kontratés.
1.10 “KVK” do ié thot& Kushtet ¢ Veganta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili 8shté ligji q& i pércakton t& gjitha ¢éshtjet qé nuk jané t€ mbuluara n€ kontraté.
2.2 Kontrata dhe 1€ gjitha komunikimet ¢ shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK,

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes t& cilés Kontraktuesi ¢ transferon
kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé ¢ treté.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet q&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé
kontratén ose njé pjesé t& saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérvec né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor i€ bankieréve t& Kontraktuesit, té shumave qé duhet & paguhen ose qé
do t& b&hen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies s€ 18 drejtés sé Kontraktuesit siguruesve t& Kontraktuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né€ rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit,

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta liroj&é Kontraliuesin
nga obligimet e veta pér pjesén ¢ kontratés g€ tashmé &shté realizuar ose pér pjesén qé nuk &shté bartur,

3.4 Pranuesit e dispozitave t€ kontratés duhet té plotésojné kriteret e pé&rshtatshmérisé q€ zbatchen pér dhénien e
kontratés pérve¢ né raste kur transferimi b&het né banké apo kompani t€ sigurimit ose institucion tjetér
financiar.



Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Kontraktuesi ia beson
realizimin e njé pjese t€ kontratés sé tij njé pale té€ treté.

4.2 Elementet ¢ kontratés gé do t& nénkontrakiohen dhe identileti 1 nénkontraktuesve i béhen t€ ditura
Autoritetit kentraktues me rastin ¢ dorézimit te ofertés. Ne rast le ndryshimit te nénkontraktuesve gjate
implementimit te kontratés, Kontraktuesi duhet te njoftoj] me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé Kontraktucsin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i
paragitur arsyet e veta nése nuk l&shohet autorizimi. Kontragktuesi nuk nénkontrakion pa autorizim me shkrim
nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontrakiuesit e propozuar dohet te p&rmbushin kérkesat e
pérshtatshmérisé.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té
siguroj, ku e konsideron si t€ nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét,

4.4 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t& vet si dhe t&
agjentéve ose t& punésuarve, né t& nj&jtén ményré si po t& ishin akte, gabime ose neglizhencé e Kontraktuesit,
agjentéve té tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t&€ ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i
nénkontraktuesit nga ana ¢ Menaxherit 1& Projektit nuk ¢ liron Kontraktuesin nga obligimet ¢ tij sipas kontratés

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé& vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon
até té periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Kontraktuesit, pérkitazi me furnizimet q€ i jep nénkontraktuesi,
Kontraktuesi duhet qé, né ¢farédo momenti pas skadimit t¢ periudhés sé garancisé€, t'i transferojé menjéheré te
Autoriteli kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve 1€ tilla pér
kohé&zgjatjen e garancisé s€ skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES
Nenij 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet 1’1 japd
Kontraktuesit, pa pagesé, njé kopje t€ skicave t& pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t&
specifikimeve dhe dokumenteve tjera 1€ kontratés. Kontraktuesi mund té blejé kopje tjera té kétyre skicave,
specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato jané ne dispozicion. Pas l€shimit té certifikatés
pérfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet
tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése &shié e nevojshme pér géllime t€ kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé€ i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t’i komunikchen njé pale t& treté nga Kontraktuesi pa
pajtim paraprak t& autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka auteritetin pér t'i 18shuar Kontraktuesit urdhra administrative q&€ inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet & jang t€ nevojshme pér ekzekutim t¢ miré t€ kontratés dhe pér
kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Qasja né vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, né€ kohén e duhur dhe né pérputhje me ecuriné ¢ punimeve, do ti jap qasje dhe akses
Kontraktuesit ne vend punishte, né pérputhje me programin e zbatimit t& detyrave t& pércaktuara né kéto Kushte
1& pérgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfryt€zimit, duhet t€ mirémbaje ¢do objekt t€ vendosur né dispozicion té tij né gjendje
t€¢ miré, dhe duhet, nése kérkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato né gjendjen e tyre origjinale pas
pérfundimit t& kontratés,

6.3 Kontraktuesi nuk do t& keté t€ drejté t€ ndonjé pagese pér pérmirésimet g€ rezultojné nga puna ¢ kryer me
iniciativén e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund té kérkojé ndihmén e Auioritetit kontraktues p#r marrjen e kopjeve t& ligjeve,
rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t&€ Republikés se Kosovés té cilat mund
té ndikojné te Kontraktuesi gjaté realizimit t€ obligimeve t€ tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé
ndihmén ¢ kérkuar Kontraktuesit me shpenzime t& Kontraktuesit.



7.2 Né bazé (& dispozitave t& ligjeve dhe rregulloreve mbi punén, Autoriteti Kontraktues do 18 béjé 1€ gjitha
pérpjekjet e nevojshme pér té lehtésuar prokurimin nga Koentraktuesi pér t& gjitha vizat dhe lejet ¢ nevojshme,
duke pérfshiré lejen ¢ punés dhe lejet e qéndrimit, pér personelin, shérbimet e 1€ ciléve Kontraktuesi dhe
Autoriteti kontraktues i konsideron té nevojshme, si dhe lejet e géndrimit pér familjet e tyre,

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT
Neni 8 Obligimet ¢ Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet té veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése
Kontraktuesi konsideron se kérkesa e nji urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimil té kontratés, ai, duke
iu ekspozuar dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur
arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk de 1€ pezullohet pér
shkak t& kétij njoftimi.

8.2 Kontrakinesi duhet t'i respekicjé dhe 1€ veprojé sipas t& gjitha ligieve dhe rregulloreve né fugi né
Republikén e Kosovés dhe do 18 sigurojé qé personeli i tij, & afrmit e tyre, dhe punétorét vendoré € tij
gjithashtu t’1 respektojné dhe t& veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t’i trajtojé t€ gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private
dhe konfidenciale, Pérveg né rastet kur kjo &shté ¢ nevojshme pér qéllime té ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do
té publikcjé ose shpalosé asnjé detaj 1€ kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti koniraktues.

8.4 Nése Kontraktuesi éshté grup, pérbérja ¢ grupit nuk do t& ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim té
Autoritetit kontraldues.

8.5 Kontraktuesi do t& siguroj se punét do 1€ fillojng dhe té pérfundojné brenda afatit t& cakinar réné dakord né
programin e béré sipas Nenit 12,

8.6 Kontrakiuesi do t& siguroj q& t& gjitha punét qé ai/ajo do t& bé&jé, si dhe riparimin e defekteve gjaté realizimit
t& punimeve do t& b&hen né kohé dhe né pérputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese
dhe pér mé tepér me shkallén e afigsis€ dhe zellit, e cila do té pritet nga njé kontraktues i afté dhe me pérvojé qé
ka ndérmarr puné t& ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do té siguroj pér cilésiné e punés dhe pér cilésing e materialeve dhe cilésisé profesionale t€
punonjésve & jané pérdorur pér realizimin e punéve t& kontraktuara,

8.8 Kontraktuesi duhet t& siguroj zonén e ndértimit menjéheré pas fillimit t€ punés pér arsyet e méposhtme:

a. né qofié se pér kryerjen ¢ punéve pajisjet e rénda si: ekskavatoré t€ llojeve 1€ ndryshme, vinga,
kamioné t€ llojeve té ndryshme, skela té larta, etj do t& pérdoren dhe
b. né ményré qé t€¢ mos démtojé kalimtarét e rastit, objektet pérreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do t& jeté pérgjegjés pér siguring€ e t& gjitha aktiviteteve né¢ vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet t& punésoj personel kyg dhe t& pérdor pajisje t€ identifikuara né tender e tij, pér té kryer
puné ose personel tjetér dhe pajisje t& aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do 1€ aprovoj
¢do zévendésim té propozuar & personelit kye dhe pajisjeve vetém nése kualifikimet e tyre pérkatése, ose
karakieristikat jané né thelb t& barabarta ose mé t& miré se ato t& propozuoara gjaté tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t€ kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me
siguri pér ekzelatim 18 ploté dhe té mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né¢ KVK. Siguria e
ekzekutimit do t€ ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshi¢ pasojé e
mosekzekutimit t€ ploté dhe t& duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do t& vazhdoj 1€ mbetet i vlefshém 30 dité pas 18shimit t& Certifikatés s€ Pranimit te Pérkohshém.

10.3 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV 1€ kontratés,



Neni 11 Pérgjegjésia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa 1& 1&shohet Certifikata e Korrigjimit t&€ Defekteve, rreziget ¢ l1éndimeve
personale, vdekja, dhe humbja ose démtimi 1 pronés (pérfshirg, pa kufizim, Punét, Impiantet, Materialet, dhe
Pajisjet) jané rreziget ¢ Kontraktuesit dhe pronés sé afért.

11.2 Kontraktuesi duhet t€ siguroj njé sigurim nga dita fillimit t& punimeve deri né fund t€ periudhés garantuese
té defekteve né shumat e pércaktuara né KVK pér ngjarjet ¢ méposhime té cilat jané pér shkak té rrezigeve t&
Kontraktuesit:

(a) humbje ose démtim i Punéve, Impianteve dhe Materialeve,

(b) humbje ose démtim i Pajisjeve;

{c} humbje ose démtim i pronés (pérve¢ Punéve, Impianieve, Materialeve dhe Pajisjeve} né lidhje me
Kontratén; dhe

(d) démtim ose vdekje ¢ personelit te tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditéve pas nénshkrimit t€ kontratés dubet t'i dérgojé Autoritetit Kontraktues
policén dhe certifikatén pér sigurim q& ka pér géllim kompensimin e nevojshém pér t€ siguruar humbjen apo
démet e pésuara,

11.4 Né qofi¢ se kontraktuesi nuk ofron njé sigurim té tillé at€heré kontrata do t& konsiderobet e anuluar dhe
kontraktuesi do t€ pérjashtohet nga pjesémarria né aktivitetet e prokurimit pér jo mé pak se njé vit.

11.5 N& qofté se ekzistojné arsye té mjafiueshme dhe bindése pér zgjatjen e afatit t€ ofrimit t& certifikatés mbi
sigurim, Autoriteti Kontraktues mund t€ zgjasé afatin e caktuar pér dorézimin e certifikatés mbi sigurimin ose te
eliminojé sigurimin dhe t€ zbresé€ ¢mimin e shpérblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohés se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit t& Projektit njé program pér
miratim. Programi do te pérmbaje se paku me se vijon: ményrén se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e
punéve, afatin kohor ge kérkohet p&r dorézim dhe miratim te vizatimeve, metodat e pérgjithshme ge do i
zbatoje, dhe afatin kohor pér secilin aktivitet t& specifikuar.

12.2 Nése menaxheri 1 projektit pér me tepér kérkon modifikime ne programin ¢ punéve né kuadé@r té punéve té
kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojé edhe njéheré programin dhe t’ia kthejé prapé Menaxherit té&
projektit. Kontraktuesi do t& azhurmoj Programin né intervale jo mé& shumé se perindha e pércaktuar ng KVK.

12.3 Pér ¢do pakénaqési apo mosmarréveshje né lidhje me modifikimin ¢ programit, kontraktuesi do 1€ sigurojé
argument me shkrim Menaxherit t& Projektit.

12.4 Paraqitja ¢ programit t& till€, duke pérfshiré ¢do shtesé nga menaxheri i1 projektit nuk do t& zvogéloj ose té
rris detyrimet e kontraktuesit sipas punéve t€ kontraktuara, si dhe ¢do modifikim t& pérfshiré né programin e
punimeve nuk do t& rezultojé né ndonjé pagesé shiesé pér kontraktuesin, nése kjo ka ndodhur si pasojé e
neglizhencés sé kontraktuesit gjaté pérpilimit t€ programit,

Neni 13 Siguria né vend punishte

13.1 Kontrakiuesi do t& keté t& drejtén t€ ndaloj qasjen né vend-punishte pér ¢do person i cili nuk éshté i
pérfshiré né zbatimin e kontratés, me pérjashtim t€ personave t& autorizuar nga Autoriteti Kontraktues,

13.2 Kontraktuesi do t€ sigurojé siguring né vend-punishte gjaté gjithé periudhés s¢ ekzekutimit dhe do té jeté
pérgjegjés pér t& marré hapat ¢ nevojshém, né interes t€ punonjésve 1€ tij, agjentéve te Autoritetit Kontraktues
dhe paléve t€ treta, pér 1€ parandaluar ¢gdo humbje ose aksident i cili mund t€ rezultojé nga kryerja e punéve.

13.3 Kontraktuesi do t& marré t€ gjitha hapat e domosdoshme, pér pérgjegj€siné e tij dhe me shpenzimet e 1ij,
pér t€ siguruar qé strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirémbahen. Ai do té jeté pérgjegjés
pér sigurimin, me shpenzimet e tij, ndrigimin, siguriné, skermén dhe pajisjet e sigurisé te cilat jané 1€ nevojshme
pér zbatimin e duhur t€ detyrave ose q€ me arsye mund 1€ kérkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndérhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do t¢ sigurojé qé punimet dhe instalimet nuk shkaktojné déme, ose pengojné trafikun né,
lidhjet e komunikimit 1€ tilla si rrugét, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, né vecanti, do t& marré
parasysh kufizimet ne peshé kur zgjedh rrugét dhe automjetet.



14.2 Cdo masé te veganié 1€ cilén Koniraktuesi e konsideron 1& nevojshme, ose éshté kérkuar nga Autoriteti
Kontraktues me géllim t& mbrojtjes apo pér té pérforcuar pjesét e rrugéve, urave, do t& bartet ne shpenzime t8
Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi dchet t€ njoftojé
Autoritetin kontraktues pér ¢farédo masa t& veganta qé ai synon t& ndérmarré para se kryej ato. Riparimet ¢
ddmit te shkaktuara né rrugé, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do t& jeté né shpenzime té
Kontrakiuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi éshi€ pérgjegiés pér t€ gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e
Republikés se Kosovés.,

15.2 Té& gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderchet se jané pérfshiré né ¢gmimin e kontraktuar.

15,3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje té tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit té tenderit dhe datés s€ fundit t& vértetimit t&
pérfundimit t€ punéve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do t€ lejojé ndryshimin e gmimit t& kontraktuar pér shkak té ngritjes sé tatimeve
dhefose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjat€ kohés sa ka qené né vonesé
kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose démtimi i Punéve ose Materialeve & do t& pérfshihen né€ Punét né mes té Datés s fillimit dhe
né fund t& periudhés sé Korrigjimit 1€ Defekteve do té rregullohet nga Koniraktuesi né koston e Kontraktuesit
nése humbja ose démtimi lind nga aktet ose mosveprimet ¢ Kontraktoesit.

FILLIMI DHE VONESAT
Neni 17 Fillimi i punéve

17.1 Kentraktuesi do t& filloj punét brenda afatit kohor t& specifikuar né KVK.

17.2 Kontraktuesi do t& ndértoj dhe instaloj Punét né pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punét do t&
kryhen né pajtim me Programin e dorézuar nga Kontraktuesi, i pérditésuar me miratimin e Menaxherit t&
Projektit, dhe do t& plotésoj ato brenda afatit kohor t€ specifikuar né KVK.

Neni 18 Zgjatja ¢ periudhés sé ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund 1€ kérkojé zgjatje t€ periudhés sé ekzekutimit nése realizimi 1 kontratés sé tij vonohet,
ose pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t’i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;
b) Forca madhore t& pérkufizuara si né Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t€ keté vonesé, Kontraktuesi duhet ta lajmérojé Autoritetin
Kontraktues se ka pér qéllim & b&jé kérkesé pér zgjatje té periudhés s& realizimit pér t€ cilén ai konsideron se
ka t& drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Kontraktuesit dhe Auntoritetit Kontraktues,
brenda 30 ditésh i jep Autoritetit Kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu € té mund t€ kontrollohet
kérkesa.

18.3 Brenda 30 ditésh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojé me shkrim
Kontraktuesit kété zgjatje t& periudhés sé realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré prospektive ose
retrospektive, ose ta informojé Kontraktuesin gé nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 19 Démet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do t& paguaj démet e likuiduara Autoritetit Kontraktues né normén ditore t& cekur né KVK
pér ¢do dité q& Data e Pérfundimit &shié me voné se Data e Kérkuar e Pérfundimit. Shuma totale e démeve t&
likuiduara nuk duhet t& tejkaloj shumén e pércaktuar né KVK. Autoriteti Kontraktues mund t& zbres démet e
likuiduara nga pagesat pér shkak t& Kontrakiuesit. Pagesa ¢ démeve t€ likuiduara nuk do t€ ndikoj né detyrimet
e Kontraktuesit.

19.2 Nése Autoriteti Kontraktues ka fituar t€ drejtén e vlerés maksimale né bazé t€ nenit 19.1 ai mundet, pasi ta
njoftojé Kontraktuesin:



{a) konfiskojé garanciné e realizimit; dhe / ose

(b) t& ndérpresé kontratén; dhe

{c) 1& hyjé né njé kontralé me njé palé 1€ treté né koston e Kontrakiuesit pér ofrimin e bilancit &
punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTERITE
Neni 20 Regjistri i punés

20.1 Njé regjistér i punés do té, pérveg kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen né vend-punishte nga ana e
Kontraktuesit, i cili do t€ mbaje t& paktén informacionin e méposhtém:

kushtet e motit, ndérprerjet ¢ punés ge detyrohen nga moti me shi, orét e punds, numrin dhe llojin € punétoréve
té punésuar né vend-punishte, materialet ¢ furnizuara, pajisjet né pérdorim, pajisjet jo né giendje pune, testet e
kryera né vend, mostrat ¢ dérguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhéne Kontraktuesit;

deklaratat e hollésishme t€ & gjitha elementeve sasiore dhe cilésore t€ punés sé béré dhe furnizimet e dorézuara
dhe t& pérdorura, t& afta pér tu kontrolluar né vend-punishte dhe t& réndésishme né llogaritjen e pagesave qe
duhet bere Kontrakiuesit.

20.2 Shénimet e béra né regjisirin e punés, si pune ne progres, duhet t&€ nénshkruhen nga Autoriteti Kontraktues
dhe t& bashké-nénshkruhen nga Kontrakivesi ose pérfaqésvesi 1 tij. Nése Kontraktuesi refuzon, ai do té
komunikojé piképamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues né afat prej 15 ditésh pas datés né t€ cilén jané
regjistruar te dhénat apo deklaratat kundérshtuese. Nése Kontraktuesi déshton ge & nénshkruajé ose t& paraqesé
piképamjet e tij brenda periudhés s& lejuar, do t& konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shénimet e
paragitura né regjistér, Kontraktuesi mund & shqyrtojé regjistrin e punés né ¢do kohé dhe mund, pa hequr
dokumentin, t& b&jé ose t& marr njé kopje t& shénimeve t& cilat ai i konsideron té nevojshme pér informacionin ¢
tij.

20.3 Sipas kérkesés, Kontraktuesi do ta sigurojé Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhbur pér té
mbajtur regjistrin e punés né ményrén ¢ duhur,

Neni 21 Origjina dhe cilésia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punét, komponentét dhe materialet do t& jend né pérputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, moedelet,
mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté dhe do t&€ mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontrakies pér
qéllime identifikimi gjaté gjithé periudhés s€ realizimit,

21.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare do t& jend objekt i njé kérkese t& dérguar nga Kontraktuesi tek
Autoriteti Kontraktues. Kérkesa duhet ti referchet numrit te kontratés, numrin e Lotit dhe vendin ku do te
zhvillohet pranimi i tillé, sipas rastit. Komponentét dhe materialet e specifikuara né kérkesé duhet t&
certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér két& pranim para se 1€ inkorporohen né pune.

21.3 Edhe nése jang pranuar teknikisht materialet apo artikujt g€ do t& pérfshihen né pune ose né prodhimin e
komponentéve, ato mund & refuzohen dhe duhet t€ zévendésohen menjéheré nga Kontraktuesi nése ndonjé
kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t1 jepet mundésia ti riparojé dhe t'
pérmirésojé materialet dhe artikujt g& jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t¢ pranohen pér
inkorporim n€ pune vetém nése jané riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do t8 eméroj “Menaxherin e Projekit”, t& cekur né KVK, 1 cili do € jeté pérgjegjés
pér mbikéqyrjen e ekzekutimit t& punéve gjaté téré kohés, duke filluar gé nga dita e paré ¢ fillimit t& punéve e
deri n& skadimin e periudhés garantuese t& defekteve dhe pér raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qéllimi i mbikéqvrjes Eshté té kontrollojé cilésiné e punéve dhe cilésin€ e materialeve t€ pérdorura né
pajtim me specifikimet teknike té réna dakord.

22.3 Koniraktesi do t€ sigurojé qé komponentét dhe materialet te dorézohen né kohé né vend pér ti lgjuar
autoritetit koniraktues qe t€ vazhdojé me pranimin e komponentéve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet
se ka vler8suar plotésisht vEshtirésité qé mund ti hasé né kété€ aspekt, dhe nuk do ti lejohet q& t€ paraqesé
ndonj& arsye pér vonesé né pérmbushjen ¢ detyrave,

22 .4 Antoriteti kontraktues do té keté t& drejté, ose nga vetd ose agjentit e tij, ge t€ inspektojé, kontrollojé, masé
dhe testojé komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe t&€ kontrollojé progresin e pérgatitjes, fabrikimit apo



prodhimit t& ¢farddo artikulli q& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér ofrimin e sipas kontratés, né ményré qé
t& pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do 1€ béhet né
vendin ¢ prodhimit, fabrikimit, pérgatities ose né vend-punishte ose né ndonjé vend tjetér, si¢ mund té
specifikohet né kontraté.

22.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojé Kontraktuesin
ose do te miratojé certifikimin e procedurés lidhur me kété.

22.6 Nése Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t€ japé njé
deklaraté pér piképamjet ¢ tij ndaj tjetrit brenda 15 ditéve pas ngritjes se mosmarréveshjes sé tillé. Autoriteti
kontraktues ose Kontraktuesi mund t& kérkojng g€ kéto teste té pérsériten né t& njéitat kushte dhe rrethana, ose
nése ndonjéra palé kérken, nga njé ekspert ge zgjidhet me pélqimin e pé&rbashkét. Té gjitha raportet e testimit do
t'1 dorézohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojé rezultatet ¢ kétyre testeve pa vonesé te Kontraktuesi.
Rezultatet e ri-testimit do & jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e t& cilit
déshmohet se &shté gabim nga ri-testimit,

Neni 23 Paralajmérim i hersh&m

23.1 Kontraktuesi pa humbur koh& do t& informojé Menaxherin e Projektit, né qofté se véren ndonjé gabim apo
1€shim né skica (vizatime) apo edhe né specifikim gjaté kryerjes s€ punéve duke ia térhequr vérejtjen se ato
mund t& ndikojné me vone né kualitetin & punéve.

23.2 Nése Menaxheri 1 Projektit véren ekzistimin e disa gabimeve apo léshimeve, qofshin ato ne skica apo ne
specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjéheré dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nése palét ne kontrate vlerésojné se ndérrimet substanciale te punéve jané bere te nevojshme pér shkak te
gabimeve te tilla ose te pérjashtimeve te cilat substancialisht ndikojné ne ¢mimin e kontratés, atéheré
Menaxheri i Projektit né bashképunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojné dhe kompensojné situatén
sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT
Neni 24 Pagesa
24.1 Pagesat do t& béhen né€ Euro.

24.2 Pagcsat do t& rregullohen pér zbritje pér pagesat paradhénie dhe t& mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet t& paguaj
Kontraktuesit shumén e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga data e ¢do certifikate. Nése Autoriteti
Kontraktues bén njé pagesé me vonesé, Kontraktucsit do ti paguhet intcres pér pagesé me vonesé né pagesén ¢ ardhshme.
Interesi do t& llogaritet nga data né t€ cilén pagesa duhet t& ishte bérg, deri né datén kur pagesa &shté béré me vonesé, ¢
rregulluar sipas bankave vendase pér kredi né sektorin e ndértimit.

243 Artikujt e Punéve pér té cilat nuk &shté dhéné normé apo ¢gmim nuk do t& paguhen nga Autoriteti
Kontraktues dhe do t€ konsiderohen t€ mbuluara nga normat dhe ¢mimet tjera né Kontraté.

24.4 Pagesat qe duhet te b&hen sipas faturés se 1&shuar nga Kontraktuesi do t€ b&hen né llogaring bankare té
dhéné né Pjesén V, ldentifikimi Financiar, i k&saj kontrate q&€ e plotéson Kontraktuesi. I nj&jti formular, gé& i
bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet t&8 pérmbajné pajisie pér ndértim, instalim, testim, dhe punén e
komisioneve qe duhet t& kryhet nga ana e Kontrakiuesit. Paramasa dhe parallogaria pérdoret pér té llogaritur
¢mimin ¢ kontratés. Kontraktuesi do té paguhet pér sasiné ¢ punés sé€ kryer né normén e Paramasés dhe
Parallogarisé pér ¢do artikull.

25.2 N& rast t€ kontratés paushallé, Pérshkrimi i Aktivitetit duhet t& p&rmbaj aktivitetet me gmim pér punét e
kryera nga ana ¢ Kontraktuesit. Pérshkrimi i Aktivitetit p&rdoret pér monitorim dhe kontroll té kryerjes sé&
aktiviteteve né bazé t& (€ cilave Kontrakiuesi do té paguhet. Nése pagesa pér Materiale né vend punim do té
béhet veg ¢ veq, Kontraktuesi do té€ tregoj shpémdarjen e Materialeve né vend punim ve¢mas né Pérshkrimin ¢
Aktivitetit,

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoritcti Kontraktues do t& béjé pagesé paradhénie Kontrakiuesit t& shumave t& pércaktvara né KVK nga data e
caktuar né KVK kundér dispozités nga Kontrakiuesi i njé Garancioni 1€ Pakushtézuar Bankar né njé formé té



pranucshime pér Autoritetin Kontraktues né sasi dhe valut€ 1€ barabarté me parapagim. Garancia do t& mbetct né fugi deri
sa té behet pagesa ¢ pard, por shuma ¢ garancisé duhet t& reduktohet né ményré progresive nga shuma g&€ paguhet nga
Kontraktuesi, Interesi nuk do 1€ paguhict pér parapagim.

26.2 Kontraktuesi do t& pérdorin parapagimin vetém pér (& paguar Pajisjel, inaterialet dhe shpenzimet e jera t& nevojshme
posagérisht pér kryerjen e punéve. Kontraktuesi duhel i€ déshmoj se pagesa paradhénic Eshté pérdorur né két€ ményré me
furnizim € kopjeve 1€ faturave ose dokumenteve té tjera pér Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do 1& paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pérndryshe pér shkak 1€ Kontraktuesit, pas
orarit t& pérqindjeve t& pérfunduar t& Punéve né bazé 1€ pagesds.

Neni 27 Mbhbajtja e Parasé

27.1 Shuma, ¢ specifikuar né KVK, do t& ndalet nga ¢do pagesé e Kontraktuesit deri né pérfundim e téré &
Punéve. Kjo shume ne asnjé rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerés totale te kontratés origjinale, Kontraktuesi
mund té zévendésoj paraté e mbajtura me garancion bankar “me kérkesg”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do t€ paguhet brenda 30 ditésh nga dita e 1&shimit te deklaratés sé
llogarisé pérfundimtare 1€ referuar né Nenin 29.

Neni 28 Virtetimet e pagesés

28.1 Kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit 1€ projektit raportet mujore 1€ gmimeve t€ vlerésvara té punéve &
pérfunduara me minus shumén kumulative t€ vértetuar mé parég,

28.2 Menaxheri 1 Projektit do ta kontrollojé punén e kryer t& kontraktuesit pér t€ vértetuar cilésing ¢ punés dhe
vérteton shumén qé duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punés sé& kryer do t& pércakiohet nga Menaxheri i Projektit.
28.4 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin:

a} Neé rastin e Koniratés sé Paramasés dhe Parallogarisé, vlerén ¢ sasisé s€ punés né Paramasé dhe
Parallogari & &shté pérfunduar; ose

b} NE& rast t& kontratés paushallé, vlera ¢ punés s€ ckzekutuar do t€ pérbéj vlerén e aktiviteteve &
pérfunduara né Pérshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin vlerésimin ¢ ndryshimeve dhe shkageve pér kompensim,

Neni 29 Llogaritja pérfundimtare

29.1 Kontrakiuesi jo mé voné se 90 dit& pas 18shimit t€ certifikatés pérfundimtare 1€ pranimit, do t& dorézojé tek
Menaxheri i Projektit njé draft te deklaratés se llogarisé p&rfundimtare me dokumentet mbéshtetése gé tregojné
né detaje vierén ¢ punés sé béré né pérputhje me kontratén, s& bashkn me té gjitha shumat ¢ métejshme té cilén
Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratés, né ményré qé Menaxheri 1 Projektit t& pérgatis
deklaratén e llogarisé pérfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditéve pas pranimit té€ draft-deklaratés se llogarisé pérfundimtare dhe té gjithé informacionit té
kérkuar né ményré té arsyeshme pér verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do t& pérgatisé deklaratén e
llogarisé€ pérfundimtare, e cila pércakton:

a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratés; dhe

b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i 1€ gjitha shumave
t€ cilat i takojné Autoritetit Kontraktues sipas kontratés, bilanci, nése ka, nga Autoriteti Kontraktues
tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, sig mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do t& léshoje te autoriteti kontraktues ose te pérfagésuesi i tij i autorizuar, dhe te
Kontraktuesi, deklaratén e llogarisé pérfundimtare ge paraget shumen pérfundimiare pér té cilén duhet paguar
Kontraktuesi né bazé té kontratés. Autoriteti kontraktues ose pérfaqésuesi i tij i awtoriznar dhe Kontraktuesi
duhet té nénshkruajné deklaratén e llogarisé pérfundimtare, si njé njohje e vlerés sé& ploté dhe pérfundimtar t&
punés sé realizuar sipas kontratés dhe menjéheré do t& dorézojé njé kopje t€ nénshkruar 1€ Menaxherin e
Projektit,



Neni 30 Shkaget pér kompensim

30.1 Shkage pér kompensim konsiderohen ngjarjet si né vijim:

{a) Autoriteti Kontrakiues nuk lejon gasje né njé pjesé t€ vend ndértimit data e posedimit e specifikuar né
KVK.

(b) Menaxheri i Projektit urdhéron shtyrje pa dhéné llogari pér kété, ose vonohet apo nuk i jep skicat
(vizatimet, specifikacionet) apo udhézimet e duhura pér kryerjen e punéve t& kontraktuara né afatin e
caktuar si né kontraté,

(c¢) Menaxheri i Projektit urdhéron kontraktuesin qé t'i zbulojé ose kryejé testet né punén pérfundimtare, e
cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.

(d) Kontraktiuesit tjeré, autoritetet publike, shérbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojng
vonesé ape shpenzime shtesé pér Kontraktuesin.

{e) Parapagimi vonohet.

(f) Menaxheri 1 Projektit pa arsye & justifikuar vonohet né l&shimin e vérietimit pér pérmbushje &
kontratés,

(g} Kontraktuesi has né pengesa pér krverjen e aktiviteteve t€ punéve 1€ kontraktuara té cilat pengesa nuk
jané pér shkak t€ joprofesionalizmit t& Kontraktuesit.

30.2 Nése njé ngjarje e tillé ndodh, atéheré Cmimi i Kontratés do té rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PERGJEGJESIA MBI DEFEKTET
Neni 31 Parimet e pérgjithshme

31.1 Verifikimi i punéve nga Autoriteti Kontraktues me géllim & pranimit té pérkohshém ose final do t&
behet né prani t& Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do t& jetd pengesé pér verifikimin me kusht gé
Kontraktuesi te jete informuar prej té paktén 30 ditéve para datés s& verifikimit.

Neni 32 Testet pér pérfundimin

32.1 Punét nuk do t& pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime té
Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet té njofiojé Autoritetin Kontraktues pér datén né t& cilén verifikimi dhe testet
té tilla mund té fillojné,

32.2 Punét te cilat nuk plotésojné kushtet e kontratés, duhet, nése kérkohet, 1 shkatérrohen dhe rindértohen nga
kontraktuesi ose te riparohen, sipas kérkesés sé Autoritetit Kontrakiues, pémdryshe kjo do 1& b&het pas njoftimit
té duhur né shpenzime t& Kontraktuesit, me urdhér t8 Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i pérkehshém

33.1 Punimet do t€ merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t€ kené kaluar né ményré té kénagshme testet
pér pranim dhe te jete léshuar, ose konsiderohet te jete 1éshuar, njé certifikaté e pranimit t€ pérkohshém.

33.2 Kontraktuesi mund 1€ aplikojé, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit té
pérkohshém jo mé herét se 15 dité para se punét, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene t& gatshme pér pranim
1€ pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& aplikacionit t& Kontraktuesit ose:

a) t'i l&shojé kontraktuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues
duke théng, nése kjo &shté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén
sipas mendimit & tij jané pérfunduar punét né pajtim me koniratén dhe jané té gatshme pér pranim té
pérkohshém; ose

b} & refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas
mendimit t& tij 1 kérkon nga Kontraktuesi pér ta léshuar certifikatén.

33.3 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& 1&shojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose € refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej 30 ditésh, ai do € konsiderchet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit t&
asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit t& pérkohshém t& punéve, Kontraktuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet q& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin ¢ kontratés, Ai gjithashtu do t€ heqé
ndonjé mbeturing apo pengesé dhe do t&€ b&j€ ndonjé ndryshim té€ gjendjes s& vendit té pranimit si¢ kérkohen né
kontraté,



Neni 34 Pérgjegjésia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do t& jeté pérgjegj€s pér ménjanimin e defekteve, ose démeve, né ndonjé pjesé te punéve té
cilat mund t& shfagen apo shfagen gjaté periudhés se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

a) pérdorimin i impiantit ose materialeve 1€ démtuara ose mjeshtéria ose dizajni i gabueshme i
Kontraktuesit; dhe / ose
b) ¢do veprim apo mosveprim i Kontrakiuesit gjaté periudhés se defekteve.

34,2 Kontraktuesi me shpenzime (€ veta do ta pérmirésejé defcktin ose démin sa mé shpejt t€ jeté e mundur.
Periudha mbi pérgjegjésiné e defekieve pér té€ gjitha zévendEsimet ose rinovimet do te filloj nga data kur
zévendésimi ose rinovimi &shté béré pér kénagésiné e mbikéqyrésit. Nésc kontrata mundéson pranim té
pjesshém, periudha e defekteve do 1€ vazhdohct vetém pér até pjesé té€ punimeve e cila €shté ndikuar nga
ndérrimi apo rinovim.

34.3 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s& pérmendur, autoriteti kontrakiues ose
menaxheri i projektit do ta njoftojné Kontrakiuesin. Nése Kontraktuesi nuk arrin té korrigjoj njé defekt ose njé
dém brenda afatit kohor t& pércaktuar né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) t€ kryejé veté pune, ose t&€ punésojé diké tjetér pér kryerjen e punimeve, né rrezik dhe kosto te
Kontraktuesit, né t€ cilin rast kostoja ¢ shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga pagesat e
pritura ose nga garancit€ qé mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga t€ dy; ose

b) té ndérpresé kontratén.

34.4 Né raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund € arrihet menjéheré ose, pasi éshté arritur, nuk &shté né
gjendje qé€ t€ marré masat ¢ nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund t€ kryejné punén
né kurriz t& Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet t€ informojé sa mé shpejt qé té
jeté e mundur Kontraktuesin pér veprimin e marré,

34.5 Periudha e pérgjegjésisé se defekteve do t& parashihet né KVK dhe specifikimet teknike. Nése kohé&zgjatja
e periudhés s€ pérgjegjésisé se defekteve nuk &shté e specifikuar, ajo do & jet€ 365 dité. Periudha e
Pérgjegjésisé se defekteve do té fillojé né datén e pranimit t€ pérkohshém.

Neni 35 Pranimi pérfundimtar

35.1 Pas skadimit t& periudhés s€ garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhg, pas skadimit t&
periudhés s¢ fundit, dhe atgheré kur t& jené zgjidhur t& gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t’i
léshojé Kontraktuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur
datén né té cilén Kontraktuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré t& 1ill€ gé autoriteti
kontraktues t€ jeté i kénaqur. Certifikata pérfundimtare e pranimit do & léshohet nga autoriteti konirakiues
brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés s€ garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar
sipas Nenit 34 1€ jen€ pérfunduar né ményré té tillé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punét nuk do t& konsiderohen se jané realizuar plotésisht derisa t& jet® nénshkruar certifikata pérfundimtare
e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorézuar tek autoriteti kontrakiues, e njé kopje tek
Kontraktuesi.

35.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do t€
mbeten t& detyruar pér plotésimin e obligimeve & dalin sipas kontratds para l&shimit t€ certifikatés
pérfundimtare t& pranimit dhe t& cilat kangé mbetur & parealizoara né kohén kur l&shohet certifikata
pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa ¢ obligimeve t& tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave
té kontratés,

SHKELJA E KONTRATES DHE SHKEPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratés

36.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyej& ndonjé nga obligimet e veta me kontraté,
36.2 NEé rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala ¢ démtuar do t& keté t& drejt€ pér kéto kompensime;

a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.

36.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund t€ jepen démshpérblime, Ato mund t€ jené:
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a) déme t& pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme,

36.4 Mbulimi i démcve, pagesat ape shpenzimet gé rezultojné nga zbatimi i masave 1§ parapara né kété nen do
té Zbatohen duke u zbritur nga shumat g€ duhet i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pages€ nga
siguria

Neni 37 Shképuija e kontrates

37.1 Autoriieti Kontrakiues ose Kontraktuesi mund té shképus Kontraién né qofié se pala tjetér shkakton njé
shkeljc themelore t€ Kontratés.

37.2 Shkelja themelore e kontratés do té pérlshijné, por nuk do t& kufizohet né:

a. Kontraktuesi ndérprené punén pér 15 dité rresht pa gené e pérfshiré kjo ndérprerje né programin e
punés si dhe pa autorizim té menaxherit t& projektit;

b. Menaxheri i projektit urdhéron Kontraktuesin pa arsye té justifikuar t€ ndérpresé¢ apo pezullojé
aktivitetin e punéve té kontraktuara pér mé shumé¢ se 15 dit€ pune; ose marréveshjet e arritura mbi
pagesat pér shkak t€ kontraktuesit pér kosto 1€ vonesés;

c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn né likuidim tjetér nga rindé&rtimi ose
shkrirja;

d. Pagesa e vérietuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh
nga data e certifikatés s& Menaxherit 1€ Projektit;

e. Menaxheri i Projektit njofion se mos korrigjimi i defekteve shté shkelje e kontratés dhe Kontraktuesi
nuk arrin 1’i korrigjoj brenda 30 ditéve t& pércaktuara nga ana ¢ Menaxherit t& Projektit;

f.  Kontraktuesi vonohet né pérmbushjen e kontratés pér numrin ¢ ditéve pér t& cilat shuma minimale e
démeve t€ likuiduara mund t€ paguhet.

37.3 Kur pala tjetér kontraktuese bén shkelje 18 kontratés pér raste 1€ tjera nga ato t€ parapara me Nenin 37.2,
Menaxheri i Projektit do t& vlerésojé nésc shkelja materiale e kontratés paraqet bazé pér shképutje t& kontratés.

37.4 Nése pér shkak té fajit t& palés sé treté krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon
pérmbushjen e detyrimeve t& kontratés, Menaxheri 1 Projektit me pélgimin e Kontraktuesi do t€ pérfundoj
vazhdimésiné e pérmbushjes sé punéve sa mé pare qé &shté e mundur. Menaxheri i Projektit do t€ bé&jé
vlerésimin e punés sé kryer pjesérisht, do t& kérkojé nga kontraktuesi t& largohet nga zona e punés dhe ta 1&€né
até né njé gjendje 18 miré, Menaxheri i Projektit duhet t& paguajé kontraktuesin pér punét e kryera deri né
momentin e marrjes s€ njoftimit me shkrim pér ndérprerje.

37.5 N& qofté se kontrata shképutet, Kontraktuesi do té ndérpres punén menjéheré, do té siguroj vend punimin
dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditéve nga pérfundimi i periudhés s& njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 “Force Madhore” si¢ pérdoret kétu mendohet né ¢rregullimet industriale, ¢rregullimet civile, luftérat,
eksplodimet, térmeti, zjarret, vérshimet, epidemité etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e paléve
kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashté kontrollit t€ paléve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjéra nga ngjarjet qé pércakton Forcén Madhore dhe kjo i bén 1€ pamundur
punémarrésit kryerjen e obligimeve dhe pérgjegjésive t& parapara me koniraté, punémarrési sa mé shpejté qé
&shié e mundur duhet t'i sigurojé punédhénésit njé deklaraté me shkrim me t& dhénat e plota lidhur me ngjarjen.
N& k&t rast aplikohen dispozitat si né vijim;

i Obligimet dhe pérgjegjésité e kontraktuesit do t& pezullohen deri sa té arrihet niveli i mundésisé
objektive s& pérmbushjes sé tyre.

1. Gjaté pezullimit dhe né lidhje me punét e pezulluara, t€ gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e
pajisjeve teknike, akomodimit t& personelit dhe shpenzimet tjera t€ ngjashme i bart kontraktuesi,

1il. Brenda pesémbédhjeté 15 dité, duke llogarité nga dita e ngjarjes qé pércakton Forcén Madhore,

Menaxheri i Projektit né bashképunim tne Autoritetin Kontrakiues duhet t’1 vierésojé 1€ gjitha
punét e pérfunduara né ményré q& Autoriteti Kontraktues ta paguajé kontraktuesin,

iv. Afati p&r p&rmbushje t& obligimeve nga Kontraktuesi t& detyrimeve t€ kontraté€s mund té zgjatet
edhe pér njé periudhé pér ag sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
V. Né gofté se kontraktuesi pér njé kohé té gjaté &shté béré i pa afté, pér shkak t& Forcés Madhore,

pér t'i kryer obligimet dhe pérgjegjésité e parapara me kontraté, Autoriteti Kontraktues brenda
shtaté 7 dité mund ta njoftojé me shkrim kontrakinesin pér ndérprerjen e kontratés,
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Neni 3% Pagesa pas shképutjes sé€ kontratés

39.1 Nése kontrata ndérpritet pér shkak t& shkeljes materiale t& kontratés nga ana e kontraktuesit, Menaxheri
Projektues do té pérpilojé shkresén mbi vlergsimin e punés s& pérfunduar dhe materialet e porositura duke i
llogaritur ato me minus pagesat né avans qé jané€ marré para datés s€ léshimit t€ shkresés né fjalé dhe minus
pérqindjen e vlerésuar t€ punéve (€ pakryera, si¢ &shté cekur né KVK. Démet shiesé té likuidimit nuk do té
aplikohen, Nése shuma totale e borxhit t& Auloritetit Kontraktues tejkalon ndonjé pages€ si borxh ndaj
kontraktuesit, diferenca do t€ jeté obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktucs.

39.2 Nése kontrata ndérpritet pér shkak t€ interesit t& Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazé té
kontratés nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do t& 18shoj njé certifikaté pér vlerén e punés sé
béré, materialet e porositura, koston e arsyeshme té heqgjes sé Pajigjeve, riatdhesimin e personelit (&
Kontraktuesit i punésuar vetém pér Punét, shpenzimet e Kontraktuesit pér mbrojtjen dhe sigurimin e Punéve
dhe pagesat né avans 1€ marra deri né datén e certifikatés,

Neni 40 Prona

40,1 Té gjitha materialet dhe pajisjet € ndértimit n& vend punim, Impiantet, Punét e Pérkohshme, dhe Punét do
té konsiderohen t€ jené proné e Autoritetit Kontraktues nése Kontrata ndérpritet pér shkak té gabimit t&
Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Né qgofté¢ se pamundésohet pérmbushja ¢ kontratés nga shpérthimi i luftés apo ndonjé rasti tjetér jashté
kontrollit t&¢ Antoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri T Projektit do té vértetoj kété. Kontraktuesi
do & siguroj vend punimin dhe do 1€ ndérpres punén sa mé shpejt g€ éshté e mundur pas pranimit t& kétij
vértetimi dhe do té paguhet pér punét ¢ kryera para pramimit t€ tij dhe pér punét e kryera mé pas pér té cilat
&shté arritur marréveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE
Neni 42 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

42.1 Palét do t’i bé&jné 1€ gjitha pérpjekjet pér & zgjidhur né ményré migésore 1& gjitha mosmarréveshjet qé
nmund t& ndodhin ndérmjet tyre. Sapo 1€ shfaget ndonjé mosmarréveshje, Palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me
shkrim pér pozitén e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsidercjné se éshté e mundshme,
Nése cilado Palé e sheh t& dobishme, palét do t& takohen dhe & mundehen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala
do t& i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Perindha maksimale qé jepet pér
arritjen e késaj zgjidhjeje do & jetg 30 ditg nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t& arritur zgjidhje
migésore déshton ose nése Pala déshton t€ pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, 18 dyja palét do té
jené & lira t€ vazhdojné né fazén e ardhshme t€ procedurds sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e lajméryar
tjetrén,

42,2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t&€ mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh té pérpigen
t€ pajtchen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t€ arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit t& procedurés s€ pajtimit, secila palé do & keté t€ drejté t€ vazhdojé né fazén e ardhshme t€ procedurés
8¢ zgjidhjes s€ mosmarréveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore
43.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje &
mosmarréveshjes, secila palé mund t& kérkojé:

a) ose vendim nga gjvqi;
b} kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi n€ pajtim me KVK,

43,2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.



KUSHTET E VECANTA

Numri i kontratés: 632-25-6237-5-2-5/C1119

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do té
mbizotérojné mbi ato & KPK.

Kushtet e Pérgjithshme & Kontratés

Amandamentimet'Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Pérshkrimi i nenit Neni. Nr.
Ligji i zbatueshém 2.1 Ligjet e Kosovés qé jan€ né fugi do 1€ zbatchen pér té gjitha ¢éshtjet q&
dhe gjuha nuk mbulohen nga dispozitat ¢ kontratés. Juridiksioni do t€ jeté gjykata
pérkatése né Prishting,
22 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha shqipe.
SleToid ettt 10.1 Kontraktuesi obligohet ge para nénshkrimit t€ kontratés t€ b& depozitimin
e sigurisé & ekzelkutimit 10% i vlerés se kontratés me vlefshméri prej
45 dité,
Pérviegiésia dh 112 Shuma minimale e sigurimit do t€ jeté:
S‘?‘fgdfg.e?la ¢ : (a) Nése ndodh ndonjé humbje apo démtim lidhur me punét,
K.l g,utr ki ! it ndonjé pjesé t& tyre, materialet apo impiantin gjaté periudhés
SRS mbi t€ cilén kontraktuesi 8shté pérgjegjés pér pérkujdesjen e
tyre, pér ¢far8do arsye, pérpos rrezigeve té definvara sipas
nenit 38 te KPK, kontraktuesi korrigion humbjen apo
démtimin ¢ till& nén shpenzimet e veta, né ményré q& punét ¢
pérhershime né ¢do aspekt t€ jené né pérputhje me dispozitat
¢ kontratés sipas kérkesave té menaxherit te kontratés.
Kontraktuesi siguron punét, s€ bashku me materialin dhe
impiantin gjer n€ koston e zévendé&simit t& ploté;
(b)  Nése ndodh ndonjé humbje apo démtim 1 Pajisjeve njé shumé
e cila &shté e mjaftueshme pér zévendésimin e tyre;
(¢) Nése ndodh ndonjé humbje apo démtim i prongs (pérveg
Punéve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje me
Kontratén shuma minimale &sht€ 15.000 euro pér ¢do
ndodhi, kurse numri i ndodhive &shté i pakufizuar.
{d) Nése ndodh ndonjé démtim personal ose vdekje:
(i) ¢ punétoréve t€ Kontraktuesit: 50.000 euro pér ¢do
ndodhi, kurse numri i ndodhive éshté i pakufizuar
e personave t€ tjerg; 50,000 euro pér gdo ndodhi, kurse numri i ndodhive
&shté i pakufizuar
Programi 12.1 Kontraktuesi do ta dorézoj pér aprovim Programin pér Punét brenda 5
ditéve nga data e Nénshkrimit t€ kontratés.
12.2 Periudha pér Programin e azhurnuar &shté 5 dité
Fillimi i punéve 17.1 Data e fillimit do t€ jet€é menjéheré pas pranimit te kérkesés se
Menaxherit te projektit pér fillim t& punimeve
17.2 Data e pérfundimit ¢ t& gjitha Punéve do t&é jeté 15 dité nga fillimi i
punimeve.
Démet ¢ likuiduara 19.1 Démet e likuiduara pér t€ gjitha Punét jané 0.25% e Cmimit

pérfundimtar t& Kontratés pér dité.

Shuma maksimale e démeve t& likuiduara pér té gjitha Punét éshté 10% e
Cmimit final 1€ Kontratés.




Regjistri i punés 20.1 Njé regjistér i punés do té mbahen né vend-punishte nga ana e
Kontraktuesit.

Inspektimi dhe 71 Menaxheri i Projektit do té caktohet me vendim t& ZKA.

testimi

Parapagimi 26.1 Shuma e Parapagimit éshté: nuk ka pagese paraprake

Mbajtja e Parasé 27.1 Shuma e parave (& mbajtura éshté: nuk éshté e nevojshme

Shkaget pér 30.1 Dala e posedimit t& vend punimit do t¢ jeté 5 dit€ para fillimit té

kompensim punimeve,

Pérgjegjésia mbi 34.5 Periudha garantuese e defekteve &shté 1 vit, mbas pranimit t€ punimeve,

Defektet

Pagesa pas shképutjes | 39.1 Pérqindja gé do t& zbatohet pér vlerén e punéve q€ nuk jané pérfunduar, qé

sé& kontratés pérfagéson koston shtes€ t€ Autoritetit Kontraktuesin pér kompletimin e
Punéve, éshté pérqindja e vlerésuar t& punéve té pakryera minus shuma e
démeve te likuiduara,

Zgjidhja migésore ¢ 42.2 Komisioni Rregultativ i Prokurimit Publik — Divizioni i rreguliave

mosmarréveshjeve

Zgjidhja e 43.1 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve 1€ cilat mund t€ lindin gjaté

mosmarréveshjeve ekzekutimit s¢ késaj kontrate dhe se nuk é€sht€ e mundur t€ zgjidhet

me proceduré ndryshe ndérmjet paléve do t& dorézohet Gjykatén Themelore-Prishtiné

gjvqésore né pajtim me ligjin né Kosové.




Aneks - Ndértimi Cerdhes né Rogové
PARAMASA DHE PARALLOGARIA

PARAMASA PER PUNET SHTESE

3

ESHIEVETEDYSHEMESE

gty

{ Muret e kallt Perdhese dhe pllaka te cllat jane ne
toke)Fumizimi me material dhe punimi i nivelizimit dhe
termoizolimit & nénkuimit mb! t& slp&rfagen e
pllakés s& fundit duke périshiré shiresat ndardse nga
foliet adekuale dhe shiritin perimetrk nga polietileni
me frashési 5 mm né kontakt me muret si né detale
pér pengimin & pércjelles sé 28t struktural.
Né ¢mim 1& pérfshihet reallzZim! me shiresat n& viiim: 2
« Esfrih me rashési 4 cm 0 12207 000K
* Folie PE
» Termoizellm| XP3®@ 30 ) t=12cm

{6+6 crm pér mbulimin e fugave)
* Réré e Imét pér nivellm slpos nevojés
Né sasi &shté pérfshiré edhe mbulimi [ anés s& epérme
te kofozit € ashensoill dhe mbéshijelja e mureve
sipas detalit,

1.08.03

MRk ST T
e A e

109 [Punf e Hidiofzolimif VALY

et

Punimi i hidroizolimit vertikat 1& murit mbrojtés me

dimenslone (14.70x4)m ne slperfaget e jashime te 1,
1.02.01 [me nlé& lverde "Biulit” dhe shiresa kondor 4 mm 13 m2 47274 € 400 | € 1,890.%%
ngfitur me bltumen. Llogarla n& m2 t& siperfages se

T redtnieleimerva| € 181056

Deré e Jashtme dykrah&she me mbidriig, 5
a4 e gjitha mbushjet me gelq termopan, copé ! € 250000 | € 2,500.00
Dimensionet: 180x250 cm

POS W1

Dritare e kombinuar ! 1 hapje meth aksit vertikal dhe 3
a) pjesé flkse.

Dimensionet: 400x270 ¢m

Dukja sl n& skemé&n né 7.08

copsé 1 € 4,000.00 | € 4,000,00

POS W7

Drltare frikrah&she me 2 hapje meth aksit vertikal &
a) horizontal dhe 1 haple reth aksit vertikal, copé 1 € 3,000.00 | € 3,000.00
Dimenslonet; 294x180 cm
Dukja sl né skemén né& 7.14

Poziclonk fotal me TVSH| € 9.500.00




1.1201

Fumnizimi  me materdal dhe puniml [ fosadss
termoizoluese

Sistemi 1& realizohet me shivgsal sl n& vijim:

= Ngjités |

= Termoizolim | XP§

« Rrjet& Armimi |

= Dy shirgsd ificisé armueie |

* Lyérja bazé |

« Lla¢ steuktural organtk | K 2.0 mm

* Nglyd dkrilike

Né& gmim duhet t& pérfshihen 1& gjitha elementet tiera
& nevgoshme st profilet bazé, profilet kéndore me
netd, profllet e PVC -s8 me pikore, kunjal pérorcues
t& plastkés, rondslaf teérfnolzdlvess, Nistellat dilaiuese
(anputzleiste) pér diffare dhie dyer, shiftat ekspandues|
hidroizolues, profilet flekslblle pér fugat e dilefimit né
fasadé, mbajtésit konzollé pér dritare dhe maleriale
liera sipas udh&zmeve |& prodhuesit 1& sistemil|
termolzolues,

B1.2 25.00€

2,030.00 €

1.13.01

PLAFON | VARUR

Furnizimi dhe montiml 1 plafonit nga pllakat modulare
ngq ARMSTRONG me sipériage t8 mofshid

+ Tipi BOARD | 600x600x15 mm

* Konstruksioni - Prelude TLX 24 mirn

= Ngjyra: E bardhd - RAL 9010 {Standard White)

Né ¢mim pérfshihet konstruksioni komplet mé mikialiés
primar dhe sekondar me varése té tipil "Quickhanger”
duke pérfshiré 1é gjitha mjetet lidhése 1& nevojshime sl
tiplle, Idhése kéndore, elemente lidhése pér flksim né
profilin petfimelrk, o).

441.45 30.00€

13,243.50 €

_ Pozicioni fotal me TVSH

13243.50

114 P

PUNET £ KULMIT TE PJERRET DHE LLAMARINES - (STREHA)

1.14.1.a

Punirmi strehés {60crn,l & objeldﬂ té c;e:dhés duke
pérfshiré konsiruksionin @ kulmit me fraré druri _
10x12cm né 1éré perimefrin e objekiit duke pérfshirs
shtongimet sl dhe frardzat {letfat}. (38+19)}m
#2°0.8*0.1%0.12= 1,10m3 . 20m*0.8%0.1*0.12= 0.20m3

m3

1.30 € 300.00

€

390.00

1.14.1.a

Puniml [ trarézave 1076 cm & drurlt mbi brinaket e
kulmit t& objektlf t& cerdhés cdo. Imetér slkurse né
projekt. 21¥26.03=544,63%0.10.04=3,28 m3,
38*14.03%0,1%0,04=3,19 m3

ma

&.47 € 300.00

£

1,941,090

Pozicioni total me TVSH

€

2,331.00

rQ
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780.00 €

1

2 |1.09. Punét e Hidrolzolimit 1,890.96 €

3 [1.11. PUNET E ZDRUKTHTARISE | DYERT, DRITARET DHE ELEMENTET TJERA 9,.500.00 €

4 [1.12-PUNET E PASADES 2,030,00 €
1.13, PUNET E PLAFONIT TE VARUR DHE MVESHJA ME PLLAKA .

5 |cJipskARTONI 13,243.50 €

2,331.00¢
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KOMPANIA E SIGURIMEVE ~ IMSURANCE COMPANY

Lioji i Garancisé: Garanci Kontrate

Seria | 10001238638

Pé&r
KOMUNA E GJAKOVES

{emri  Autoritetit Kontraktues, né tekstin & méposhtém Autoriteti Kontrakiues)

DUKE PASURPARASYSH QE

NPN EUROING SH.P.K.

(emri i operatorit ekonomlk, né tekstin € méposhtém "Operatori Ekenemik")

K mard praipSr t8 18sho] njé sigurim 16 reaftzimit lidhur me kontratén me tiuA

* Aneks-Ndérimi | Gerdhes né Rogové

15 dhéind me numiin e Prokarimt

1632-25.6237-5-2.5

{Nr. | referencés sé prokurimit)

pdr Operatorin skonomik nga Autoritieti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QF Oparatorl Ekonomik dishiron 18 lehol ni garanci ple shumin @ sigurimit o specifikuar nd dosjen e tendardt ndin numen e

dhiing th profurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QF jermi pajtuar ti japim Opaeatortt Ekonomik kit garanci:

PER KETO ARSYE wivistojmd qé ne jeml Garantues dhe pérgiegils ndj juve, né emr & Operatorit Ekonomik, derl nd nj& shumé totale prej
| 297755 € P Dy Mije & Nénté Qind e Shtatédhjeté e Shtaté Euro e Pesédhjeté e Pesé Cent

{shuma & garancisé né numra dhe né fjalé)

dhe ne marrim pérsipér t ju pagujmé, me kirdmeln tua) t5 park me shiaim g dekdarohen q& Operatori Ekonomik ka blré gabim sepse:
-AlmrltolimmmmmmM$MMIwﬁﬁwmmeMﬂW¢m“

kontratés; dhe/ose
* Operatorl Elonomik e ka shiselur kontratin e nénshiauar, dhe kjo shisakton <&m 18 konsiderueshim te Autorieti kontrakiues dhe/ose kiirkon nga Autoritet!

kontraktues t8 b8i8 shpenzime t4 konsideruashme par realizimin # kiisaj kontrate; dhe/ose
* Operatorl Ekonomik ¢ kon shikefur kontratdn ¢ nénshiauar, dhe Ko ka Bné pa pagess shumd punditord, nénkontrakiues, dhe/ose fumizues material; ose
'Ohﬂjomnrﬂﬂu.dﬂodaigmnmwmmqllqodﬂmkm:ldilmdh_paurﬂu“ouwﬁm

shumat bienda limiteve t

2977.55€

{shuma e garancisé)

oig Szhid thdnd md iart, pa pasur nevol® g 18 déahmohet ose 1B jepen arsyet ose bazat pér kiirkesdn tus] css par shumin e specifilazar kbtu.

Kjo garanc] dahts e viefshme prej datss 28.07,2025 . dedmé | 28.00.2025
Lisshuar nd Prishting 28.07.2025
Nénshigimi dhe vula @ Garantuesit
N
PRISHTINE
[.\_‘ Kompanla e Sigpudmeve PRISIG SH.A 7 Numri unlk ideniifikues: 810842832 / Tel: +383 (0] 38 227 000

Email; Info@prizig-ka.com / www.prislg-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Ur 173 Lag||a Arb8ria, 10000 Prishting, Republika e Kosovss



